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1.1.- VISIÓN GENERAL DEL PLAN VIGO 2010 

El Plan Vigo 2010 fue desarrollado por encargo de la Fundación 

ProVigo y su Área con el apoyo de un equipo técnico formado por la 

Universidad de Vigo y la Universidad Autónoma de Madrid mediante un 

convenio de colaboración firmado por el Alcalde-Presidente del Concello 

de Vigo y los Rectores de ambas Universidades el 9 de abril de 2001. El 14 

de marzo de 2003 se presentó, para su aprobación, el Plan Estratégico de 

Vigo y su Área Funcional (Plan Vigo 2010) en un acto público realizado en el 

museo municipal Quiñones de León. Al mismo asistieron los responsables de 

todas las instituciones que forman el Consejo General del Plan así como 

los Directores del Plan Estratégico, procediendo a su aprobación por 

unanimidad. 

 
Figura 1 Gráfico general de trazabilidad del proceso del Plan Vigo 2010 

 
fuente: elaboración propia 

 

El Plan se apoyó en una metodología que utilizó las herramientas más 

avanzadas para el análisis de la evolución, situación y expectativas tanto 

del entorno general como del área funcional. En su elaboración participaron, 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

10  Jorge González Gurriarán (Dir.)  
 Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

a través de una amplia encuesta, 400 empresas del Sistema Productivo, una 

consulta a 625 familias, 14 mesas de trabajo con 150 expertos para la 

conclusión del Diagnóstico, una reunión para la selección de Ejes 

Estratégicos entre expertos y decisores y 5 mesas de trabajo con 60 

expertos para el Diseño Estratégico.  

La amplia documentación elaborada está depositada en la Fundación 

ProVigo y buena parte de la misma está recogida en su página web. Una 

síntesis del Plan está publicada en gallego, castellano e inglés (Plan 

Estratégico de Vigo y su Área Funcional-I.S.B.N. 84-89599-34-3) por la 

Fundación ProVigo y su Área abarcando los siguientes aspectos: 

 Patronato de la Fundación ProVigo y su Área 

 Consejo General del Plan 

 Vigo Metrópoli Atlántica 

 Vigo hoy, una región urbana en transformación. Debilidades, 

Amenazas, Fortalezas y Oportunidades 

 La posición competitiva de Vigo 

 Vigo 2010. Así en el horizonte del año 2010 

 Ejes estratégicos de actuación:  

 Eje 1 Dimensión y centralidad urbana 

 Eje 2 Bienestar y calidad de vida 

 Eje 3 Competitividad y desarrollo empresarial 

 Eje 4 Conocimiento, innovación y cooperación 

 Eje 5 Empleo con futuro 

 Eje 6 Identidad e imagen 

 Estrategias de actuación (se recogen 26 estrategias) 

 Matriz de cruce de Programas de actuaciones estratégicas 

prioritarias y ejes estratégicos 
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 Matriz de cruce de Programas de actuaciones estratégicas 

prioritarias y estrategias 

 Detalle de cada uno de los Programas incluyendo su 

denominación, alcance y actuaciones prioritarias: 

 Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 

 Programa 2. “Vigo, centro de la euroregión” 

 Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta 
a la ciudad” 

 Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 

 Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 

 Programa 6. “Vigo emprende y crece” 

 Programa 7. “Vigo, saber hacer” 

 Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 

 Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e 
innovación” 

 Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 

 Programa 11. “Vigo en forma” 

 Programa 12. “Vigo crea cultura” 

 Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 

 Programa 14. “Vigo al natural” 

 Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo” 

 Documentos del Plan Estratégico de Vigo y su Área. Plan 

Vigo 2010 

 Documentos de trabajo:  

 Resumen de las 14 mesas de expertos del Diagnóstico y 
de las 6 de Diseño Estratégico 

 Documentos de Diagnóstico:  

 Crecimiento e innovación 
 Desarrollo urbano e infraestructuras 
 Dinámica institucional y cultural 
 Sistema productivo 

 Documentos básicos 

 Documento de síntesis 
 Diagnóstico estratégico 
 Posición competitiva y visión estratégica 
 Programas de actuaciones estratégicas prioritarias 
 Organización para la gestión del Plan Vigo 2010 
 Plan de comunicación 
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 Matriz de interrelación entre los programas de actuaciones 

estratégicas prioritarias y las instituciones integradas en el 

Consejo General del Plan Vigo 2010 (12) y otras instituciones 

y empresas (39) (señalando en el cruce el caso de institución 

impulsora o implicada) 

 Relación de empresas encuestadas 

 Relación de instituciones y empresas participantes en las 

mesas 

 Miembros de la Comisión de Seguimiento 

 Equipo técnico del Plan 

 

De la documentación más pormenorizada, en el presente informe se 

recoge en el Anexo I el detalle de los 293 hitos que desarrollan las 90 

actuaciones de los 15 Programas. 
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1.2.- OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SISTEMA DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DEL PLAN VIGO 2010 

 

La Fundación Provigo y su Área y el grupo de investigación G4+ de la 

Universidad de Vigo firmaron en junio de 2006 un convenio de colaboración 

para desarrollar un sistema de control y seguimiento de los Programas del Plan 

Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Plan Vigo 2010). Su alcance temporal 

abarca desde junio de 2006 a junio de 2008.  

Este convenio es fruto de la necesidad de una mayor formalización del 

proceso de reflexión-acción-ajuste constante, dinámico y sistemático del propio 

Plan Vigo 2010, proceso que se intensificó en los frecuentes contactos entre la 

Fundación ProVigo y el Equipo de Investigación de la Universidad de Vigo 

desde el verano de 2005. 

Los objetivos y el alcance de este proyecto son los siguientes:  

 
 Definición de la metodología y diseño de indicadores de control y 

seguimiento de los 15 Programas del Plan Vigo 2010. Para ello, se 

establecen unos Indicadores de Realización y unos Indicadores de 

Impacto. Los primeros (Realización), tratan de mostrar a nivel cualitativo 

el grado de avance de las actuaciones e hitos inicialmente recogidos en 

los Programas del Plan Vigo 2010 aprobados en marzo de 2003. Los 

segundos (Impacto), tratan de recoger de forma cuantitativa la 

incidencia, tanto directa como indirecta, derivada del desarrollo del 

conjunto de las actuaciones previstas en el Plan Vigo, 2010. 

 Asesoramiento en la posible actualización de los 15 Programas en 

base al grado de desarrollo en los últimos años, la situación actual y 

expectativas. Dicha actualización se establece en función de las consultas 

que se realizan a lo largo del proceso (Consejo del Plan, organizaciones 

impulsoras e implicadas, Comisión de Seguimiento, consultas a expertos). 
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 Asesoramiento durante el proceso de seguimiento y actualización, 

aplicando una sistemática que facilite el conocimiento del grado de 

ejecución del Plan y las propuestas de actualización. Esta sistemática 

debe permitir al Consejo del Plan la adopción de decisiones y el desarrollo 

de los acuerdos necesarios con los organismos implicados. Este proceso 

recoge una serie de reuniones, entre las que destacan las siguientes:  

o Las sesiones del Consejo General del Plan (septiembre de 2006 y 

febrero/marzo de 2008) 

o Las sesiones de la Comisión de Seguimiento del Plan (marzo y 

diciembre de 2007) 

o El Panel de Expertos de apoyo a la Comisión de Seguimiento (junio 

2007) y reuniones específicas de acuerdo con la Gerencia de la 

Fundación ProVigo.  

 
 
 

1.3.- CONSEJO GENERAL DEL PLAN DE SEPTIEMBRE DE 2006. 

FASES DEL PROCESO, OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN 

GENERAL 

La Figura 2 ilustra de forma esquemática la visión integrada del proceso y 

cómo se enmarca el Consejo del Plan, la Comisión de Seguimiento y la 

Comisión de Seguimiento-Panel de Expertos en el mismo. 

Inicialmente, se desarrolló con la Gerencia de la Fundación ProVigo, el 

método de trabajo para la obtención de los indicadores, tanto de realización 

como de impacto, los sistemas de información a utilizar y el tratamiento de 

dicha información. Posteriormente, se aplicó dicha metodología para elaborar 

el Informe provisional para el Consejo del Plan del 22 de septiembre de 2006, 

cuya estructura, alcance y contenido fue establecido en el seno de las 

reuniones con la Gerencia de la Fundación ProVigo. En dicha fecha, se 

presentó al Consejo General del Plan Vigo 2010 el citado Informe con los 

aspectos básicos del sistema de control y seguimiento del Plan Estratégico de 

Vigo y su Área Funcional, así como el resultado inicial del análisis documental. 
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Este informe fue remitido con anterioridad a cada uno de los miembros del 

Consejo. El documento se completaba con unas hojas de trabajo específicas 

que debían cubrir los consejeros a raíz de esa primera reunión.  

 

Figura 2 Visión Sintética Integrada del Proceso de Seguimiento y Control 

 
fuente: elaboración propia 

 

En la parte inicial del informe se explicaba la operativa del sistema de 

control y seguimiento a seguir, así como la metodología empleada para el 

diseño de los indicadores de realización. A continuación se incluyó un 

primer avance provisional sobre la visión sintética del grado de avance de 

los 15 Programas, detallándose además las fichas para cada uno de dichos 

Programas, las cuales contenían las Actuaciones Prioritarias previstas en el 

Plan finalizado en 2002. Esta valoración, fundamentalmente cualitativa, se 

basó en el análisis a través de fuentes secundarias del grado de avance de 

los 293 hitos relativos a las 90 actuaciones ya previstas en el Plan Vigo 2010, 

Plan que el Consejo aprobó por unanimidad en marzo de 2003. Los trabajos 

de elaboración del Plan, desarrollados en los años 2001 y 2002, se 

completaron con la decidida participación de más de 1200 personas a través 

de encuestas, mesas y paneles de agentes sociales y económicos, lo que 
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supone una gran implicación de la sociedad del Área en el planteamiento y 

alcance de los Programas de Actuaciones prioritarias del Plan.  

En un epígrafe posterior, el informe explicaba la metodología seguida 

para el diseño de los indicadores de impacto, incluyendo una matriz de 

cruce de la propuesta temática de esos indicadores con cada uno de los 15 

Programas. También se incluía el detalle sobre la evolución y situación de 

cada indicador desde el período de finalización de los trabajos del Plan 

(diciembre de 2002) hasta la fecha más actual de datos disponibles en aquel 

momento.  

En general, los miembros del Consejo valoraron positivamente esta 

primera aproximación al grado de avance y análisis del estado de situación, por 

lo que suponía un impulso formal del Plan, y consideraron la necesidad de 

completar la información en sucesivos análisis. Entre otros aspectos, se 

comentó la necesidad de subdividir los criterios de valoración del grado 

de avance de las actuaciones de aquellos intervalos de mayor amplitud. 

Por otra parte, se consideró necesario también ampliar la consulta al Consejo 

del Plan sobre el grado de avance de los grupos de Programas, con la solicitud 

de propuestas de actuaciones a modificar, ampliar o matizar, así como 

propuestas de nuevas actuaciones estratégicas a considerar para su 

posible inclusión en el Plan. Estas propuestas deberán ser objeto de análisis 

en la Comisión de Seguimiento, de forma que el Consejo del Plan disponga 

de información suficiente para su posible aprobación. También se aceptó la 

propuesta de completar el análisis documental del grado de avance de las 

actuaciones previstas en los Programas del Plan a través de una consulta a 

los agentes implicados e impulsores. 

En base a lo anterior, en la citada reunión del Consejo, se solicitó a sus 

miembros, a través de unas hojas de trabajo específicas, su impresión sobre 

el grado de avance de las agrupaciones de Programas, así como las 

Propuestas de Actuaciones a modificar o añadir, con el objeto de su oportuna 

consideración. Los cuestionarios debidamente cumplimentados fueron tratados 

por el Equipo Técnico, cuyos resultados se han recogido en el informe para la 

Comisión de Seguimiento de marzo de 2007. 
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Por otra parte, la consulta a las organizaciones impulsoras e 

implicadas en cada Programa del Plan Vigo 2010 se realizó entre noviembre 

de 2006 y enero de 2007. Con dicha consulta se trataba de obtener información 

primaria sobre el grado de avance de las actuaciones contempladas en cada 

Programa del Plan, individualizándose a través de un cuestionario específico 

para cada una de las organizaciones en base a su relación con dichas 

actuaciones. Las respuestas obtenidas también han sido tratadas por el Equipo 

Técnico, incorporándose fundamentalmente en el epígrafe 2.4 (análisis de 

realización de las actuaciones de cada programa del Plan Vigo 2010), 

considerando también las sucesivas actualizaciones hasta enero de 2008. 

En consecuencia con los trabajos realizados desde la sesión del 22 de 

septiembre de 2006 del Consejo General de Plan, los objetivos 

fundamentales de las sesiones de la Comisión de Seguimiento, son: 

 Informar a la Comisión de Seguimiento sobre el grado de avance del 

Plan (indicadores de realización e indicadores de impacto). 

 Consultar a la Comisión de Seguimiento sobre las propuestas de 

actuaciones en base a una doble consideración. Por un lado, las 

propuestas de actuaciones e hitos a modificar, ampliar y matizar. Por 

otro lado, las propuestas de nuevas actuaciones estratégicas a 

incluir. Indicaciones a considerar, en su caso, en el Panel de Expertos 

de apoyo a la Comisión de Seguimiento. 

 

En la tabla siguiente se detallan los objetivos previstos para cada 

una de las sesiones establecidas con la Gerencia de la Fundación 

ProVigo relativas a la Comisión de Seguimiento y al Consejo General del 

Plan. 
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 AÑO 
FECHA 

REUNIÓN 
PERÍODO 
CONTROL 

SESIÓN OBJETO SESIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programas 
1-15 

Asesoramiento para revisión de Programas en base a realizaciones 

Diseño inicial de indicadores 

Reuniones previas de organización y planificación con la Gerencia de la Fundación ProVigo 

2006 
SEPTIEM-

BRE 

Desde la 
puesta en 
marcha del 

Plan 
(diciembre 

2002) hasta 
junio 2006 

CONSEJO DEL 
PLAN INICIAL 

 Nombramiento de representantes para la 
Comisión de Seguimiento  

 Presentar y aprobar el modelo para 
control y seguimiento y la metodología 
de trabajo  

 Canalizar apoyos para completar 
información a través de la Gerencia del 
Plan y agentes impulsores  

 Presentar el informe inicial del estado de 
situación del Plan 

 Realizar una valoración ponderada 
sobre el grado de avance por grupos de 
programas  

 Realizar propuestas de actuaciones  

Reuniones previas de organización y planificación con la Gerencia de la Fundación ProVigo 

2007 

MARZO 

Desde la 
puesta en 
marcha del 

Plan 
(diciembre de 
2002) hasta 
agosto 2007 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 1 

 Analizar el Informe sobre el grado de 
avance de los Programas 1 a 15 

 Estudiar las propuestas de actuaciones 
de modificación, ampliación, matización 
o nuevas  

MAYO 

Reuniones previas de organización y planificación con la Gerencia 
de la Fundación ProVigo 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 2 
CON EL APOYO 
DEL PANEL DE 

EXPERTOS  

 Análisis sobre el grado de avance de los 
Programas 1 a 15, a partir de la opinión 
de la Comisión de Seguimiento. 

 Priorización de las propuestas 
ordenadas y clasificadas de acuerdo con 
la Comisión de Seguimiento 

DICIEMBRE 

Reuniones previas de organización y planificación con la Gerencia 
de la Fundación ProVigo 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

3 

 Presentar el Informe definitivo sobre el 
grado de avance de los Programas 1 a 
15. 

 Analizar la priorización de las propuestas 
realizadas en el panel de expertos y 
decidir la propuesta definitiva a elevar al 
Consejo del Plan para su aprobación. 

Reuniones previas de organización y planificación con la Gerencia de la Fundación ProVigo 

2008 
FEBRERO/

MARZO 

Desde la 
puesta en 
marcha del 

Plan 
(diciembre de 
2002) hasta 
diciembre 

2007 

CONSEJO DEL 
PLAN 2 

 Presentar el Informe detallado sobre 
el grado de avance de los Programas 
1 a 15  

 Analizar los comentarios de la 
Comisión de Seguimiento sobre 
propuestas que afectan al contenido 
de los Programas y tomar las 
decisiones oportunas sobre las 
mismas. En su caso, realizar  
propuestas de actuaciones a analizar 
en el futuro 

Este calendario obedece a los ajustes de las sucesivas reuniones con la gerencia de la 
Fundación ProVigo. 
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1.4.- ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL INFORME 

En el capítulo 1, se ofrece una visión general del Plan Vigo 2010 y del 

sistema de control y seguimiento del Plan, así como de sus objetivos y alcance. 

Además, se detallan las fases del proceso en su conjunto, incluyendo 

específicamente los objetivos del Consejo General del Plan, así como el 

contenido básico de las reuniones celebradas en dicho proceso. También se 

recoge la propuesta de actuaciones definitiva a elevar al Consejo General del 

Plan. 

El capítulo 2 recoge la información relativa a los indicadores de 

realización. En él se detalla la metodología empleada y la matriz de cruce entre 

programas y organizaciones impulsoras e implicadas. También se incluye una 

aproximación a la evaluación de los indicadores de realización efectuadas 

hasta el momento: actualización de los programas del Plan Vigo 2010 realizada 

por revisión (diciembre de 2007), la Comisión de Seguimiento 2 con el apoyo 

del Panel de Expertos de junio de 2007, las organizaciones impulsoras e 

implicadas a partir de la información derivada del cuestionario individualizado 

(noviembre de 2006-enero de 2007), el Consejo General del Plan de 

septiembre de 2006 y la valoración inicial realizada por el Equipo Técnico a 

partir de la información documental en abril-junio de 2006. El capítulo se 

completa con el análisis de los quince Programas del Plan Vigo 2010 tal como 

se establecieron en la aprobación por unanimidad del Consejo General del Plan 

en marzo de 2003. Por último, se incluyen comentarios sobre la situación de las 

propuestas que afectan al contenido de los Programas, tanto nuevas 

actuaciones como modificaciones a las incluidas inicialmente. 

El capítulo 3 recoge la metodología empleada para el diseño y 

recopilación de la información relativa a los indicadores de impacto, la matriz de 

cruce de la temática de dichos indicadores de impacto con los Programas del 

Plan y su situación y evolución en base a tres momentos: la información inicial 

relativa a la aprobación del plan (datos de los años 2002/2003), la información 

de referencia del informe anterior (datos de los años 2005/2006) y la de 

referencia más reciente (datos de los años 2006/2007).  
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Finalmente, el informe recoge cuatro Anexos. El Anexo I contiene las 

fichas de información complementaria del Plan relativa al detalle de los hitos de 

las Actuaciones Prioritarias previstas en 2002. Los siguientes, Anexo II y III 

contienen, respectivamente, los listados de los miembros del Consejo General, 

de la Comisión de Seguimiento del Plan Vigo 2010, así como la relación de 

instituciones y empresas que componen el Panel de Expertos (Anexo II), y por 

otro lado, el listado de las Organizaciones Implicadas e Impulsoras en el Plan a 

las que se enviaron los cuestionarios individualizados (Anexo III). El Anexo IV 

recoge el detalle de las propuestas de actuaciones estratégicas, una vez 

consideradas y matizadas por la Comisión de Seguimiento del Plan Vigo 2010. 

Dichas propuestas se originaron a partir de la consulta a los miembros del 

Consejo General del Plan de 22 de septiembre de 2006 y de las observaciones 

incluidas en los cuestionarios individualizados que se solicitaron a las 

Organizaciones Impulsoras e Implicadas (noviembre 2006-enero 2007). Las 

propuestas están estructuradas en dos grupos: propuestas de modificación, 

ampliación y matización de las actuaciones e hitos ya contemplados en el Plan 

y propuestas de nuevas actuaciones estratégicas. Por último, el Anexo V 

recoge las hojas de trabajo para el proceso: modelo de hojas de trabajo para el 

Consejo General del Plan, modelo de cuestionarios específicos para las 

organizaciones impulsoras e implicadas y las hojas de trabajo para la Comisión 

de Seguimiento 2 con el apoyo del Panel de Expertos. 
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1.5.- REUNIÓN COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 1 (MARZO DE 

2007) 

El 30 de marzo de 2007 se celebró en el Centro Social de Caixanova la 

primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Vigo 2010. A la 

misma han asistido todos sus miembros:  

o Concello de Vigo 

o Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 

o Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra 

o Caixanova 

o Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

o Autoridad Portuaria de Vigo 

o Universidad de Vigo 

o Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. 

o Fundación Provigo y su Área 

El objetivo de la reunión de la Comisión de Seguimiento se centró en 

el análisis del informe sobre el grado de avance de los Programas del Plan, los 

indicadores de impacto y las propuestas de actuaciones realizadas por los 

miembros del Consejo General del Plan y las organizaciones impulsoras e 

implicadas. Con anterioridad a la misma, la Fundación ProVigo envió el Informe 

a cada uno de los miembros de la Comisión de Seguimiento. 

La reunión se estructuró en tres partes:  

o Antecedentes del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional, 
Vigo 2010 

o Sistema de control y seguimiento del Plan Vigo 2010 

o Propuestas de actuaciones a valorar por la Comisión de 
Seguimiento 

El Equipo Técnico de la Universidad de Vigo presentó brevemente, a 

modo de recordatorio, el proceso de desarrollo del Plan Vigo 2010. 

Seguidamente, se presentó el alcance y metodología del sistema de control y 

seguimiento del Plan Vigo 2010, así como el proceso de trabajo y calendario de 

reuniones previstas, incidiendo, en todo momento, en la importancia de 
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examinar, para cada programa, las actuaciones e hitos para su mejor 

comprensión. 

El Equipo Técnico expuso la situación de los indicadores de 

realización y de impacto, la metodología de las propuestas de Actuaciones 

Estratégicas y la composición y objetivos de la Comisión de Seguimiento. A 

continuación se abrió una ronda de intervenciones en la que los miembros de la 

Comisión valoraron positivamente el informe presentado y aprobaron su 

estructura, así como los objetivos de las reuniones de la Comisión de 

Seguimiento y el planteamiento del Panel de Expertos de apoyo a la 

Comisión. También se valoró positivamente la coincidencia sobre la 

estimación del grado de realización porcentual de cada programa desde la 

óptica del Consejo del Plan, las organizaciones impulsoras e implicadas y del 

Equipo Técnico. 

En cuanto a los indicadores de realización resaltaron la minuciosidad 

del trabajo realizado, al analizar aproximadamente 293 hitos para obtener el 

grado de avance de las 90 Actuaciones y 15 Programas del Plan, así como el 

nivel de detalle de los comentarios recogidos en las fichas. También 

destacaron la importancia de los indicadores de impacto recogidos en el 

informe (alrededor de 150) para obtener una visión más completa de la 

incidencia del Plan en el desarrollo de Vigo y su Área.  

Posteriormente, se presentó la tercera parte de la reunión relativa a las 

propuestas de actuaciones para su valoración por la Comisión de 

Seguimiento. Las Propuestas se estructuraron en dos bloques, el primero que 

contempla las propuestas a modificar, ampliar o matizar (28) y aquellas que se 

han interpretado que ya están incluidas en el Plan (53). El segundo bloque 

recoge las propuestas que se consideraron nuevas (9). 

El Equipo Técnico propuso el proceso de trabajo para su análisis por 

parte de la Comisión de Seguimiento, y a continuación se comentaron una a 

una todas las propuestas realizadas por el Consejo General del Plan y las 

organizaciones impulsoras e implicadas.  
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La Comisión de Seguimiento aprobó la consideración de 53 propuestas 

como ya incluidas en las actuaciones de los Programas e hitos que los 

desarrollan aprobados en el 2002. En cuanto al resto de propuestas 

presentadas, la Comisión de Seguimiento realizó algunos cambios que, en 

general, han sido matices de redacción o tratando de integrar dos propuestas 

en una. Prácticamente los 15 Programas contienen propuestas de 

modificación/ampliación/matización o nuevas propuestas (28 de modificación/ 

ampliación/matización y 9 nuevas). Los retoques en la redacción o integración, 

se hicieron en algunas propuestas de actuaciones de los Programas 1, 3, 4, 6, 

12 y 13.  

En cuanto a propuestas que implican una modificación/ ampliación/ 

matización, se retocaron los detalles siguientes:  

o En el Programa 1 se integraron dos actuaciones relativas a la nueva 

autovía y a la remodelación de la Avda. de Madrid, se redujo su detalle y 

también se sustituyó la referencia al PGOM por la de planeamiento 

urbano, en dos actuaciones sobre líneas de metro y creación de zonas 

industriales. 

o En el Programa 3 se integraron tres actuaciones relativas a la ampliación 

de muelles y terminal de contenedores y se modificó la referencia a “alta 

velocidad” por “altas prestaciones” en el caso de mercancías. 

o En el Programa 4 se modificó la redacción de dos actuaciones relativas 

al primer cinturón y corredores y se redujo el detalle de dos actuaciones 

sobre la nueva autovía y trazado ferroviario. 

o En el Programa 6 se modificó la redacción de la actuación relativa a 

buscar suelo para las empresas de frío y, por otra parte, se pasó al 

grupo de modificación/ampliación/matización la actuación sobre residuos 

(que se interpretaba en el informe que ya estaba incluida en las 

actuaciones e hitos) y se retocó su redacción. 

o En el Programa 13 se pasó al grupo modificación/ ampliación/ 

matización una de las actuaciones que se interpretaba que ya estaba 

incluida en las actuaciones e hitos relativa a potenciar el alquiler de 

viviendas. 
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En cuanto a propuestas que implican Nuevas Actuaciones, se matizaron 

los detalles siguientes:  

o En el Programa 3 se redujo el detalle pormenorizado de la nueva 

actuación, de acuerdo con las sugerencias de la representante de la 

Autoridad Portuaria. 

o En el Programa 4 se integraron las dos actuaciones relativas al metro 

urbano. 

o En el Programa 6 se completó la redacción de la nueva actuación de la 

Ciudad del Transporte y se retocó el detalle de la actuación del Centro 

de Reparaciones Navales. 

o En el Programa 12 se completó la redacción de la nueva actuación 

relativa al museo. 

o En el Programa 13 se especificó más detalladamente la nueva 

actuación relativa a bienestar e integración social, una vez consultada la 

organización que la propuso y se modificó la redacción de la actuación 

relativa al hospital. 

 

En el Anexo IV se incluyen los Programas con la redacción definitiva de 

las propuestas, a partir de los matices introducidos a lo largo de la reunión de la 

Comisión de Seguimiento. En todo caso, las propuestas no supondrán la 

actualización de los Hitos del Plan hasta su aprobación por parte del 

Consejo General del Plan Vigo 2010.  
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1.6.- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 2 CON 

PANEL DE EXPERTOS (JUNIO DE 2007) 

El 5 de junio de 2007 se celebró en el Hotel Pazo Los Escudos la 

segunda reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Vigo 2010 con el 

apoyo del Panel de Expertos.  

Para la configuración del Panel de Expertos se recurrió a los agentes 

sociales y económicos que participaron en las mesas de expertos del Plan 

Vigo 2010. En la fase de Diagnóstico, se realizaron 14 mesas de trabajo 

participando 150 expertos y en la fase de Diseño Estratégico se celebraron 5 

mesas de trabajo en las que participaron 60 expertos. Teniendo en cuenta las 

áreas de actuación y gestión del Plan y la configuración del Panel con 

representatividad pública y privada se seleccionaron finalmente 30/34 

expertos más la participación directa de la Comisión de Seguimiento.  

 

Figura 3 Configuración general de la Comisión de Seguimiento 2  
con el apoyo del Panel de Expertos 

 
fuente: elaboración propia 
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El objetivo de la reunión se centró en analizar el grado de avance de 

los Programas 1 a 15 del Plan y priorizar las 28 propuestas de 

modificación, ampliación y matización, así como las 9 propuestas nuevas 

ordenadas y clasificadas en la primera reunión de la Comisión de Seguimiento 

en marzo de 2007 y que se sintetizan a continuación:  

 

PROGRAMAS NUEVAS ACTUACIONES 

Programa 1 

“Vigo, espacio metropolitano 

ordenado” 

--- 

Programa 2 

“Vigo, centro de la Euroregión” 
Ubicación de centros euroatlánticos en el ámbito metropolitano de Vigo 

Programa 3 

“Puerto de Vigo: una puerta al 

mundo, abierta a la ciudad” 

Mejora constante en seguridad, calidad y medio ambiente del puerto 

Programa 4 

“Vigo, región urbana en movimiento” 
Implantación de un servicio de metro urbano 

Programa 5 

“Vigo presente en la economía 

global” 

--- 

Programa 6 

“Vigo emprende y crece” 

Creación en el área metropolitana de una Ciudad del Transporte con los 

servicios necesarios para su gestión y operatividad 

Desarrollar en el Área el centro de reparaciones navales de Galicia 

Programa 7 

“Vigo, saber hacer” 
--- 

Programa 8 

“Vigo, camino a la excelencia” 
--- 

Programa 9 

“Vigo, un entorno de conocimiento e 

innovación” 

--- 

Programa 10 

“Vigo, un mar de emociones” 
--- 

Programa 11 

“Vigo en forma” 
--- 

Programa 12 

“Vigo crea cultura” 

Incorporación dentro del programa museístico y cultural del área 

metropolitana de un “Museo da Ciencia e da Tecnoloxía” optimizando, en su 

caso, espacios existentes. 

Programa 13 

“Vigo acogedor y amable” 

Programa metropolitano de bienestar e integración social 

Potenciar y acelerar el nuevo hospital de referencia para Vigo 

Programa 14 

“Vigo al natural” 
Desarrollo de un programa metropolitano de saneamiento 

Programa 15 

“Enseñando Vigo  

al mundo” 

--- 

NOTA: Ver detalle de los 15 Programas, 90 Actuaciones y 293 Hitos del Plan Vigo 2010 

en el Anexo I de este Informe. 
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PROGRAMAS ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR 

Programa 1  

“Vigo, espacio  

metropolitano 

ordenado” 

Contemplar en el planeamiento urbano los espacios necesarios para posibles líneas de metro 

entre Guixar, Urzáiz, Sárdoma, Citroën y la zona Portuaria 

Ampliación de la superficie contemplada en el planeamiento urbano para la creación de zonas 

industriales y de almacenamiento 

Nueva autovía entre Vigo y O Porriño con la remodelación de la Avenida de Madrid y que en 

la definición del trazado intervengan los Concellos más afectados (Vigo, Mos, O Porriño y 

Redondela) 

Programa 2  

“Vigo, centro de la 

Euroregión” 

Plan Integral de Tráfico para Vigo que abarque el transporte de pasajeros y mercancías por 

todos los medios: aéreo, marítimo, ferroviario y por carretera (se proponen 36 hitos para este 

Plan) 

Programa 3 

“Puerto de Vigo: una 

puerta al mundo, 

abierta a la ciudad” 

Ampliación de muelles y desarrollo de la terminal de contenedores de Bouzas 

Remodelación y ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) 

Ampliar la longitud del muelle de cruceros 

Desarrollo comercial de la Plataforma Logística del Puerto de Vigo 

Conexión del Puerto con la línea de ferrocarril de altas prestaciones 

Nuevas actividades en tráfico de pesca: Aumentar la cuota de pesca fresca; Desarrollo y 

mejora de lonjas: Lonjas de Congelado; Incremento de la Pesca Congelada; Trazabilidad y 

Certificados de Calidad; Estudio de implantación de una lonja de Futuros 

Acciones comerciales del Puerto de Vigo: Acciones comerciales de nuevos tráficos de 

cruceros; Fidelización de cruceristas en el Área de Vigo 

Programa 4 

“Vigo, región urbana 

en movimiento” 

Reorientación en el enfoque del primer cinturón de circunvalación hacia su integración en el 

concepto de vía urbana dada la evolución del segundo cinturón y la previsión de la Ronda 

como cinturón intermedio 

Facilitar el enlace de Redondela con Vigo, de tal manera que exista un corredor completo 

desde Rande hasta Bouzas, libre de peajes (afecta a O Morrazo, Pontevedra y Redondela) 

Nueva autovía entre Arousa, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Mos y O Porriño 

Trazado ferroviario de alta Velocidad para personas y altas prestaciones para mercancías: 

Unión de Galicia y Portugal; Trazado de Galicia con la meseta a través de Cerdedo-

Carballiño; Nueva estación de Renfe en Urzáiz; Tramo entre la Avda. de Buenos Aires-

Chapela y la Estación de Urzáiz por túnel; Nueva estación ferroviaria en Sárdoma; Enlaces 

con Citroën, Zona Franca y Aeropuerto 

Programa 5 

“Vigo presente en la 

economía global” 

--- 

Programa 6 

“Vigo emprende y 

crece” 

Prever suelo adecuado para las empresas de frío existentes o que se pretendan instalar en el 

área 

Creación de zonas adecuadas para escombros de la construcción y para residuos industriales 

Programa 7 

“Vigo, saber hacer” 
--- 

Programa 8 

“Vigo, camino a la 

excelencia” 

--- 

Programa 9 

“Vigo, un entorno de 

conocimiento e 

innovación” 

--- 

Programa 10 

“Vigo, un mar de 

emociones” 

Desarrollar la oferta turística relacionada con el mar desde una perspectiva integral y de 

forma coordinada entre todos los organismos relacionados 

Programa 11 

“Vigo en forma” 

Diseñar un proyecto de deporte intergeneracional 

Nuevas alternativas o modelos de viabilidad para el estadio de Balaídos 

Programa 12 

“Vigo crea cultura” 
Apoyo estratégico a la rehabilitación del Casco Vello 
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PROGRAMAS ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR 

Programa 13 

“Vigo acogedor y 

amable” 

Ampliación del ámbito de actuación del Pacto Local de Empleo a otras acciones además de 

las ya incluidas en el Proyecto Equal 

Programa para potenciar el alquiler (construcción de VPO (viviendas de protección oficial) 

para alquiler,…), incluyendo el aprovechamiento del Casco Vello de Vigo 

Programa 14 

“Vigo al natural” 
Definir un Parque o Jardín Botánico ubicado entre Valadares y Beade 

Programa 15 

“Enseñando Vigo  

al mundo” 

Campaña informativa sobre lo que supone el Área Metropolitana dirigida a los vecinos en 

general 

Apoyo, y coordinación, a todos aquellos símbolos o instituciones que, por sí mismos, 

desarrollan iniciativas que promueven la imagen de Vigo en el exterior (Celta, Puerto, 

Universidad, PSA fábrica de Vigo, turismo náutico,…) 

Potenciar la imagen de la capacitación de la población del Área Metropolitana de Vigo como 

factor de atracción de nuevas empresas 

Crear una oficina de proyectos europeos para empresas e instituciones 

NOTA: Ver detalle de los 15 Programas, 90 Actuaciones y 293 Hitos del Plan Vigo 2010 

en el Anexo I de este Informe. 

 

 

Con anterioridad a la celebración de la mesa, la Fundación Provigo envió 

el Informe previo de la mesa a cada uno de los expertos convocados. La 

reunión contó con una alta participación, 36 personas entre miembros de la 

Comisión de Seguimiento y expertos, lo que manifiesta una importante 

implicación con el Plan Estratégico e interés y apoyo al proceso de 

seguimiento y control. 

La Mesa se estructuró en tres grandes bloques:  

 Presentación general del Informe de Seguimiento y Control 

 Intervenciones, coloquio y debate sobre el estado del Plan y  
propuestas 

 Valoraciones sobre el Grado de Avance de Programas y 
Priorización de Propuestas. Tratamiento estadístico y 
presentación de resultados de las valoraciones 

 

La Mesa se inició con una intervención del Gerente de la Fundación 

ProVigo y su Área en la que manifestó la importancia de la reunión para el 

sistema de control y seguimiento eficiente del Plan Estratégico, que al ser 

éste un proceso vivo de reflexión-acción requiere de una permanente 
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actualización, incorporando mejoras constantemente, para que Vigo y su área 

metropolitana puedan afrontar los retos futuros.  

A continuación, el Director del Equipo Técnico de la Universidad de 

Vigo comentó los objetivos, metodología y contenido de los 15 Programas del 

Plan Estratégico de Vigo 2010 aprobado por unanimidad en marzo de 

2003, en el que participaron más de 1200 personas a través de encuestas, 

mesas y paneles de expertos, y que ha de servir de marco de referencia para  

todos los agentes públicos y de orientación para los agentes privados 

relacionados con el desarrollo estratégico de Vigo y su área metropolitana.  

Se continúo comentando el proceso de desarrollo del Sistema de 

Seguimiento y Control del Plan Vigo 2010 y el estado de situación en cuanto 

a los indicadores de resultados, los indicadores de impacto y las 

propuestas de actuaciones. Se destacó que el Plan es un proceso proactivo 

y anticipativo, un ejercicio de reflexión y mentalización continuo y plural  

construido por las personas. Se incidió en la importancia de conocer las 90 

actuaciones y 293 hitos que conforman los 15 programas, para tener una 

visión completa del Plan y poder valorar el grado de avance de los 

Programas y la priorización de propuestas de actuaciones.  

Posteriormente se abrió un turno de palabra en el que participaron 

prácticamente la totalidad de los asistentes, cuyas intervenciones giraron en 

general sobre la situación del Plan y sobre el contenido de las propuestas.  

En cuanto al grado de avance, se comentó que si bien se han 

producido importantes realizaciones el Plan sufre un cierto retraso que requiere 

un mayor esfuerzo de gestión del realizado hasta hoy en día. En este sentido 

se comentó que muchas actuaciones están pendientes de otras previas como 

son los Planes Generales de Ordenación Municipal-PGOM o la creación 

del Área Metropolitana, así como de otras intervenciones de las 

Administraciones Públicas en cuanto a infraestructuras y equipamientos. 

Especialmente, los asistentes manifestaron su preocupación por el retraso en 

la aprobación del planeamiento de muchos ayuntamientos del área, con 
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dificultades en su concreción y su adaptación a la nueva Ley, que puede 

suponer una ralentización en la dinámica de desarrollo y avance del Plan. 

De hecho, se manifestó que los Planes Generales de Ordenación 

Municipal-PGOM y el Área Metropolitana, conjuntamente con el Plan 

Estratégico, son las estructuras vertebradoras de Vigo y su Área, poniendo 

énfasis en la necesidad de pensar Vigo en término de Área Metropolitana. 

Así mismo, se señaló la necesidad de un mayor esfuerzo de trabajo 

colectivo para incidir en los decidores públicos e impulsar el Plan, 

consiguiendo un desarrollo equilibrado de los aspectos económicos y 

sociales.   

Se resaltó también, por parte de los asistentes, que el Plan ha de ser un 

todo continuo, actualizándose y adaptándose permanentemente. Se incidió 

especialmente en la importancia de que todos los agentes tengan presente 

como marco de actuación el Plan Vigo 2010, en la medida que su realización 

fue el mayor esfuerzo colectivo que se hizo en Vigo y su área Metropolitana y 

que culminó con su aprobación por unanimidad en marzo de 2003.  

En cuanto a las temáticas abordadas en la reunión para la priorización 

de las propuestas nuevas o a modificar/ampliar/matizar, los asistentes 

incidieron especialmente en la importancia para el área de aspectos ligados a 

la salud y al medio ambiente, a las infraestructuras y servicios de logística y 

transporte, al planeamiento del área, a la innovación e internacionalización, al 

turismo, comercio y cultura y otros aspectos de carácter social. 

 En cuanto a los aspectos ligados al medioambiente se resaltó la 

necesidad de un planteamiento integral del saneamiento del área con 

especial referencia a la ría y a la problemática de los residuos industriales. Se 

resaltó también el déficit en servicios de salud que tiene el área y la necesidad 

de contemplar especialmente a los ayuntamientos del Morrazo en el 

planteamiento del nuevo hospital.  

En relación con los temas relacionados con las infraestructuras y 

servicios de logística y transporte, se incidió fundamentalmente en la 

mejora del puerto, por su relevancia en la actividad económica del área, del 
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transporte por ferrocarril (personas y mercancías), que es uno de los déficits 

históricos del área, y otros aspectos relacionados con las plataformas 

logísticas por su incidencia transversal en el desarrollo de todas las 

actividades empresariales del área. También se resaltó la necesidad de 

impulsar todos aquellos aspectos que incidan en la conectividad y movilidad 

externa e interna del área. El planeamiento integral del área, fue otro de los 

aspectos que suscitaron más interés, en concreto se incidió en la necesidad de 

su alineamiento con el Plan Estratégico, así como en la creación de nuevos 

parques empresariales y el impulso de los Cascos Vellos para el desarrollo 

económico (comercio y turismo), social (viviendas de protección oficial) y de 

la identidad diferenciada del área. 

Otros de los aspectos más relevantes que se suscitó en las 

intervenciones fue la importancia de proporcionar una formación adecuada a 

las necesidades de las empresas del área para una mejor incorporación de 

jóvenes al mundo profesional. Así mismo se incidió en la relevancia de la 

innovación y la internacionalización para competir en un mercado global. La 

necesidad de desarrollar aspectos de carácter más social como la vivienda, la 

cultura y el deporte fueron resaltados como elementos importantes para el 

desarrollo equilibrado del área y la creación de un espacio de excelencia 

para vivir y producir. En general, se comentó la necesidad de impulsar y 

desarrollar  un plan de comunicación y una marca de identidad del área 

metropolitana de Vigo para la atracción de inversiones y recursos humanos 

promocionando Vigo y su Área como lugar de emprendimiento.  

Los asistentes manifestaron que el Informe presentado contiene 

información completa y de gran utilidad, resaltado la minuciosidad del 

trabajo desarrollado tanto en los indicadores de resultados en los que se 

analizaron aproximadamente 293 hitos, como en los indicadores de impacto 

en los que se consideraron alrededor de 150 variables, así como en la 

presentación de las propuestas a priorizar. 

Posteriormente, los asistentes valoraron el grado de avance de los 15 

programas y priorizaron las 28 propuestas de actuaciones a modificar, 

ampliar o matizar y las 9 propuestas de nuevas actuaciones, para lo que se 
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entregaron previamente unas hojas de trabajo para facilitar la 

complementación de las respuestas y el posterior tratamiento de la información. 

 

Figura 4 Modelo de hojas de trabajo para la Comisión de Seguimiento 2  
con el apoyo del Panel de Expertos 

 
 

VALORACIÓN DEL GRADO DE REALIZACIÓN 

PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIONES A 
MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR Y NUEVAS 

 

AGRUPACIÓN  

DE  

PROGRAMAS 

RELACIÓN DE 

PROGRAMAS 

VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE 

No 

Iniciado 

Fase de 

Inicia-

ción 

En Realización Avanzado 

Fase de 

Finali-

zación 

Finali-

zado 

0% 
del 1%  

al 10% 

del 

11% al 

25% 

de 26% 

al 50% 

de 51% 

al 75% 

de 76% 

al 90% 

de 91%  

al 99% 
100% 

AGRUPACIÓN  

1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio 

metropolitano ordenado 
        

 Programa 2: Vigo, centro 

de la Euroregión 
        

 Programa 3: Puerto de 

Vigo: una puerta al 

mundo, abierta a la ciudad 
        

 Programa 4: Vigo, región 

urbana en movimiento 
        

AGRUPACIÓN  

2 (AG2) 

 Programa 5: Vigo presente 

en la economía global 
        

 Programa 6: Vigo, 

emprende y crece 
        

AGRUPACIÓN 

3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber 

hacer 
        

 Programa 8: Vigo, camino 

a la excelencia 
        

 Programa 9: Vigo, un 

entorno de conocimiento e 

innovación 
        

AGRUPACIÓN  

4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar 

de emociones 
        

 Programa 11: Vigo en 

forma 
        

 Programa 12: Vigo crea 

cultura 
        

 Programa 13: Vigo 

acogedor y amable 
        

 Programa 14: Vigo al 

natural 
        

AGRUPACIÓN  

5 (AG5) 

 Programa 15: Enseñando 

Vigo al mundo 
        

 

 

 

PROGRAMAS 
ACTUACIONES A 

MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR 

Menos 

Prioritario 
 

Más  

Prioritario 

1 2 3 4 5 

Programa 1.  

“Vigo, espacio  

metropolitano 

ordenado” 

Contemplar en el planeamiento urbano 

los espacios necesarios para posibles 

líneas de metro entre Guixar, Urzáiz, 

Sárdoma, Citroën y la zona Portuaria 

     

Ampliación de la superficie 

contemplada en el planeamiento urbano 

para la creación de zonas industriales y 

de almacenamiento 

     

Nueva autovía entre Vigo y O Porriño 

con la remodelación de la Avda. de 

Madrid y que en la definición del 

trazado intervengan los Concellos 
afectados (Vigo, Mos, O Porriño y 

Redondela) 

     

Programa 2.  

“Vigo, centro 

de la 

Euroregión” 

…      

… …      
Programa 15.  

“Enseñando 

Vigo  

al mundo” 

…      

PROGRAMAS NUEVAS ACTUACIONES 

Menos 

Prioritario 

 Más 

Prioritario 

1 2 3 4 5 

Programa 1.  

“Vigo, espacio  

metropolitano 

ordenado” 

No se han recibido propuestas de 

actuaciones estratégicas nuevas 

     

Programa 2.  

“Vigo, centro 

de la 

Euroregión” 

Ubicación de centros euroatlánticos en 
el ámbito metropolitano de Vigo 

     

… …      
Programa 15.  

“Enseñando 

Vigo  

al mundo” 

…      

 

 

fuente: elaboración propia 

 

Una vez cubiertas las hojas de trabajo se procedió a tratar la 

información cuyos resultados respecto a la valoración del grado de realización 

se muestran en el epígrafe 2.3 (págs. 46 y 47) y, respecto a la priorización de 

las propuestas de actuaciones nuevas y a modificar se reflejan en el epígrafe 

1.7 (pág. 35). La Mesa finalizó con la presentación de los resultados de la 

priorización de las propuestas, agradeciendo a los asistentes el trabajo y las 

aportaciones realizadas en el transcurso de la sesión, información a analizar en 

la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento (diciembre de 2007), para 

su posterior traslado al Consejo del Plan que, en su segunda reunión 

estimada a principios de 2008, procederá a su consideración y en su caso 

aprobación para ser incorporadas al Plan Estratégico, actualizando las 

actuaciones e hitos correspondientes.  
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1.7.- REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 3 

(DICIEMBRE DE 2007) 

El 5 de diciembre de 2007 se celebró en el Hotel NH Palacio de Vigo la 

tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan Vigo 2010, a la 

que han asistido los siguientes miembros de la misma:  

o Ayuntamiento de Vigo 
o Caixanova 
o Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
o Autoridad Portuaria de Vigo 
o Universidad de Vigo 
o Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. 
o Fundación Provigo y su Área 

El Presidente de la Fundación Provigo y su Área (Alcalde-Presidente del 

Ayuntamiento de Vigo) ha estado presente en el inicio de la reunión. Como 

representantes del Equipo de Gobierno han asistido dos Concejales, la de 

Economía y Hacienda y el de Promoción Económica, Empleo y Participación 

Ciudadana. 

Los objetivos de esta tercera reunión fueron, por un lado, presentar el 

informe sobre el grado de avance de los 15 Programas del Plan incluyendo la 

valoración realizada en la reunión de la Comisión de Seguimiento 2 con el 

apoyo del Panel de Expertos de junio de 2007 y la actualización de los 

indicadores de impacto. Por otro lado, analizar la priorización de las 

propuestas realizadas en la anterior reunión con el apoyo del Panel de 

Expertos y decidir la propuesta definitiva a elevar al Consejo General del Plan 

para su aprobación. El informe mencionado fue enviado, con anterioridad a la 

celebración de la mesa, por la Fundación ProVigo a todos los miembros de la 

Comisión de Seguimiento. 

La reunión se abrió con la intervención del Presidente de la Fundación 

ProVigo quien destacó la calidad del trabajo realizado por la Comisión de 

Seguimiento y el equipo técnico de la Universidad de Vigo e indicó la 

importancia del Plan Estratégico como herramienta clave de la ciudad. 

También comentó la conveniencia de realizar una reflexión para iniciar un 

nuevo proceso de actualización y elaboración del Plan Estratégico de 
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Vigo y su Área, que será impulsado y dirigido desde el Ayuntamiento, para 

el cual se aprovecharán los trabajos realizados hasta el momento y se 

planteará con un horizonte a medio plazo (2012/2013) y a largo plazo 

(2020). En este sentido, se solicitó a la Comisión de Seguimiento un 

documento de reflexión y planificación para la elaboración del nuevo Plan que 

se someterá a debate en el Patronato de la Fundación ProVigo. 

Tras la intervención mencionada, el Equipo Técnico de la Universidad de 

Vigo realizó una presentación general, comentando brevemente los 

antecedentes del Plan Estratégico de Vigo resaltando la participación en el 

desarrollo del mismo de más de 1200 personas a través de encuestas, mesas 

y paneles de expertos y la aprobación del Plan a principios del 2003 por 

unanimidad del Consejo del mismo. Se prosiguió comentando brevemente el 

proceso del Sistema de Control y Seguimiento del Plan resaltando la 

minuciosidad del trabajo desarrollado para la realización de los indicadores 

de realización, de los indicadores de impacto, así como el tratamiento de las 

propuestas realizadas (nuevas o modificaciones). 

Respecto a los indicadores de realización se comentó que para su 

análisis se tienen en consideración los 293 hitos contenidos en las 90 

Actuaciones de los 15 Programas del Plan. Se presentó la estimación global 

del grado de avance de los 15 Programas derivada de la encuesta a los 

asistentes a la reunión de la Comisión de Seguimiento 2 con el apoyo del Panel 

de Expertos (Junio de 2007) así como el detalle de desarrollo de los hitos y 

actuaciones. Los asistentes valoraron positivamente el informe presentado 

resaltando su nivel de detalle y destacaron, asimismo, la importancia de los 

indicadores de impacto (alrededor de 150) en el proceso.  

A continuación se analizó la priorización de las propuestas realizadas 

en la anterior reunión con el apoyo del Panel de Expertos. Por un lado, se 

examinaron cada una de las propuestas de nuevas actuaciones, estando 

todas ellas valoradas por encima de 3 sobre 5 (valor promedio 3,79). Por otro 

lado, se estudiaron cada una de las propuestas de actuaciones a modificar, 

ampliar o matizar, de las que algo más de la mitad están valoradas por 

encima del valor promedio de las mismas (3,64). En este caso se acordó que la 

actuación referida al nuevo hospital, contemplada en el Programa 13, se 
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tratase como una nueva actuación por la relevancia de la misma (valor 4,44) 

con la siguiente redacción: Potenciar y acelerar el nuevo hospital de referencia 

para Vigo. Los asistentes a la reunión solicitaron al equipo técnico que en el 

informe a presentar al Consejo General del Plan se indicase el estado de 

desarrollo de cada una de estas propuestas de actuaciones. Una síntesis de 

las propuestas definitivas a elevar al Consejo General del Plan se detalla a 

continuación.  

Orden Cod. PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIONES NUEVAS Valor 

1 P13.M1 Potenciar y acelerar el nuevo hospital de referencia para Vigo 4,44 

2 P14.N1 Desarrollo de un programa metropolitano de saneamiento 4,22 

3 P3.N1 Mejora constante en seguridad, calidad y medio ambiente del puerto 4,05 

4 P6.N2 Desarrollar en el Área el centro de reparaciones navales de Galicia 3,96 

5 P6.N1 Creación en el área metropolitana de una Ciudad del Transporte con los servicios necesarios para su gestión y operatividad 3,87 

6 P13.N1 Programa metropolitano de bienestar e integración social 3,70 

7 P2.N1 Ubicación de centros euroatlánticos en el ámbito metropolitano de Vigo 3,61 

8 P4.N1 Implantación de un servicio de metro urbano 3,22 

9 P12.N1 
Incorporación dentro del programa museístico y cultural del área metropolitana de un “Museo da Ciencia e da Tecnoloxía” 
optimizando, en su caso, espacios existentes 

3,00 

  PROMEDIO 3,79 

Orden Cod. PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR Valor 

1 P4.M4 

Trazado ferroviario de alta Velocidad para personas y altas prestaciones para mercancías: Unión de Galicia y Portugal; Trazado 
de Galicia con la meseta a través de Cerdedo-Carballiño; Nueva estación de Renfe en Urzáiz; Tramo entre la Avda. de Buenos 
Aires-Chapela y la Estación de Urzáiz por túnel; Nueva estación ferroviaria en Sárdoma; Enlaces con Citroën, Zona Franca y 
Aeropuerto 

4,36 

2 P1.M2 Ampliación de la superficie contemplada en el planeamiento urbano para la creación de zonas industriales y de almacenamiento 4,32 

3 P2.M1 
Plan Integral de Tráfico para Vigo que abarque el transporte de pasajeros y mercancías por todos los medios: aéreo, marítimo, 
ferroviario y por carretera (se proponen 36 hitos para este Plan) 

4,16 

4 P3.M2 Remodelación y ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo (PIF) 4,12 

5 P3.M4 Desarrollo comercial de la Plataforma Logística del Puerto de Vigo 4,12 

6 P3.M3 Ampliar la longitud del muelle de cruceros 4,08 

7 P12.M1 Apoyo estratégico a la rehabilitación del Casco Vello 4,04 

8 P15.M4 Crear una oficina de proyectos europeos para empresas e instituciones 3,96 

9 P3.M5 Conexión del Puerto con la línea de ferrocarril de altas prestaciones 3,96 

10 P4.M2 
Facilitar el enlace de Redondela con Vigo, de tal manera que exista un corredor completo desde Rande hasta Bouzas, libre de 
peajes (afecta a O Morrazo, Pontevedra y Redondela) 

3,96 

11 P3.M1 Ampliación de muelles y desarrollo de la terminal de contenedores de Bouzas 3,92 

12 P1.M3 
Nueva autovía entre Vigo y O Porriño con la remodelación de la Avenida de Madrid y que en la definición del trazado intervengan 
los Concellos más afectados (Vigo, Mos, O Porriño y Redondela) 

3,88 

13 P6.M1 Prever suelo adecuado para las empresas de frío existentes o que se pretendan instalar en el área 3,88 

14 P10.M1 
Desarrollar la oferta turística relacionada con el mar desde una perspectiva integral y de forma coordinada entre todos los 
organismos relacionados 

3,80 

15 P15.M3 
Potenciar la imagen de la capacitación de la población del Área Metropolitana de Vigo como factor de atracción de nuevas 
empresas 

3,80 

16 P4.M3 Nueva autovía entre Arousa, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Mos y O Porriño 3,72 

17 P13.M3 
Programa para potenciar el alquiler (construcción de VPO (viviendas de protección oficial) para alquiler,…), incluyendo el 
aprovechamiento del Casco Vello de Vigo 

3,64 

18 P3.M7 
Acciones comerciales del Puerto de Vigo: Acciones comerciales de nuevos tráficos de cruceros; Fidelización de cruceristas en el 
Área de Vigo 

3,60 

19 P6.M2 Creación de zonas adecuadas para escombros de la construcción y para residuos industriales 3,56 

20 P3.M6 
Nuevas actividades en tráfico de pesca: Aumentar la cuota de pesca fresca; Desarrollo y mejora de lonjas: Lonjas de Congelado; 
Incremento de la Pesca Congelada; Trazabilidad y Certificados de Calidad; Estudio de implantación de una lonja de Futuros 

3,48 

21 P15.M2 
Apoyo, y coordinación, a todos aquellos símbolos o instituciones que, por sí mismos, desarrollan iniciativas que promueven la 
imagen de Vigo en el exterior (Celta, Puerto, Universidad, PSA fábrica de Vigo, turismo náutico,…) 

3,44 

22 P4.M1 
Reorientación en el enfoque del primer cinturón de circunvalación hacia su integración en el concepto de vía urbana dada la 
evolución del segundo cinturón y la previsión de la Ronda como cinturón intermedio 

3,36 

23 P13.M2 Ampliación del ámbito de actuación del Pacto Local de Empleo a otras acciones además de las ya incluidas en el Proyecto Equal 3,32 

24 P1.M1 
Contemplar en el planeamiento urbano los espacios necesarios para posibles líneas de metro entre Guixar, Urzáiz, Sárdoma, 
Citroën y la zona Portuaria 

2,96 

25 P15.M1 Campaña informativa sobre lo que supone el Área Metropolitana dirigida a los vecinos en general 2,84 

26 P11.M2 Nuevas alternativas o modelos de viabilidad para el estadio de Balaídos 2,76 

27 P11.M1 Diseñar un proyecto de deporte intergeneracional 2,68 

28 P14.M1 Definir un Parque o Jardín Botánico ubicado entre Valadares y Beade 2,28 
  PROMEDIO 3,64 

NOTA: Ver detalle de los 15 Programas, 90 Actuaciones y 293 Hitos del Plan Vigo 2010 en el Anexo I de este Informe. 
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1.8.- OBJETIVOS DEL CONSEJO GENERAL DEL PLAN 2 

(FEBRERO/MARZO DE 2008) 

Siguiendo el plan de trabajo establecido en el Sistema de Control y 

Seguimiento del Plan Vigo 2010, reflejado en el epígrafe 1.3, se celebrará, en 

fecha a decidir oportunamente (febrero o marzo de 2008) la segunda reunión 

del Consejo General del Plan, conformada por:  

o Ayuntamiento de Vigo 
o Autoridad Portuaria de Vigo 
o Caixanova 
o Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 
o Comisiones Obreras – CC.OO. 
o Confederación Intersindical Galega – C.I.G. 
o Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra 
o Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
o Deputación Provincial de Pontevedra 
o Federación de Asociacións Veciñais de Vigo 
o Fundación Provigo y su Área 
o Grupo Político Municipal de P.G. 
o Grupo Político Municipal del B.N.G. 
o Grupo Político Municipal del P.P. 
o Grupo Político Municipal del P.S. de Galicia P.S.O.E. 
o Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo 
o Subdelegación do Goberno en Pontevedra 
o Unión General de Trabajadores – U.G.T. 
o Universidad de Vigo 
o Xunta de Galicia 

 

Los objetivos de esta reunión son:  

o Presentar el Informe detallado sobre el grado de avance de los 

Programas 1 a 15. 

o Analizar los comentarios de la Comisión de Seguimiento sobre 

propuestas que afectan al contenido de los Programas y tomar 

las decisiones oportunas sobre las mismas. En su caso, 

realizar propuestas de actuaciones a analizar en el futuro. 
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2.- INDICADORES DE REALIZACIÓN 
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2.1.- METODOLOGÍA DE INDICADORES DE REALIZACIÓN 

Los Indicadores de Realización tratan de mostrar el grado de avance 

de las actuaciones e hitos inicialmente recogidos en los Programas del Plan 

Vigo 2010 aprobados en marzo de 2003.  

El Plan Vigo 2010 contempla 15 Programas con un total de 90 

actuaciones y aproximadamente 293 hitos concretos (ver Tabla 1) que se 

desprenden de la información complementaria del Plan (Anexo I: Fichas de 

información complementaria del Plan Vigo 2010: detalle de hitos de 

actuaciones prioritarias previstas en 2002).  

 
Tabla 1 Detalle del número de actuaciones, hitos y organizaciones impulsoras e implicadas por Programa 

Programas 
Nº de 

actuaciones 

Nº de 
hitos 

concretos 
estimados 

Nº de Organizaciones 
impulsoras 

Nº de Organizaciones implicadas 

P1 4 45 
2+Concellos Área 

Funcional 
3 

P2 8 16 
2+Concellos Área 

Funcional 
9 

P3 5 15 1 7+Concellos Área Funcional 

P4 8 30 4 
10+Concellos Área Funcional y 

Sindicatos 

P5 5 6 7+Empresas 7+Sindicatos 

P6 10 28 5+Clusters y Empresas 7+Concellos Área Funcional y Sindicatos 

P7 4 8 3+Sindicatos 
7+Concellos Área Funcional, Clusters y 

Empresas 

P8 4 6 2 9+Sindicatos, Clusters y Empresas 

P9 7 11 3 
9+Concellos Área Funcional, Sindicatos, 

Empresas y Clusters 

P10 10 16 
4+Concellos Área 

Funcional 
10+Clubes Náuticos, Clubes Deportivos 

y Empresas 

P11 4 20 3 
5+Concellos Área Funcional, Clubes 

Deportivos y Empresas 

P12 6 22 2 
8+Concellos Área Funcional, Sindicatos, 

Asociaciones Culturales y Empresas 

P13 5 20 
3+Concellos Área 

Funcional y Sindicatos 
10+Empresas y ONGs 

P14 4 42 
2+Concellos Área 

Funcional 
6 

P15 6 8 3 
12+Concellos Área Funcional, Sindicatos 

y Empresas 

TOTAL 90 293 
14+Concellos Área 

Funcional, Empresas, 
Clusters y Sindicatos 

40+Sindicatos, Asociaciones 
Culturales, Clubes Deportivos, Clubes 

Náuticos, Clusters, Concellos Área 
Funcional, Empreas y ONGs 

Fuente: elaboración propia a partir del Plan Vigo 2010 
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Para valorar el grado de avance de esos 293 hitos de las 90 

actuaciones, se consideró la decisión tomada en la sesión del Consejo del Plan 

celebrada en septiembre de 2006, relativa a establecer rangos de menor 

amplitud en las fases de “en realización” y “avanzado”, por lo que se han 

establecido los siguientes criterios de acuerdo con la Gerencia de la Fundación 

ProVigo:  

 
Tabla 2 

CRITERIOS CONSIDERADOS SOBRE EL GRADO DE AVANCE 

No Iniciado: 0% 

en Fase de Iniciación: del 1% al 10% 

en Realización 1: del 11% al 25% 

en Realización 2: del 26% al 50% 

Avanzado 1: del 51% al 75% 

Avanzado 2: del 76% al 90% 

en Fase de Finalización: del 91% al 99% 

Finalizado: 100% 
Fuente: Equipo Técnico Universidad de Vigo 

 

Las principales fuentes de información primaria son:  

 Organizaciones impulsoras e implicadas:  

Concello de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo, Caixanova, Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación, Confederación Empresarios de Pontevedra, 

Consorcio de la Zona Franca de Vigo, Fundación ProVigo y su Área, FAV 

Eduardo Chao, MAIV, Universidad de Vigo, Sindicatos, Club Financiero Vigo, 

Clusters con presencia en el Área, Concellos del Área Funcional, Empresas del 

Área, Fundación Vigo Deporte, IFEVI, Real Club Celta. 

 Organizaciones implicadas:  

Diputación Provincial de Pontevedra, Aena, Asociaciones Culturales del Área, 

Augas de Galicia, Cáritas, Clubes deportivos del Área, Clubes Náuticos, 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Consellería Cultura e Deporte, 

Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de 

Innovación e Industria, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 

Sostible, Consellería Política Territorial, Obras Públicas e Transporte, 

Consellería de Traballo, Consellería de Vivenda e Solo, Consello da Cultura 

Galega, Fundación Caixa Galicia, Fundación Galicia-Europa, Fundación Pedro 

Barrié de la Maza, GIF, IGAPE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Medio 

Ambiente, ONGs, Parlamento de Galicia, Parques Nacionales, Portos de 

Galicia, RENFE, SERGAS, Servicio Galego de Igualdade, SOGAMA, 

Turgalicia, Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar. 
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La Figura 5 ilustra el proceso seguido para obtener una aproximación al 

grado de avance de los Programas a través de los indicadores de realización. 

Para la valoración sobre el grado de avance de los hitos concretos del Plan 

más relacionados con cada una de las organizaciones impulsoras e implicadas, 

se solicitó información a las citadas organizaciones a través de la Gerencia 

de la Fundación ProVigo. Para ello, se diseñó un cuestionario personalizado 

para cada una de las organizaciones en función de las necesidades de 

información y su relación con los Programas, resultando un total de 43 

cuestionarios (ver relaciones en epígrafe 2.2). 

Figura 5. Proceso metodológico para los indicadores de realización 

PLAN VIGO 2010

293Hitos concretos estimados

90Actuaciones

15Programas

293Hitos concretos estimados

90Actuaciones

15Programas

Análisis 

documental

PROCESO DE TRABAJO

Criterios considerados sobre el grado de avance

Diseño del sistema de tratamiento de información y 

cuestionarios específicos a organizaciones 

impulsoras e implicadas.
43 cuestionarios específicos

Participación de 35 organizaciones (81,4% con la 

colaboración de 64 gestores de las mismas)

Análisis y valoración del grado de avance de cada actuación a través del tratamiento 

de  los cuestionarios y  la información secundaria derivada del análisis documental

Aproximación orientativa al grado de avance de cada programa y agrupación de programas 

a través de una estimación, de acuerdo con la Gerencia de la Fundación ProVigo

100%

del 91% al 99%

del 76% al 90%

del 51% al 75%

del 26% al 50%

del 11% al 25%

del 1% al 10%

0%

Actuaciones terminadasFinalizado:

Actuaciones que prácticamente están en situación de finalizaciónen Fase de Finalización:

Avanzado 2:
Actuaciones que van progresando acercándose a su fin

Avanzado 1:

en Realización 2:
Actuaciones que se están ejecutando

en Realización 1:

Actuaciones que se están impulsando y han iniciado las primeras 

acciones
en Fase de Iniciación:

Actuaciones que se deben impulsar por las organizaciones 

impulsoras e implicadas
No Iniciado:

100%

del 91% al 99%

del 76% al 90%

del 51% al 75%

del 26% al 50%

del 11% al 25%

del 1% al 10%

0%

Actuaciones terminadasFinalizado:

Actuaciones que prácticamente están en situación de finalizaciónen Fase de Finalización:

Avanzado 2:
Actuaciones que van progresando acercándose a su fin

Avanzado 1:

en Realización 2:
Actuaciones que se están ejecutando

en Realización 1:

Actuaciones que se están impulsando y han iniciado las primeras 

acciones
en Fase de Iniciación:

Actuaciones que se deben impulsar por las organizaciones 

impulsoras e implicadas
No Iniciado:

 
Fuente: elaboración propia 

 

El periodo de consulta de esta información a través de los cuestionarios 

abarcó desde noviembre de 2006 a enero de 2007. En esta consulta han 

participado un total de 35 organizaciones (81,4%) con la colaboración de 64 

gestores de las mismas. 

Con la información facilitada en los citados cuestionarios y la 

información secundaria derivada del análisis documental, en aquellos 
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aspectos relevantes que hayan variado, se procedió a la valoración del 

grado de avance de cada actuación que se detalla en cada uno de los 

Programas en el apartado 2.4. En informes posteriores se fue actualizando a 

través de información secundaria derivada del análisis documental siendo la 

última revisión a diciembre de 2007. Una primera aproximación orientativa al 

grado de avance de cada programa y agrupación de programas se hizo, de 

acuerdo con la Gerencia de la Fundación ProVigo, a través de una media 

aritmética (una más concreta estimación requeriría la media ponderada en 

función de la importancia de cada actuación), que se recoge en el epígrafe 2.3. 

Por otra parte, en la sesión de septiembre de 2006 del Consejo General del 

Plan se solicitó una valoración sobre su percepción respecto al grado de 

avance por grupos de programas del Plan Vigo 2010, tal como se comentó 

anteriormente. En la cumplimentación del cuestionario participaron más del 

80% de los asistentes. También se solicitó dicha valoración en la reunión de la 

Comisión de Seguimiento 2 con el apoyo del Panel de Expertos de junio de 

2007.  

Como resumen de lo anterior, se incluye una aproximación a la 

evaluación de los indicadores de realización obtenida a través de las 

citadas fuentes en los períodos sucesivos que se señalan (epígrafe 2.3), que se 

corresponden con la actualización realizada por revisión (diciembre 2007), la 

encuesta a los asistentes a la mesa de la Comisión de Seguimiento 2 con 

el Panel de Expertos de junio de 2007, con la consulta a las organizaciones 

impulsoras e implicadas (noviembre de 2006 a enero de 2007), la derivada 

de la encuesta a los asistentes al Consejo General del Plan, septiembre de 

2006 y la relativa al informe provisional del equipo técnico para el Consejo 

General del Plan (evaluación de los hitos abril-junio de 2006).  

En el epígrafe 2.4, se recoge el análisis de realización de las 

actuaciones de cada uno de los 15 Programas previstos en el Plan Vigo 2010, 

en unas fichas según la estructura que se muestra en la Figura 6.  

En el epígrafe 2.5 se muestran los comentarios de la valoración de las 

propuestas de actuaciones nuevas y a modificar/ampliar/matizar. 
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Figura 6 Modelo de ficha de seguimiento del grado de desarrollo de los Programas 

Criterios 

considerados sobre el 

grado de avance

100%

del 91% al 99%

del 76% al 90%

del 51% al 75%

del 26% al 50%

del 11% al 25%

del 1% al 10%

0%

Actuaciones terminadasFinalizado:

Actuaciones que prácticamente están en situación de finalizaciónen Fase de Finalización:

Avanzado 2:
Actuaciones que van progresando acercándose a su fin

Avanzado 1:

en Realización 2:
Actuaciones que se están ejecutando

en Realización 1:

Actuaciones que se están impulsando y han iniciado las primeras 

acciones
en Fase de Iniciación:

Actuaciones que se deben impulsar por las organizaciones 

impulsoras e implicadas
No Iniciado:

100%

del 91% al 99%

del 76% al 90%

del 51% al 75%

del 26% al 50%

del 11% al 25%

del 1% al 10%

0%

Actuaciones terminadasFinalizado:

Actuaciones que prácticamente están en situación de finalizaciónen Fase de Finalización:

Avanzado 2:
Actuaciones que van progresando acercándose a su fin

Avanzado 1:

en Realización 2:
Actuaciones que se están ejecutando

en Realización 1:

Actuaciones que se están impulsando y han iniciado las primeras 

acciones
en Fase de Iniciación:

Actuaciones que se deben impulsar por las organizaciones 

impulsoras e implicadas
No Iniciado:

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07)

4

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010

3

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

2

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA

1

IDENTIFICACIÓN

Programa 

Área de Actuación y Gestión:

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07)

4

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010

3

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

2

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA

1

IDENTIFICACIÓN

Programa 

Área de Actuación y Gestión:

Detalle explicativo de las actuaciones e hitos

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas

ESTADO
ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO II)

5

IDENTIFICACIÓN

Programa 

Área de Actuación y Gestión:

Detalle explicativo de las actuaciones e hitos

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas

ESTADO
ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO II)

5

IDENTIFICACIÓN

Programa 

Área de Actuación y Gestión:

 
Fuente: elaboración propia 

 

En página de la izquierda, se incluye el detalle de la identificación del 

Programa y del Área de Actuación y Gestión, la relación con los Ejes 

Estratégicos con una síntesis descriptiva del Programa, la relación con las 

Estrategias de Actuación, las organizaciones impulsoras e implicadas 

previstas en el Plan Vigo 2010 según consta en su aprobación en marzo de 

2003 y las entidades consultadas y las fuentes de información secundaria 

empleadas en la valoración del grado de avance de las Actuaciones. En la 

página de la derecha se continúa la ficha con la relación de las Actuaciones 

Prioritarias incluidas, tal como figuran en el Plan Vigo 2010 aprobado y el 

grado de avance de cada una en base a la valoración de los hitos realizada 

a través de las fuentes consultadas (información primaria y secundaria). 

Finalmente, se incluye un comentario sintético sobre el estado de 

desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas, que incluye la 

información facilitada por las organizaciones consultadas y las fuentes de 

información secundaria, clarificando el grado de avance de cada una. 
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2.2.- PROGRAMAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS 

PRIORITARIAS Y ORGANIZACIONES IMPULSORAS E 

IMPLICADAS 

 

Infraestructuras y Promoción Económica

PROGRAMA 1. Vigo, espacio metropolitano ordenado

PROGRAMA 2. Vigo, centro de la Euroregión

PROGRAMA 3. Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad

PROGRAMA 4. Vigo, región urbana en movimiento

PROGRAMA 5. Vigo presente en la economía global

PROGRAMA 6. Vigo emprende y crece

Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano

Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo

Potenciación del Puerto de Vigo

Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano

Internacionalización del sistema productivo local

Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva

PROGRAMA 7. Vigo, saber hacer
Recursos Humanos e Innovación

PROGRAMA 8. Vigo, camino a la excelencia

PROGRAMA 9. Vigo, un entorno de conocimiento e innovación

Potenciación de la formación profesional y ocupacional 

Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección

Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local

Bienestar, Cultura y Calidad de Vida

PROGRAMA 10. Vigo, una mar de emociones
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría

PROGRAMA 11. Vigo en forma
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área

PROGRAMA 12. Vigo crea cultura
Potenciación de la actividad cultural local

Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana
PROGRAMA 13. Vigo acogedor y amable

Desarrollo de la imagen exterior de Vigo
PROGRAMA 15. Enseñando Vigo al mundo

Comunicación y Marketing

PROGRAMA 14. Vigo al natural
Preservación y valorización del medio ambiente vigués
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Organizaciones  
Impulsoras e Implicadas 

Concello de Vigo                

Autoridad Portuaria de Vigo                

Caixanova                

Cámara de Comercio, Industria y Naveg.                

Confederación Empresarios de Pontevedra                

Consorcio de la Zona Franca de Vigo                

Diputación Provincial de Pontevedra                

Fundación ProVigo y su Área                

FAV Eduardo Chao                

MAIV                

Universidad de Vigo                

Sindicatos                

 
Posibles Organizaciones Impulsoras                

Otras Organizaciones Implicadas                
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Organizaciones  
Impulsoras e Implicadas 

Otras instituciones y empresas 

Aena                

Asociaciones Culturales del Área                

Augas de Galicia                

Cáritas                

Club Financiero Vigo                

Clubes deportivos del Área                

Clubes Náuticos                

Clusters con presencia en el Área                

Concellos del Área Funcional                

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia                

Consellería Cultura e Deporte                

Consell. Educación e Orden. Universitaria                

Consellería de Innovación e Industria                

Consell. Medio Ambiente e Desen. Sostible                

Consellería Polít. Territor., Obr. Púb. e Trans.                

Consellería de Traballo                

Consellería de Vivenda e Solo                

Consello da Cultura Galega                

Empresas del Area                

Fundación Caixa Galicia                

Fundación Galicia-Europa                

Fundación Pedro Barrié de la Maza                

Fundación Vigo Deporte                

GIF                

IFEVI                

IGAPE                

Ministerio de Fomento                

Ministerio de Medio Ambiente                

ONGs                

Parlamento de Galicia                

Parques Nacionales                

Portos de Galicia                

Real Club Celta                

RENFE                

SERGAS                

Servicio Galego de Igualdade                

SOGAMA                

Turgalicia                

Vicepresidencia de Igualdade e do Benestar                

 
Posibles Organizaciones Impulsoras                

Otras Organizaciones Implicadas                
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2.3.- APROXIMACIÓN A LA EVALUACIÓN DEL GRADO DE 

REALIZACIÓN DE LOS PROGRAMAS 

El resumen del grado de realización de las actuaciones a 31.12.2007 que se detallan 
en cada Programa en el apartado 2.4, cuyos hitos relacionados se incluyen en el Anexo I 
(Fichas de información complementaria del Plan Vigo 2010: Detalle de los hitos de las 
actuaciones prioritarias previstas en 2002), es el siguiente:  

ESTADO SEGÚN EL GRADO DE AVANCE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS DEL PLAN VIGO 2010 

No Iniciado

en Fase de Iniciación

en Realización 2

Avanzado 1

en Fase de Finalización

Finalizado

en Realización 1

Avanzado 2

Criterios considerados sobre 

el grado de avance

0%

del 1% al 10%

del 26% al 50%

del 51% al 75%

del 91% al 99%

100%

del 11% al 25%

del 76% al 90%

5

14

12

19

23

5

3

9

 

 
 ESTIMACIÓN GLOBAL DEL PLAN VIGO 2010 (actualización realizada por revisión de la última información 

disponible a Diciembre 2007) 
AGRUPACIÓN DE 

PROGRAMAS 
RELACIÓN DE PROGRAMAS 

Valoración del 
Grado de Avance 

AGRUPACIÓN 1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano ordenado 49,14% 

44,99% 
 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 55,84% 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad 40,44% 

 Programa 4: Vigo, región urbana en movimiento 34,52% 

AGRUPACIÓN 2 (AG2) 
 Programa 5: Vigo presente en la economía global 44,34% 

45,18% 
 Programa 6: Vigo, emprende y crece 46,02% 

AGRUPACIÓN 3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 41,59% 

55,26%  Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 70,17% 

 Programa 9: Vigo, un entorno de conocimiento e innovación 54,02% 

AGRUPACIÓN 4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 35,79% 

40,48% 

 Programa 11: Vigo en forma 47,84% 

 Programa 12: Vigo crea cultura 56,47% 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 34,29% 

 Programa 14: Vigo al natural 28,01% 

AGRUPACIÓN 5 (AG5)  Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 45,06% 45,06% 
 

NOTA: no se incluyen en la valoración las actuaciones nuevas y modificaciones propuestas pendientes 
de aprobación por el Consejo General del Plan que se detallan y comentan en el epígrafe 2.5. 
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 ANTECEDENTE: ESTIMACIONES GLOBALES ANTERIORES 

ESTIMACIÓN GLOBAL DERIVADA DE LA ENCUESTA A LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 2 CON EL APOYO DEL PANEL DE EXPERTOS (Junio 2007) 

AGRUPACIÓN DE 
PROGRAMAS 

RELACIÓN DE PROGRAMAS 
Valoración del 

Grado de Avance  

AGRUPACIÓN 1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano ordenado 40,97% 

40,07% 
 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 42,66% 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad 42,48% 

 Programa 4: Vigo, región urbana en movimiento 34,15% 

AGRUPACIÓN 2 (AG2) 
 Programa 5: Vigo presente en la economía global 42,13% 

44,76% 
 Programa 6: Vigo, emprende y crece 47,39% 

AGRUPACIÓN 3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 39,64% 

46,04%  Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 49,22% 

 Programa 9: Vigo, un entorno de conocimiento e innovación 49,27% 

AGRUPACIÓN 4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 34,92% 

36,12% 

 Programa 11: Vigo en forma 37,98% 

 Programa 12: Vigo crea cultura 51,60% 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 31,33% 

 Programa 14: Vigo al natural 24,78% 

AGRUPACIÓN 5 (AG5)  Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 40,48% 40,48% 

CUESTIONARIO A LAS ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS (Nov. 2006-Ene. 2007) 
AGRUPACIÓN DE 

PROGRAMAS 
RELACIÓN DE PROGRAMAS 

Valoración del 
Grado de Avance  

AGRUPACIÓN 1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano ordenado 50,60% 

44,95% 
 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 55,84% 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad 40,44% 

 Programa 4: Vigo, región urbana en movimiento 32,92% 

AGRUPACIÓN 2 (AG2) 
 Programa 5: Vigo presente en la economía global 38,78% 

38,29% 
 Programa 6: Vigo, emprende y crece 37,80% 

AGRUPACIÓN 3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 40,20% 

53,02%  Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 68,54% 

 Programa 9: Vigo, un entorno de conocimiento e innovación 50,31% 

AGRUPACIÓN 4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 34,18% 

38,06% 

 Programa 11: Vigo en forma 45,34% 

 Programa 12: Vigo crea cultura 56,59% 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 30,69% 

 Programa 14: Vigo al natural 23,51% 

AGRUPACIÓN 5 (AG5)  Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 42,51% 42,51% 

ENCUESTA DE LOS ASISTENTES DEL CONSEJO GENERAL DEL PLAN (22 de Septiembre de 2006) 
AGRUPACIÓN DE 

PROGRAMAS 
RELACIÓN DE PROGRAMAS 

Valoración del 
Grado de Avance 

AGRUPACIÓN 1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano ordenado 

36,50% 
 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad 

 Programa 4: Vigo, región urbana en movimiento 

AGRUPACIÓN 2 (AG2) 
 Programa 5: Vigo presente en la economía global 

43,00% 
 Programa 6: Vigo, emprende y crece 

AGRUPACIÓN 3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 

40,65%  Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 

 Programa 9: Vigo, un entorno de conocimiento e innovación 

AGRUPACIÓN 4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 

41,50% 

 Programa 11: Vigo en forma 

 Programa 12: Vigo crea cultura 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 

 Programa 14: Vigo al natural 

AGRUPACIÓN 5 (AG5)  Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 35,15% 

INFORME PROVISIONAL DEL EQUIPO TÉCNICO PARA EL CONSEJO DEL PLAN (Abril-Junio de 2006) 
AGRUPACIÓN DE 

PROGRAMAS 
RELACIÓN DE PROGRAMAS 

Valoración del 
Grado de Avance 

AGRUPACIÓN 1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano ordenado 

36,32% 
 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad 

 Programa 4: Vigo, región urbana en movimiento 

AGRUPACIÓN 2 (AG2) 
 Programa 5: Vigo presente en la economía global 

32,29% 
 Programa 6: Vigo, emprende y crece 

AGRUPACIÓN 3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 

43,90%  Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 

 Programa 9: Vigo, un entorno de conocimiento e innovación 

AGRUPACIÓN 4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 

34,88% 

 Programa 11: Vigo en forma 

 Programa 12: Vigo crea cultura 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 

 Programa 14: Vigo al natural 

AGRUPACIÓN 5 (AG5)  Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 38,61% 
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2.4.- ANÁLISIS DE REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE 

CADA PROGRAMA DEL PLAN VIGO 2010 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano 

 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 2 “Bienestar y calidad de vida” 
 
Recoge fundamentalmente acciones de planificación y de coordinación de la gestión urbanística orientadas a 
favorecer que Vigo y su Área Funcional alcancen el tamaño necesario para competir con éxito en el nuevo 
escenario europeo; a la vez que se satisfacen las crecientes demandas y expectativas de bienestar y calidad de 
vida de los ciudadanos de la región metropolitana viguesa. Estas actuaciones favorecen la implantación de la 
futura Área Metropolitana de Vigo y, en su caso, constituyen una alternativa de ordenación urbanística 
supramunicipal no limitada por la concreción de una nueva entidad metropolitana. 
 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 1: 
1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una perspectiva 
metropolitana 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia, Ministerio de Fomento 
 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV y Consellería de Política 
Territorial, Obras Públicas e Transportes 
 

Fuentes de información secundaria: Página Web Concellos, MAIV, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Transportes y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano 

 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Aprobación y desarrollo del PGOM de Vigo FF (en Fase de Finalización) 

- Actualización del planeamiento general de la región metropolitana A1 (Avanzado) 

- Ordenación y coordinación de la gestión urbanística supramunicipal A1 (Avanzado) 

- Potenciación de la gestión municipal de ordenación del territorio NI (No Iniciado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

El PGOM de Vigo está pendiente de aprobación definitiva por parte de la Xunta de Galicia. En la 

actualidad, según la información disponible, ya se han modificando los diferentes aspectos indicados 

en la Orden de 19 de enero de 2007 y se aprobó el PGOM por el pleno del Concello con carácter 

provisional a final de año para su aprobación definitiva por la Xunta de Galicia, la cual concedió en 

septiembre de 2007 la excepcionalidad en cuanto al estudio de sostenibilidad ambiental. 

Con respecto a la actualización del planeamiento general de la región metropolitana, los 

municipios de Fornelos de Montes y O Porriño ya disponen de un PGOM del año 2003. Según los 

cuestionarios recibidos, en el caso de Fornelos queda pendiente su adaptación a la nueva normativa. 

En situación de avance se hallan los PGOM de los Concellos de Baiona, Moaña, Pazos de Borbén y 

Redondela. En fase de realización se encuentran los PGOM de Salceda de Caselas, Soutomaior, 

Nigrán y Cangas. Éste último fue rechazado y se contrató un nuevo equipo redactor cuyo calendario 

fue negociado en septiembre de 2007. En cuanto al de Nigrán se inició en septiembre de 2007 los 

trámites para la elaboración de un nuevo Plan para el cual se aprovechará el trabajo de campo 

realizado anteriormente. El PGOM de Gondomar está paralizado y según la última información 

disponible se pretende recuperar su tramitación. Los municipios de Salvaterra de Miño y Mos 

continúan con los trabajos para la redacción de sus respectivos PGOM.  

En la ordenación y coordinación de la gestión urbanística supramunicipal, comentar los 

diferentes instrumentos de ordenación del territorio en proceso de creación como son las Directrices 

de Ordenación del Territorio, los Planes Territoriales Integrados, los Programas Coordinados de 

Actuación y los Planes de Ordenación del Medio Físico establecidos en la Ley 10/1995 de 23 de 

noviembre que se están llevando por parte de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes. Cabe mencionar planes como el Plan Sectorial de la Red Viaria de Vigo y su Área de 

Influencia y el Plan Integral de Transportes de Galicia (PITGAL) que se configura como el primer 

instrumento de planificación global del transporte en Galicia. En general, según los cuestionarios 

recibidos, los municipios contemplan en el PGOM la disponibilidad de suelo industrial, la disposición y 

conexión de corredores para infraestructuras del transporte, tanto lineales como nodales, y para 

infraestructuras de saneamiento y energéticas o el estudio medioambiental. 

El estado de la actuación potenciación de la gestión municipal de ordenación del territorio es no 

iniciada. Según los cuestionarios recibidos, cabe mencionar las numerosas aportaciones que la MAIV 

viene realizando a nivel intermunicipal como el acercamiento de la Administración al ciudadano y, en 

concreto, para el desarrollo de todas las acciones posibles para la aprobación del Área Metropolitana 

de Vigo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo  

 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” y 6 “Identidad e Imagen” 
 
Está centrado en el proceso de formación, puesta en marcha y consolidación del Área Metropolitana de Vigo, de 
manera tal que Vigo y su Área Funcional alcancen tanto el tamaño como la funcionalidad e imagen necesarios 
para fortalecer su competitividad en el nuevo escenario europeo. Incluye actuaciones de planificación y gestión 
institucional de alcance metropolitano. Asimismo, otras vinculadas con la mejora de la relación funcional 
ciudad/puerto, así como actuaciones localizadas en los concellos del espacio metropolitano que deben funcionar 
como nuevos núcleos de centralidad.  
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo  
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Autoridad Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Diputación Provincial de 
Pontevedra, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Parlamento de Galicia, Consellería de Política Territorial, 
Obras Públicas e Transportes, Portos de Galicia, Ministerio de Fomento, Aena 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, MAIV, Autoridad Portuaria de Vigo y Portos de Galicia 
 
Fuentes de información secundaria: Página Web de la MAIV, Instituto Galego de Estadística y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo  

 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Aprobación del Área Metropolitana de Vigo FF (en Fase de Finalización) 

- Creación y puesta en marcha del Ente gestor del Área Metropolitana de Vigo NI (No Iniciado) 

- Creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte FI (en Fase de Iniciación) 

- Relocalización en el espacio metropolitano de actividades vinculadas 
directamente al frente marítimo del Puerto de Vigo 

A2 (Avanzado) 

- Apertura al mar del Concello de Vigo, sobre la base de la reordenación del 
frente portuario 

A2 (Avanzado) 

- Apertura al mar de los municipios costeros del Área Funcional R1 (en Realización) 

- Dotación de espacio para la expansión del Campus de Lagoas-Marcosende de 
la Universidad de Vigo 

F (Finalizado) 

- Potenciación de los nuevos núcleos de centralidad A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

La Declaración de Soutomaior de noviembre de 1999 fue el punto de arranque del proceso de creación de la futura 
Área Metropolitana. Según las informaciones recibidas, la MAIV desarrolló todas las acciones necesarias para llevar a 
cabo esta actuación, siendo aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia, estando pendiente de aprobación 
definitiva por el Parlamento de Galicia. Esta aprobación está a expensas de la reforma de la Ley de Régimen Local, 
que constituiría el marco legislativo de las futuras áreas metropolitanas de Galicia. Según la última información 
disponible se pretende obtener el acuerdo de todos los municipios para la finalización del anteproyecto de Áreas 
Metropolitanas antes de remitirlo al Parlamento de forma que la Ley entre en vigor en 2008.  

Una vez que se apruebe la Ley del Área Metropolitana de Vigo se podrá a llevar a cabo la segunda actuación relativa a 
la creación y puesta en marcha del Ente Gestor del Área Metropolitana de Vigo, así como la creación de un 
Consorcio Metropolitano de Transporte, cuya gestión se prevé por el Área Metropolitana. Según la información 
disponible, la Xunta de Galicia pretende desarrollar un Plan de Transportes Metropolitano estimando su puesta en 
marcha a mediados del 2008 siempre y cuando se agilicen los trámites. Este sistema permitirá abaratar los billetes de 
autobús y del barco a O Morrazo un 40%, gracias a las subvenciones económicas que tienen que asumir la Xunta, los 
ayuntamientos y las empresas concesionarias implicadas. 

En cuanto a las tres siguientes actuaciones tendentes a la mejora de los espacios urbanos con la Ría dentro del 

proceso de ordenación territorial, se debe destacar que se está avanzando. Según las informaciones recibidas, la 
Autoridad Portuaria está realizando un estudio de las posibles concesiones que no tengan una actividad tan 
directamente vinculada al puerto que les obligue a situarse cerca de los muelles para su posible reubicación en otras 
zonas. Las actuaciones llevadas a cabo relacionadas con la apertura al mar son por ejemplo la cesión de terrenos 
innecesarios para la actividad portuaria para uso ciudadano en las zonas de Alcabre, Lagoa y La Guía y la dotación de 
grandes espacios peatonales, infraestructuras y zonas de ocio con motivo de la Vuelta al mundo de vela (Volvo Ocean 
Race). Según estas informaciones, la Autoridad Portuaria contempla actuaciones en diferentes zonas: Área Central, 
Área de Bouzas y Borde Puerto-Ciudad. En la primera la Autoridad Portuaria de Vigo ya ha formulado el proyecto de 
reordenación urbanística y arquitectónica del Área Central del Puerto, al objeto de posibilitar su óptima estructuración y 
distribución, su enlace armónico con la ciudad y su mayor servicio para beneficio y disfrute de los ciudadanos. Ya se 
realizó el concurso público abierto convocado con carácter internacional siendo el proyecto de Jean Nouvel “Peirao 
XXI” el que resultó elegido. En la segunda, Área de Bouzas, se tiene previsto la construcción de un paseo marítimo y 
playa urbana y en la tercera actuación se pretende humanizar el borde litoral: Orillamar, Teis, Arenal. En el resto de 
los municipios costeros, según información recibida, se están realizando acciones para su apertura al mar a través 
de la mejora e integración de las fachadas marítimas. No obstante lo anterior, el nuevo Presidente de la Autoridad 
Portuaria tiene pendiente el Plan (Plan Estratégico del Puerto de Vigo, 2007-2013), en el que se formalizarán las 
propuestas definitivas sobre estas actuaciones. 

La dotación de espacio para la expansión del Campus de Lagoas-Marcosense de la Universidad de Vigo es una 

actuación que ya está finalizada, según las informaciones recibidas. Y, por último, se está avanzando en la 
consolidación de nuevos núcleos de centralidad en Redondela, O Porriño, Cangas/Moaña y Nigrán Gondomar que 
se constata a través de la evolución positiva de la densidad de población de los mismos.  

Vigo será la sede de la agrupación de cooperación internacional formada entre Galicia y el norte de Portugal y 
de la Agencia Europea para el control de la Pesca (AECP). 
NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 
comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 

Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Potenciación del Puerto de Vigo. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” y 6 “Identidad e imagen” 
 
Vigo se define como una ciudad portuaria y emprendedora, que pretende mantener un entorno medioambiental 
de calidad, de manera tal que favorezca su atractivo locacional y residencial y acrecentar su competitividad, a la 
vez que potencia su imagen pública en el nuevo sistema territorial europeo. Por tanto, la potenciación del Puerto 
de Vigo, constituye en si misma un programa estratégico para el desarrollo de la ciudad y su región 
metropolitana. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.4. Potenciación del la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Autoridad Portuaria de Vigo 
 
Otras organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca 
de Vigo, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Portos de Galicia, Ministerio de 
Fomento, GIF, RENFE 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Autoridad Portuaria de Vigo 
 
Fuentes de información secundaria: Página Web Autoridad Portuaria de Vigo y Puertos del Estado y noticias de 
prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Potenciación del Puerto de Vigo. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Mejora de la intermodalidad y de la accesibilidad en la fachada marítima del puerto R1 (en Realización) 

- Mejora de la terminal de cruceros R1 (en Realización) 

- Culminación y puesta en marcha del Puerto Seco de Salvaterra A1 (Avanzado) 

- Mejora de la red ferroviaria de la fachada marítima del Puerto R2 (en Realización) 

- Programa de Actuación Comercial para la captación de nuevos flujos de carga. Análisis de 
viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental 

A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Según la información disponible, la Autoridad Portuaria de Vigo redactó el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios el pasado año y a 
partir del mes de septiembre de 2006 comenzó su tramitación pública con la presentación de los informes a las autoridades con competencias 
urbanísticas, como el Concello de Vigo, Xunta de Galicia y la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Fomento. En la 
actualidad, el nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria requirió la elaboración del diagnóstico del plan de necesidades que motivará el Plan 
Especial del Puerto (PEP) que se expondrá públicamente nuevamente. 

Con respecto a la mejora de la intermodalidad y de la accesibilidad en la fachada marítima del puerto, se pretende acometer inversiones 
en las terminales de Bouzas y de Guixar cuyo objetivo es mejorar la capacidad y las infraestructuras. En cuanto a la mejora de la terminal de 
cruceros, la Autoridad Portuaria pretende ampliar la longitud del muelle de cruceros, según la información facilitada. 

La Plataforma Logística e Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) se encuentra avanzada, adjudicando a finales de 2006 los trabajos de 
movimiento de tierras que comprenderán hasta finales de 2007. El julio de 2007 se tenía previsto el comienzo de los trámites para la licitación 
de la construcción de los servicios básicos. Según el calendario previsto, las primeras etapas de urbanización estarían operativas a finales del 
año 2009 o principios del 2010. Según la información disponible, en paralelo, se llevarán a cabo actuaciones para la mejora de las 
infraestructuras de comunicación por parte de la Xunta de Galicia y el Ministerio de Fomento como el vial previsto para enlazar la A-52 con la 
Plataforma cuyo protocolo de colaboración fue firmado en junio de 2007 y en noviembre de 2007 se publicó en el DOGA la resolución que 
aprueba el expediente de información pública y los estudios informativo y de impacto ambiental. El plazo para reservar suelo empresarial en el 
puerto seco ya ha finalizado (octubre-diciembre de 2006) y en el último trimestre de 2007 se abrirá el concurso público para la adjudicación y 
compra de parcelas. Asimismo, según la información recibida, la Autoridad Portuaria ha manteniendo contacto con empresas que han 
demandado espacio, estando en ejecución un análisis de necesidades. 

En relación a la red ferroviaria en la fachada marítima, se mejoró la operatividad del ferrocarril ya existente, simplificando recientemente su 
trazado dentro de la zona de servicio del puerto, adaptándolo a las nuevas necesidades y a su utilización real. Además, la actuación contempla 
otros hitos a medio y largo plazo como la conexión con el muelle de Bouzas con la vía general, conexión con el Puerto Seco, conexión con los 
principales polígonos, conexión de Redondela con Salvaterra, entre otros cuyo estado es no iniciado. 

En cuanto al Programa de Actuación Comercial para la captación de nuevos flujos de carga, según las informaciones consultadas y 
disponibles, la Autoridad Portuaria también contempla acciones como el desarrollo de nuevas líneas de SSS (Short Sea Shipping) y Autopistas 
del Mar, la potenciación de tráficos de automóviles y sus piezas (exportación-importación), la ampliación de tráficos de granito y los estudios de 
líneas desde Panamá y tráficos con China.  

En cuanto a las nuevas líneas SSS y autopistas del mar, se participa en varias iniciativas coordinadas por el Ministerio de Fomento, en el 
marco de programas específicos de la UE de la fachada atlántica, como los Programas Marco Polo I y II, y el Proyecto West-Mos (Transporte 
marítimo y autopistas del Mar de Europa Occidental). En este sentido, Italia, Francia y España con ocasión de la convocatoria Marco Polo 
presentaron una propuesta denominada “Access” (Advanced Contact Center for the Enhancement of Short Sea Shipping) para el desarrollo de 
un sistema informativo compartido, basado en la tecnología web, para facilitar el acceso del autotransporte a las autopistas del mar. Asimismo, 
el Puerto de Vigo, participa con la Universidad de Vigo en un estudio sobre la Viabilidad de una línea SSS entre Vigo y los puertos Polacos de 
Gdynia-Szcezcin-Gdansk.  

El Puerto prevé la intensificación de las acciones para potenciar la iniciativa de una autopista del mar Lisboa-Vigo-Sur de Inglaterra 
(Portsmouth y Plymouth), para lo cual se han iniciado contactos con varias navieras. En este mismo sentido, se han estrechado las relaciones 
con el Puerto francés de Boulogne Sur Mer, Sheerness, Drammen. También a finales del pasado año, Francia y España acordaron crear una 
comisión intergubernamental para determinar qué puertos y qué ciudades formarán parte de los proyectos que serán presentados ante la UE, 
para que ésta financie parte de las infraestructuras necesarias. El pasado de mes de noviembre se reunieron en Nantes los presidentes de los 
ocho principales puertos del arco atlántico (Lisboa, Vigo, Bilbao, Nantes, Dublín, Liverpool, Bristol y Milford Haven) para analizar el desarrollo 
de autopistas del mar entre dichos puertos. En abril del presente año la Comisión creada por España y Francia concluyó el pliego de 
condiciones del concurso. El principal puerto de la candidatura de la empresa Acciona Transmediterránea es el de Vigo convirtiéndose en el 
centro de operaciones más importante de esta autopista del mar. 

En relación a los estudios de líneas desde Panamá hay que comentar que se ha abierto una vía de cooperación con la Autoridad Marítima del 
Canal de Panamá y con el propio gobierno panameño, fruto de la cual se suscribirá un convenio con la Autoridad Portuaria de Vigo que llevará 
aparejados diversos estudios. Estos estudios contribuirán a la preparación de estrategias que permitirán posicionar el puerto adecuadamente 
de cara a la modificación de las rutas marítimas mundiales, que, sin duda, conllevará la ampliación del Canal. Con respecto a China, se 
pretende iniciar una línea de contactos e investigación con la colaboración de diversos operadores ubicados en el Puerto de Vigo. 

Otras acciones a mencionar son la ampliación del Puesto de Inspección Fronteriza y un sistema informático que informará en tiempo real 
de los precios en lonjas internacionales que comenzó a funcionar en noviembre de 2007 y cuenta con la colaboración de la Consellería de 
Pesca e Asuntos Marítimos y de Caixanova. 

Cabe mencionar que en la toma de posesión del nuevo Presidente de la Autoridad Portuaria, en junio de 2007, mencionó las prioridades de “la 
calidad, la sostenibilidad y el medioambiente”, que coinciden con las ideas que se recogen en las nuevas propuestas de este Programa, tal 
como se incluyen en el apartado 4.2. 

NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 
comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 
Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” 
 
Se trata de favorecer la dinámica urbana y metropolitana de Vigo, facilitando su papel protagonista en el sistema 
regional de ciudades y la expansión internacional del sistema productivo vigués. El Programa contiene 
fundamentalmente actuaciones en materia de infraestructura viaria, ferroviaria y aeroportuaria. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Concello de Vigo, MAIV, Cámara de Comercio, CEP 
 
Otras organizaciones implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad 
Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Club Financiero Vigo, Sindicatos, Diputación Provincial de Pontevedra, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Ministerio de Fomento, Aena, GIF, Renfe 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, AENA-Aeropuerto de Vigo, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Transportes 
 
Fuentes de información secundaria: Web Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, 
Ministerio de Fomento y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 

Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Cierre y mejora del primer cinturón de circunvalación NI (No Iniciado) 

- Ejecución del segundo cinturón y definición de un nuevo cinturón de Ronda intermedio, conectando el 
campus de Lagoas Marcosende con la malla viaria de alta capacidad 

R2 (en Realización) 

- Mejora de los accesos a la península del Morrazo R2 (en Realización) 

- Mejora de la conexión viaria con el Norte de Portugal R2 (en Realización) 

- Concreción de la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta y Portugal A2 (Avanzado) 

- Mejora de la accesibilidad ferroviaria metropolitana FI (en Fase de Iniciación) 

- Mejora del transporte ferroviario de mercancías FI (en Fase de Iniciación) 

- Mejora de la accesibilidad aeroportuaria A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Según las informaciones facilitadas, en la actuación relativa al primer cinturón de circunvalación, se ha dado un cambio de enfoque hacia su integración 

en el concepto de vía urbana, abandonando un aumento de su capacidad y prescindiendo de la unión bajo el Parque Castrelos, por ello las organizaciones 

consultadas la han valorado como no iniciada. 

Se han venido desarrollando diversas actuaciones en infraestructuras viarias como el proyecto del segundo cinturón de circunvalación (cuya conexión 

con Citroën, que fue diseñada con posterioridad al vial, ya se finalizó entrando en funcionamiento en septiembre de 2007), prolongación de la A9 hasta la 

frontera portuguesa, la modificación y mejora del trazado de la N-120 cara a O Porriño, el rediseño del nudo de Puxeiros y la ejecución del Corredor de O 

Morrazo. 

En cuanto a las siguientes actuaciones relacionadas con infraestructuras viarias, según las informaciones recibidas se debe comentar que, por un lado, el 

PGOM de Vigo contempla acciones como la ejecución de un nuevo cinturón transversal (se dispone del proyecto constructivo Pol. Balaídos-Seminario y 

está en ejecución el tramo VG-20-Pol. Balaídos), el desarrollo de un ramal que conecte la Universidad con la malla viaria urbana de alta capacidad 

(está ejecutada la conexión Universidad-VG-20) y la interconexión de la red de alta capacidad. Por otro lado, la Xunta de Galicia a través de la Consellería 

de Política Territorial, Obras Públicas y Transportes elaboró el Plan Sectorial de la Red Viaria de Vigo y su Área de Influencia, relacionadas con las 

actuaciones de mejora de los accesos a la península del Morrazo y de la conexión viaria con el Norte de Portugal. Se están analizando las diversas 

propuestas que se pueden llevar a cabo en el ámbito de las infraestructuras viarias para mejorar la accesibilidad entre Vigo y Concellos limítrofes: Cangas, 

Moaña, Redondela, Mos, Porriño, Gondomar y Nigrán. Cabe resaltar que entre las propuestas se tuvo en cuenta la posibilidad de un segundo puente 

sobre la ría de Vigo o la posible ampliación de Rande, siendo ésta última la opción resultante del estudio. Como ejemplos destacados de inversiones que 

pretende llevar a cabo dicha Consellería también se citan: la vía de alta capacidad del Baixo Miño, la mejora de conexiones Mos-Porriño y Atios-Salvaterra, 

la unión Vigo-Vincios con O Porriño-Gondomar, la conexión Mos-O Porriño, el acceso desde la A52 a la Plataforma Logística y la nueva autovía Vigo-

Pontevedra. En junio de 2007 se aprobó definitivamente el estudio informativo de la nueva autovía A-57 y se pretende iniciar las obras en el 2009. 

En relación a la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta (Vigo-Ourense por Cercedo) comentar que el estudio informativo fue publicado en 

el BOE en septiembre de 2007. Cabe mencionar que el Ministerio ya licitó los últimos tramos entre Vigo-Pontevedra adjudicándose en noviembre de 2007 

la redacción del proyecto de acceso norte a Vigo y se acordó entre el Concello de Vigo, Xunta de Galicia y Adif la entrada del AVE en la ciudad de Vigo. La 

conexión con Portugal (Vigo-O Porriño) ya se sometió a información pública el estudio informativo y actualmente el Ministerio de Fomento está estudiando 

las alegaciones que una vez finalizada se someterá a la declaración de impacto ambiental para proceder a su aprobación definitiva y a la licitación de la 

redacción del proyecto constructivo. El trecho internacional se formalizó en el mes de junio de 2007 entre España y Portugal y presentaron ambos un 

proyecto conjunto que elevaron a la UE para la solicitud de fondos comunitarios, siendo uno de los proyectos elegidos para recibir financiación comunitaria. 

El AVE entre Vigo y O Porto se pretende que este listo en 2013 según el compromiso ratificado por la comunidad de trabajo Galicia-Norte de Portugal en 

septiembre de 2007 que será una línea de tráfico mixto de mercancías y pasajeros. 

En cuanto a la línea convencional para la mejora de la accesibilidad ferroviaria metropolitana, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e 

Transportes está realizando importantes mejoras en la renovación de las vías, establecimiento de medidas de seguridad, supresión de pasos a nivel, entre 

otros, en el marco del convenio entre el Ministerio de Fomento, Renfe y la Xunta de Galicia. También se impulsará el transporte de mercancías por 

ferrocarril pues habrá una especialización de redes, de viajeros y mercancías, así como el acercamiento del ferrocarril a puertos. Hay que tener en cuenta 

que se está redactando el Plan Integral de Transportes de Galicia (PITGAL) que definirá la política de transporte hasta el año 2015 y su objetivo es 

consolidar un sistema que responda a las necesidades de los ciudadanos, al tiempo que garantice la viabilidad económica y medioambiental de los 

servicios que se prestan. Ya se anunció la nueva estación en Vigo a finales de 2007 y se pretende que en pocos meses se lleve a cabo la licitación de las 

obras que incluirá además una terminal de autobuses. 

Por último, según la información recibida, se destaca que se están realizando mejoras de la accesibilidad aeroportuaria como el sistema de navegación 

antiniebla CAT II/III o el sistema de supervisión y control individualizado de las ayudas visuales que se encuentra en licitación. Las inversiones previstas 

son para el aparcamiento de vehículos rent-a-car y de larga distancia (en contratación), el edificio de aparcamiento de vehículos, urbanización y bloque 

técnico (en ejecución), actuaciones en el edificio terminal (en licitación), la ampliación de la plataforma de estacionamiento de aeronaves (cuyo concurso ya 

fue convocado por AENA, encontrándose en ejecución), la ampliación de la terminal de pasajeros (en licitación) y para la ampliación y acondicionamiento 

de las instalaciones de la terminal de carga. Esta última inversión fue motivada por la nueva línea de transporte urgente que opera en el Aeropuerto de 

Vigo, la cual presta servicio en más de 200 países. Cabe mencionar el incremento de vuelos que experimentó el aeropuerto. Según las conclusiones de un 

estudio realizado por parte de la Fundación Provigo en colaboración con AENA, agencias de viajes y la Cámara de Comercio, se acordó la promoción del 

aeropuerto visitando eventos importantes del sector aeroportuario así como visitas a compañías para la apertura de nuevas rutas, promoción que se está 

llevando a cabo con resultados positivos. Cabe mencionar la puesta en funcionamiento de la empresa de transporte aéreo Mar de Vigo que transporta 

pesca fresca y marisco. 

Respecto a la línea de metro en Vigo, que lleva tres años en estudios previos, es un proyecto de futuro encontrándose según la Consellería de Política 

Territorial, Obras Públicas y Transportes en fase de concertación con el Concello. 

NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 

comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 
Internacionalización del sistema productivo local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación y 
cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa contiene actuaciones fundamentalmente organizativas basadas en la cooperación como factor 
básico de competitividad y en la obtención de sinergias de funcionamiento; todas ellas, con el fin de potenciar el 
proceso de internacionalización del sistema productivo vigués. En tal sentido, las actuaciones previstas se 
apoyan en las cadenas productivas y agrupaciones empresariales presentes, y en el desarrollo del espacio 
metropolitano. Por esta vía, el Programa contribuye también a la formación de entornos innovadores y a la 
mejora del funcionamiento del mercado de trabajo vigués. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Consorcio de la Zona Franca, Club Financiero Vigo, 
Clusters, Empresas del Área 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo, Caixanova, Universidad de Vigo, 
Sindicatos, IFEVI, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Cámara de Comercio de Vigo, CEP, Consorcio de la Zona Franca, Club Financiero de 
Vigo, Cluster de Automoción, Cluster del Naval, IFEVI, IGAPE 
 
Fuentes de información secundaria: Web Cámara de Comercio de Vigo, CEP, Consorcio de la Zona Franca, 
Club Financiero de Vigo, Cluster de Automoción, Cluster del Naval e IFEVI y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 
Internacionalización del sistema productivo local. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Coordinación estratégica de los clusters productivos presentes en Vigo y su Área 
Funcional 

FI (en Fase de Iniciación) 

- Creación de centrales de compra de bienes y servicios para las empresas R1 (en Realización) 

- Fomento de foros empresariales entre Galicia y la Región Norte de Portugal A1 (Avanzado) 

- Especialización de la actividad ferial y congresual y potenciación de las misiones 
comerciales en el exterior 

A1 (Avanzado) 

- Promoción de la financiación específica de las actividades de internacionalización de 
las empresas 

A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Con respecto a la coordinación estratégica de los clusters productivos presentes en Vigo y su Área Funcional, 

según las informaciones obtenidas, la Consellería de Economía está impulsando la creación de una plataforma de 

innovación y desarrollo empresarial que se articulará en tres ejes: administración, empresas y universidad. Esta 

plataforma “fomentará la comunicación y la transferencia de conocimiento entre ellos, para unir esfuerzos en los 

proyectos de interés para Galicia”. Asimismo, servirá para impulsar y coordinar los diferentes cluster para facilitar la 

cooperación y el intercambio de experiencias entre ellos. Cabe mencionar, asimismo, la “Fundación Galega para a 

Sociedade do Coñecemento” para la promoción y coordinación de actividades y cluster empresariales. También 

Caixanova a través del Foro de Estrategias Empresariales, fomenta esta actuación del Plan que promueve la 

cooperación empresarial, el intercambio de experiencias, entre otros, a través de mesas con expertos en el ámbito 

empresarial. Asimismo también está en ejecución durante los años 2006 y 2007 las mesas de innovación e 

internacionalización empresarial, por parte de dicho Foro. 

La creación de centrales de compra de bienes y servicios para las empresas se encuentra en fase de realización 

según las organizaciones consultadas. 

Las organizaciones impulsoras de este programa vienen fomentando los foros empresariales entre Galicia y Norte 

de Portugal, las misiones comerciales así como la promoción de la financiación específica de las actividades de 

internacionalización de las empresas. Según diversas informaciones, algunos de los foros llevados a cabo en el 

año 2007 son por ejemplo el Foro de la sociedad de la información que pretende ser un marco de referencia para las 

empresas de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal, Encuentros de cooperación Galicia-Portugal (jornadas de 

negocios orientadas a sectores como la construcción y promoción inmobiliaria, agroalimentario y vinícola, energías 

alternativas, maquinaria industrial y nuevas tecnologías), jornada de empresas y negocios en Portugal: aspectos 

fiscales, mercantiles y laborales, Forum Emprego Universitario: Xornadas universitarias de emprego en Galicia e norte 

de Portugal. 

Cabe destacar también las numerosas acciones de promoción exterior llevadas a cabo en el 2007 a través de la 

presencia en ferias internacionales, congresos, viajes entre otros como por ejemplo la feria Alimentaria (alimentación, 

Lisboa), Seafood Processing Europe 2007 (maquinaria industrial y pescado), Vietfish (maquinaria pescado, Vietnam), 

Turntec (mecanizados, Frankfurt), Feria K (plástico y caucho, Düsseldorf) y diversas de subcontratación como la Feria 

de subcontratación (Hannover), Feria Subcon (Birmingham), Aliankinta, Siane-Toulousse, Elmia (Suecia) y Midest. 

La actividad ferial y congresual de Vigo y su área funcional sigue una estrategia de especialización acorde con el 

sistema productivo de la zona. Según las organizaciones consultadas, la mayor cooperación y unidad entre 

instituciones, asociaciones y empresas es el elemento necesario para alcanzar un grado máximo de especialización. El 

Instituto Feiral de Vigo (IFEVI) cuenta con alrededor de cien eventos y una afluencia de público que se acerca al millón 

de visitantes al año. Como ejemplos de actividad ferial se citan: CONXEMAR (Feria Internacional de productos del mar 

congelados), Vigo Náutica Internacional, NAVALIA (Feria Internacional de la Industrial Naval), Salón del Automóvil, 

SICO (Salón Internacional de la Construcción en Vigo), entre otros. Cabe mencionar la puesta en marcha de la 

candidatura de Vigo para organizar la Feria Mundial de la Pesca 2009 “World Fishing 2009” a finales de 2007 para lo 

que ya se ha reservado espacio en el IFEVI. 

Las organizaciones continúan desarrollando un número importante de acciones como presentaciones, jornadas y 

divulgación en medios para la promoción integral de la financiación de las actividades de internacionalización. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 6. “Vigo emprende y crece” 
Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 
“Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa contiene actuaciones en materia creación de suelo empresarial equipado, de estímulo a la 
modernización empresarial y de incentivo para el desarrollo de nuevos sectores productivos con futuro, en los 
que espacio metropolitano vigués tiene ciertas ventajas competitivas locacionales y de saber hacer productivo. 
En tal sentido, las actuaciones previstas se apoyan en proyectos en curso e iniciativas debidamente respaldadas 
por instituciones locales, así como en las fortalezas y oportunidades de las cadenas productivas y empresas del 
sistema productivo local. Por esta vía, el Programa contribuye también a la formación de entornos innovadores y 
a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo vigués. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a los desarrollos 
residenciales existentes (consolidados o no) y a la actividad productiva. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización y 
diversificación empresarial. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 

4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones impulsoras: Consorcio de la Zona Franca, Autoridad Portuaria de Vigo, Cámara de Comercio, 
CEP, Club Financiero Vigo, Clusters, Empresas del Área 
 
Organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, 
Sindicatos, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de Vivenda e Solo, IGAPE, , SOGAMA 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Consorcio de la Zona Franca, Cámara de Comercio, CEP, Club Financiero Vigo, Cluster 
de Automoción, Cluster de Naval, Concello de Vigo, Caixanova, Consellería de Vivenda e Solo, SOGAMA 
 
Fuentes de información secundaria: Web Consorcio de la Zona Franca, Consellería de Vivenda e Solo, FAIMEVI-
Fundación Axencia Intermunicipal de Enerxía de Vigo, Consellería de Innovación e Industria, INEGA-Instituto 
Enerxético de Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible, Instituto Galego de 
Estatística y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 6. “Vigo emprende y crece” 

Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS (VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) ESTADO 
- Concreción de los parques empresariales de O Morrazo, Porto de Molle en Nigrán y de A Garrida R1 (en Realización) 

- Ampliación del parque empresarial de Balaídos R2 (en Realización) 

- Mejora de las redes de suministro energético R1 (en Realización) 

- Plan metropolitano de gestión de residuos industriales y peligrosos R1 (en Realización) 

- Estudio y desarrollo de nuevos clusters empresariales R2 (en Realización) 

- Fomento de la utilización integral de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las empresas locales A1 (Avanzado) 

- Desarrollo de un programa de incorporación de las PYME’s viguesas a los sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y 
preservación medioambiental 

A1 (Avanzado) 

- Promoción de la modernización del sector comercial A1 (Avanzado) 

- Promoción de la implantación de nuevos servicios avanzados a las empresas A1 (Avanzado) 

- Promoción de la implantación de empresas del sector turístico (náutico, de congresos y urbano) A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 
Con respecto a la concreción de parques empresariales, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo lidera tres de los cuatro parques empresariales 
mencionados en el Plan de Vigo 2010, que son: Parque Empresarial de Porto de Molle en Nigrán, Área de O Morrazo ubicado en los municipios de Cangas y 
Bueu y el Parque Empresarial de Balaídos. Según la información disponible, las obras del Parque empresarial de Porto de Molle comenzaron el pasado 
año. El Área de O Morrazo fue fruto de un convenio entre los Concellos de Cangas y Bueu, la Xunta de Galicia y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo 
firmado en marzo de 2002. La Xunta de Galicia se obligaba a tramitar el Plan sectorial que fue aprobado por el Consello, si bien queda pendiente la 
aprobación definitiva. El Consorcio de la Zona Franca de Vigo redactó el proyecto, quedando pendiente su ejecución formal (adquisición de terrenos y obras), 
si bien en julio de 2007 se renunció a su construcción por el precio del terreno y su orografía. El parque empresarial de A Garrida, lo promueve la 
Consellería de Vivenda e Solo, siendo una actuación adicional al Plan Galicia y su desarrollo está pendiente del PGOM.  
La ampliación del Parque Empresarial de Balaídos está avanzando. De hecho, está incluido en el PGOM, se ha realizado el estudio de viabilidad y el 
medioambiental y se sacó a concurso a principios de 2007 la tramitación y redacción del Plan Parcial para la ampliación del Polígono. 
Según diversas informaciones, la Consellería de Innovación e Industria está desarrollando planes y programas en Galicia en el área de la mejora de las 
redes de suministro energético en particular. Éstas actuaciones son: Previsiones de Desarrollo de la Red de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica 
2005-2010, en la que se detallan acciones específicas a desarrollar en Vigo y su área, el Plan de Infraestructuras Gasista 2005-2010, el Plan Eólico de 
Galicia: Situación actual y perspectivas de futuro y la Estrategia Energos para el periodo 2006-2009 cuya misión es el desarrollo energético integral de 
Galicia. Asimismo, el INEGA contribuye al desarrollo de la actuación de mejora de las redes de suministro eléctrico, con diversos estudios y proyectos. 
También estas instituciones convocan ayudas en materia de gestión energética. Cabe resaltar la existencia de la Axencia Intermunicipal da Energía de Vigo 
– FAIMEVI, creada en el año 2004 con el apoyo de la UE y fruto del consenso de varias entidades públicas y privadas siendo el ámbito de actuación el área 
intermunicipal de Vigo. Entre las actividades y servicios que prestan se pueden citar por ejemplo la realización de estudios de planificación y programación 
para establecer un plan de actuación energética, apoyo en la elaboración de estudios de viabilidad para implantación de fuentes de energía renovable y 
ahorro energético y para reforzar la investigación tecnológica sobre la energía, entre otros. 
En cuanto al Plan metropolitano de gestión de residuos industriales y peligrosos, hay que citar el Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos 
contaminados de Galicia, 2000-2006. Éste, señala que la generación de residuos industriales es mayoritariamente a lo largo del eje Coruña-Santiago-Vigo, 
con excepciones como las ciudades de Lugo y Ourense. Por ello, en sus programas de actuación se tuvo en cuenta la estructura del sistema productivo de la 
zona. Cabe resaltar la puesta en marcha en Vigo de una Planta de Selección y Clasificación de Residuos Industriales no peligrosos en el Concello de Vigo 
en el 2006, que es gestionada por el Grupo Toysal. Su actividad está centrada en la recogida, transporte y gestión de residuos. Además desarrolla otras 
actividades en el ámbito del I+D así como en formación, como la Jornada “Los residuos de la industria en Galicia: realidad y tendencias” desarrollada en el 
Club Financiero de Vigo en el 2006, en la cual se analizó la situación en la gestión de los residuos industriales a través de dos sectores estratégicos en 
Galicia: automoción y conservas. 
Según la información recibida, la Xunta de Galicia y el Instituto de Desarrollo de Caixanova, conjuntamente con las empresas, promueven el estudio y 
desarrollo de nuevos cluster empresariales. De hecho, Caixanova a través del Foro de Estrategias Empresariales realiza estudios, análisis y propuestas 
estratégicas de cadenas empresariales (pesca y sus productos derivados del mar, turismo y ocio, construcción y la promoción inmobiliaria, textil, confección y 
moda, bienes de equipo e industria auxiliar no específica, productos de la agricultura y la ganadería, logística y transporte, madera, información, cultura y 
audiovisual, rocas ornamentales, química-farmacéutica, comercio y energía). También contribuye al desarrollo de esta actuación a través de la actualización 
de estudios anteriores, como el recientemente publicado “Visión estratégica del Sistema Empresarial del Área Metropolitana de Vigo. Evolución 2000-2005 y 
expectativas”. También a través de las mesas de innovación e internacionalización por grupos de cadenas de actividades empresariales, en desarrollo desde 
el 2006 (agro-mar industria, construcción y materiales de construcción y turismo-ocio-cultura y relacionados). Según las informaciones recibidas, la Escuela 
de Negocios Caixanova realizó un diagnóstico y propuestas de actuación estratégica en el denominado "Cluster de empresas pesqueras en terceros países", 
que si bien tiene un ámbito de actuación mucho más amplio que la propia consideración local, sus actuaciones tienen una notable influencia en el sector 
pesquero del área. Por su parte la Xunta de Galicia, promovió la constitución de la “Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento” el pasado mes 
diciembre y está representada por empresas, universidades, entidades financieras y por la Xunta de Galicia que con un ámbito de actuación a nivel 
autonómico, abordará cuestiones de las fórmulas de agrupamiento empresarial tipo cluster, metadistrito, etc. También asociaciones del textil de Galicia y 
Portugal firmaron en junio de 2007 un acuerdo de colaboración que interpretaron como el germen de un futuro cluster de ámbito eurorregional. En julio de 
2007 la Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas-ANFACO aprobó la creación de la Fundación del Cluster de Conservación de Productos del Mar. 
A finales de 2007 se pusieron en marcha las acciones para la creación del Consorcio Aeronáutico de Galicia con sede en Vigo formada por empresas del 
metal, la patronal Asime y el Centro Tecnológico Metalmecánica AIMME y la Xunta estudia su viabilidad para establecer el coste económico y los requisitos 
de certificación necesarios para el proceso de adaptación de las industrias que trabajan actualmente como proveedoras para la automoción y el sector naval, 
de manera que comiencen a diversificar su actividad conformando una red de empresas de apoyo a la aeronáutica.  
Las organizaciones impulsoras contribuyen también al desarrollo de las últimas actuaciones del Programa (fomento de la utilización integral de las TIC en 
las empresas locales, incorporación a los sistemas de calidad, prevención de riesgos y medioambiente y modernización del sector comercial) a 
través de jornadas y seminarios, cursos y la participación en programas europeos, entre otros. Entre ellos, según diversas fuentes, cabe destacar los cursos 
relativos a “Internet y correo electrónico”, “Firma digital y facturación electrónica”, “Master en Calidad, Medioambiente y prevención de riesgos laborales”, 
“Atención al cliente”, “Gestión avanzada de Calidad: la excelencia a través de la fidelización de clientes”, “El Marketing en el pequeño comercio”, “Proyecto 
Mercurio”, entre otros. También se observa que se está avanzando en la creación de empresas de nuevos servicios avanzados a las empresas y del 
sector turístico dado que el número de empresas crece año a año según datos del Instituto Galego de Estatística.  
En el primer trimestre de 2007 se llevó a cabo el proyecto para desarrollar una base de reparaciones navales en la ría de Vigo por parte de la patronal 
metalúrgica gallega contando con el apoyo de medio centenar de empresas auxiliares del naval y con la colaboración de la Xunta de Galicia. 
En diciembre de 2007 el Consorcio de la Zona Franca de Vigo aprobó la firma del convenio, ya pactado previamente con el Concello, para crear el parque 
industrial de Matamá-Valladares que acogerá la Ciudad del Frío. 
NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver comentario 
de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 7. “Vigo, saber hacer” 
Potenciación de la formación profesional y ocupacional. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación y 
cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Contiene actuaciones centradas en la formación de los recursos humanos a los fines del desarrollo del sistema 
productivo local, fomento de la emprenditorialidad y mejora del funcionamiento del mercado de trabajo del 
espacio metropolitano. A la vez, se trata de optimizar los resultados del proceso de formación y aplicación del 
“saber hacer” productivo, a través de la coordinación y potenciación de los esfuerzos públicos y privados en 
materia de formación ocupacional y profesional. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.4. Formación de mandos intermedios y ámbito operativo de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.3. Potenciación de la formación continua en materia profesional y ocupacional. 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los grupos de difícil 
inserción laboral. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Club Financiero Vigo, Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, 
Clusters, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Consellería de Innovación e Industria, Consellería de 
Traballo, IGAPE, Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Consellería de Traballo, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Cámara 
de Comercio, CEP, Sindicatos 
 
Fuentes de información secundaria: Web Consellería de Traballo, Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 7. “Vigo, saber hacer” 
Potenciación de la formación profesional y ocupacional. 
 

Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Programa de adaptación y optimización de la formación ocupacional y profesional para el 
empleo con futuro. 

R2 (en Realización) 

- Potenciación de la formación de formadores de los sistemas de formación profesional y 
ocupacional. 

A1 (Avanzado) 

- Programa metropolitano de formación de emprendedores R2 (en Realización) 

- Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación de las instituciones y las 
empresas en materia de formación ocupacional y profesional 

R1 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Con respecto al Programa de adaptación y optimización de la formación ocupacional y profesional es una actuación 

que se encuentra en estado de realización según las organizaciones consultadas. En general, dichas organizaciones 
desarrollan en el área las distintas medidas existentes en la comunidad autónoma tanto en materia de formación profesional 
ocupacional como continua. De hecho, la formación profesional ocupacional se lleva a cabo a través de diversos planes y 

acciones formativas. Por un lado, el Plan FIP (Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional) de ámbito nacional y, por 
otro, acciones formativas para personas desempleadas que anualmente programa la Dirección Xeral de Formación e 
Colocación. Según las fuentes consultadas, la Xunta posee una red de centros cualificados propios, centros homologados 
incluidos en el Censo de centros colaboradores y empresas que presentan proyectos formativos con compromiso de 
contratación. En el área dentro de la Programación del Plan FIP, en el año 2006 los centros ascienden a 90 ofertando cerca 
de 400 cursos y en el 2007 suman 97 ofertando más o menos el mismo número de cursos que el pasado año. La Xunta 
dispone de un programa de adaptación y optimización de la formación profesional ocupacional que está desarrollado por el 
“Instituto Galego das Cualificacións”, así como sistemas de seguimiento realizado por la sección de “Selección e Avaliación 
de Centros”. En cuanto a la formación profesional continua, se publican anualmente en Galicia dos convocatorias de 

subvenciones: contratos programa y acciones complementarias y de acompañamiento a la formación. También se dispone de 
otras acciones formativas por el Fondo Social Europeo dirigidas a trabajadores desempleados que es complementario al Plan 
FIP y a trabajadores ocupados. De la Programación del mismo se desprende que en el área el número de centros y cursos 
para desempleados y ocupados asciende a 44 y 71, respectivamente en el año 2007. 

En relación a la formación de formadores, cada año se desarrollan por parte de la Consellería de Educación e Ordenación 

Universitaria planes de formación para el profesorado como el Plan Anual de Formación del Profesorado, dirigido a docentes 
de todos los niveles y el Plan de Formación de Profesorado de Formación Profesional Específica para los docentes de 
Formación Profesional. Vigo y su área dispone de un Centro de Formación y Recursos (CEFORE), de los siete existentes en 
Galicia. Además, la Consellería favorece la adecuación de la formación profesional a las necesidades del mundo laboral a 
través de convenios de colaboración con empresas como por ejemplo PSA Citroën para el desarrollo del Plan de Formación 
de Profesorado de Formación Profesional Específica. En el curso 2006/2007 se realizaron actividades para profesores de 
Formación Profesional con un coste de 43.989 euros y con un total de 390 horas y para el curso 2007/2008 se tienen 
programados 63 cursos. Además, los docentes tienen la posibilidad de, durante el curso, desarrollar proyectos de formación y 
asesoramiento en centros, grupos de trabajo y seminarios permanentes.  

En el campo de la formación de emprendedores, las diversas organizaciones participan activamente en el desarrollo de los 

Planes de Empleo Municipales existentes o en iniciativas europeas como es el Equal que está dirigida a promover nuevas 
prácticas de lucha contra todo tipo de discriminación y de desigualdad en el mercado de trabajo y facilitar la inserción social y 
profesional. También desarrollan numerosos seminarios, jornadas de estímulo y formación de emprendedores, como por 
ejemplo los seminarios de planificación empresarial que se organizan junto con BIC Galicia en colaboración con los 
organismos locales. Además, en el área existen viveros de empresas y servicios de asesoramiento a emprendedores tanto 
presenciales como virtuales. 

De la información proporcionada, se deduce que la coordinación de las instituciones y las empresas en materia de 

formación ocupacional y profesional a través de un foro mixto es una actuación que se está realizando, si bien de modo no 
formalizado a través de la participación de las organizaciones en las diversas acciones comentadas. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 
Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 
“Conocimiento, Innovación y Cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a facilitar la existencia en Vigo de una creciente oferta de enseñanza superior de 
calidad y de formación para el desarrollo de habilidades para la dirección de empresas e instituciones, a los fines 
de sostener el proceso de desarrollo integral del área. Se trata de fomentar la búsqueda de la excelencia 
profesional y empresarial, a través de la coordinación y potenciación de los esfuerzos públicos y privados en 
materia de formación superior, de postgrado y de directivos, particularmente orientada a la innovación 
empresarial e institucional y basada en la potenciación de la Universidad de Vigo. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno metropolitano 
proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la creación de empleo de buena calidad. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Cámara de Comercio, CEP, Club 
Financiero Vigo, Sindicatos, Clusters, Diputación de Pontevedra, Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE, Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Universidad de Vigo, Caixanova, Cámara de Comercio, CEP, Consorcio de la Zona 
Franca, Cluster de Automoción, Cluster de Naval, Sindicatos 
 
Fuentes de información secundaria: Web Universidad de Vigo, Centro de Supercomputación de Galicia y noticias 
de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 
Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección. 
 

Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Culminación de la Ciudad Universitaria F (Finalizado) 

- Concreción y puesta en marcha del proyecto TORGA.net F (Finalizado) 

- Potenciación de la formación de postgrado y de directivos de empresas e instituciones A1 (Avanzado) 

- Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación de las 
instituciones y las empresas en materia de formación superior y de directivos 

R1 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

En la actualidad, la Ciudad Universitaria, desarrollada por la Universidad de Vigo con el apoyo de la Xunta de Galicia, Caixanova, el 
Consorcio de la Zona Franca, el Concello de Vigo y la Diputación Provincial de Pontevedra, se encuentra prácticamente terminada. 

En cuanto al proyecto TORGA.net ya está en funcionamiento. Éste permitió crear una red de comunicaciones avanzadas de última 
generación que interconecta los campus de Vigo, Ourense, Pontevedra, Santiago, Braga y Guimaraes mediante línea de fibra óptica 
de una capacidad de hasta 1 Gigabit por segundo, ampliable a 10 Gbps. En el campus de Santiago, esta red llega al CESGA, donde 
engancha con la Red de Ciencia y Tecnología de Galicia (RECETGA), con el nodo de RedIRIS en Galicia y con el Punto Neutro de 
Intercambio de Tráfico de Internet, GALNIX. A través de la RECETGA, se interconectan también el resto de las Universidades y 
Centros Tecnolóxicos gallegos y portugueses. 

Las organizaciones impulsoras de este programa, Universidad de Vigo y Caixanova e implicadas como la Cámara de Comercio de 
Vigo, la Confederación de Empresarios de Pontevedra o el Cluster de Automoción, potencian también la formación de postgrado y 
de directivos de empresas e instituciones a través de los diferentes programas que desarrollan adaptados a las necesidades del 
sistema productivo.  

En el caso de la Universidad de Vigo destaca la creación del departamento de Postgrado, hace algo más de tres años, orientado al 
tejido empresarial gallego, especialmente al de su área de influencia que fueron definidas como las provincias de Ourense y 
Pontevedra. Los programas oficiales implantados en el curso 2006/2007 son: Título de Master en Ciencias y Tecnología 
Agroalimentaria, Dirección y Planificación del Turismo, Estudios de Género, Física Aplicada, Ingeniería Matemática y Neurociencias. 
La Universidad aprobó nuevos cursos de postgrado para su puesta en funcionamiento en el año académico 2007/2008 como el de 
ciencias de la enfermería, en economía y gestión de la pesca y de la acuicultura y el de políticas comunitarias, desarrollo y 
cooperación transfronteriza. Un dato destacable es la creación del primer Centro de Excelencia Transfronterizo Jean Monnet 
concedido por la Comisión Europea a la Universidad de Vigo y en la que colaboran las universidades gallegas de Santiago de 
Compostela y A Coruña y las portuguesas de Oporto, Vila Real y do Minho. La primera actividad que se va a desarrollar es el master 
en políticas comunitarias, desarrollo y cooperación interfronteriza, además de seminarios, conferencias y un boletín mensual. 

Según las informaciones recibidas, Caixanova sigue desarrollando formación de postgrado y de directivos, mejorando y 
adaptando la oferta existente e incrementándola con nuevos programas de acuerdo con la demanda existente a través de la Escuela 
de Negocios de Caixanova y la Escuela para las Administraciones Públicas Caixanova. Éste último imparte un nuevo Master 
(Executive en Administración Pública), en colaboración con la Escola Galega de Administración Pública (EGAP), fruto de un 
convenio con la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas de la Xunta de Galicia para la realización de actuaciones de 
formación especializada para empleados públicos. Además, se prevé la realización conjunta de dos seminarios para directivos. La 
Escuela de Negocios diseñó conjuntamente con Cluster de Automoción un programa para directivos denominado Dirección 
comercial para Automoción y se empezó a impartir en el segundo semestre del 2007. 

La Cámara de Comercio, la Confederación de Empresarios de Pontevedra o el Cluster de Automoción también apuestan por la 
formación mediante el desarrollo durante estos años de programas, cursos o master como por ejemplo Programa en dirección y 
gestión de empresas, Cursos superior de comercio exterior, Curso avanzado de dirección de asociaciones empresariales, Curso 
superior de dirección de bodegas, Programa de especialización laboral de gestión de proyectos y gestión de clientes clave, Técnico 
superior en prevención de riesgos laborales, Programa de desarrollo directivo del sector de automoción de Galicia. 

Con respecto a la coordinación de instituciones y empresas en materia de formación superior y de directivos, algunas de las 
organizaciones de este programa y la Consellería de Asuntos Sociales, Emprego e Relacións Laborais ya colaboraron en temas de 
formación superior y de directivos como fue el estudio sobre “Necesidades de formación de posgrao nas empresas” desarrollado en 
el 2003. En él, se pretendía esa constante y necesaria adaptación de la formación de postgrado a la demanda. La reforma de la Ley 
de Ordenación Universitaria abre un nuevo escenario de títulos oficiales en España que concede carta de naturaleza a los 
Postgrados o Master de carácter profesionalizante. Esta reforma legislativa facilitaría la creación de un foro mixto (Universidad, 
empresas, instituciones locales) para definir nuevas actuaciones prioritarias de interés, nuevos títulos que atiendan a la demanda de 
empleo cualificado, así como colaborar en la definición de perfiles profesionales, contenidos docentes, en la definición de las 
prácticas profesionales para los estudiante y los proyectos conjuntos para los investigadores, entre otros. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación y 
cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Las actuaciones de este programa van dirigidas a implantar y consolidar el funcionamiento en red de un sistema 
local de innovación en Vigo y su Área Funcional. Para ello, es necesario corregir los déficits y disfunciones 
actuales del esfuerzo innovador local, mediante la coordinación de la actuación pública y privada en la materia. 
Además, se trata de crear nuevas ofertas de servicios de apoyo a la innovación en un marco de potenciación y 
adaptación de la oferta existente. Asimismo, se pretende continuar con las tareas de sensibilización y 
concienciación sobre la importancia del papel de la innovación para lograr mayores niveles de competitividad y 
de creación de empleo con futuro del tejido productivo vigués. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización y 
diversificación empresarial. 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las empresas del Área. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno metropolitano 
proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación. 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional.  
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Cámara de Comercio, CEP, Club 
Financiero Vigo, Sindicatos, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Clusters, Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE, Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Universidad de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Caixanova, Cluster de Automoción y 
Naval, Consellería de Innovación e Industria 
 
Fuentes de información secundaria: Web Retgalia, Consorcio de la Zona Franca y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local 
 

Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano de I+D+i FI (en Fase de Iniciación) 

- Concreción y puesta en marcha de la Ciudad Tecnológica del Consorcio del Parque Científico y 
Tecnológico Universitario de Galicia 

A1 (Avanzado) 

- Creación de un foro mixto de coordinación, cooperación y difusión de la actividad y servicios de 
innovación del espacio metropolitano 

FI (en Fase de Iniciación) 

- Potenciación y coordinación de la actividad de los centros tecnológicos locales A1 (Avanzado) 

- Puesta en Marcha del Parque Tecnológico y Logístico de Valadares-Beade F (Finalizado) 

- Creación del Instituto de la Sociedad de la Información F (Finalizado) 

- Creación del Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia R2 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Según el detalle de las actuaciones prioritarias del Plan Vigo 2010, la elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano de I+D+I, se 
orienta a la coordinación estratégica y operativa de la actuación de las organizaciones dedicadas a la I+D+I del área. En este sentido, 
como marco institucional y normativo cabe mencionar los distintos planes que se han desarrollado tanto a nivel autonómico como nacional 
y europeo. A finales del pasado año la Consellería de Innovación e Industria presentó el Plan Galego de I+D+iT 2006-2010 – IN.CI.TE., y 
el Plan Estratégico Galego para a Sociedade da Información 2007-2010 (PEGSI) dotado cada uno con una financiación de 800 millones de 
euros. La finalidad del Plan Galego de I+D+iT 2006-2010 es impulsar el crecimiento económico y social de Galicia mediante la mejora de 
su capacidad científico-tecnológica, facilitar la participación de las empresas en el proceso de innovación y acercar los beneficios de la 
investigación al conjunto de la sociedad gallega. Además, el plan establece un marco coordinado para los esfuerzos en este ámbito de la 
administración, las empresas y las universidades, incentivando su esfuerzo tanto en investigación básica como en transferencia 
tecnológica. El PEGSI-2007-2010 pretende reducir la “brecha digital” que separa Galicia de las sociedades más avanzadas. El documento 
presentado recoge el primer diagnóstico de la situación en que se encuentra Galicia en la Sociedad de la Información. También recoge las 
estrategias para la implicación general de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los ámbitos productivos, sociales 
y de los servicios públicos para mejorar la calidad. El carácter del PEGSI es orientativo y se complementará con los planes directores 
sectoriales, con los operativos anuales, los presupuestos y las políticas europeas en este ámbito de actuación. A estos planes hay que 
añadir los del ámbito español (red nacional de infraestructuras especiales de investigación, Profit, CDTI…) y europeo (VII Programa 
Marco), así como la configuración de Plataformas Tecnológicas por actividades productivas que se configuran como elementos de 
coordinación. 

Con respecto a la Ciudad Tecnológica se están desarrollando actuaciones para su concreción. Así, en febrero del 2006 se constituyó el 
órgano gestor, Cidade Tecnolóxica de Vigo, S.A. (CITEXVI, S.A.), sociedad promovida por la Universidade de Vigo, Caixanova y el 
Consorcio da Zona Franca, a las que se unió meses después la Xunta de Galicia. Su objetivo es la construcción y explotación de edificios 
dedicados a actividades públicas y privadas de I+D+i. Cabe resaltar que ya se han recibido peticiones de empresas para instalarse en el 
mismo, y están por encima de lo previsto por lo que es posible que se realice una segunda fase de ampliación del proyecto. A principios 
del 2007 se sacó a concurso la ejecución del edificio. Según las últimas informaciones, la Xunta de Galicia invertirá para la definición del 
proyecto ejecutivo, crear y dotar de infraestructuras físicas el Centro, definir y dotar de infraestructuras de apoyo a la dinamización y 
gestión y los gastos asociados con la puesta en operatividad de la Ciudad Tecnológica. 

En cuanto a la actuación relativa a la creación de un foro mixto de coordinación, cooperación y difusión de la actividad y servicios 
de innovación del espacio metropolitano, se debe resaltar la existencia de RETGALIA (Rede de Centros Tecnológicos de Galicia) a 
través de un convenio de colaboración firmado entre la Consellería de Innovación e Industria y los centros tecnológicos de Galicia. La Red 
pretende ser un mecanismo de trabajo coordinado entre todos los centros tecnológicos que operan en Galicia. También es 
importante mencionar la reciente creación de la “Fundación innovapyme Galicia” para promover la I+D+i en las pymes, integrada por la 
Confederación de Empresarios de Pontevedra (organismo promotor), el Centro Tecnológico del Automóvil, Anfaco, Caixanova, el Centro 
Tecnológico AIMEN, asociaciones de pymes y la Dirección Xeral de I+D+i de la Xunta de Galicia, cuya sede estará en las oficinas del 
organismo promotor en Vigo. Según las últimas informaciones, la Xunta de Galicia pretende la creación de una red corporativa de centros 
tecnológicos hacia finales de 2007 que permitirá el aprovechamiento de las sinergias entre los centros tecnológicos de los diferentes 
sectores así como cooperar entre ellos. 

También con respecto a la potenciación de la actividad de los centros tecnológicos locales, cabe resaltar que Vigo y su área 
acogerán otros dos centros de I+D+I que son la Ciudad del Mar y el Centro de Vehículos Inteligentes. El primero será un centro diseñado 
para generar tecnología naval desde Vigo. El segundo estará ligado al Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia (CTAG) en O 
Porriño y se destinará a generar soluciones electrónicas para crear coches inteligentes. Mencionar que la Xunta de Galicia incluirá el 
Centro de Automoción de Galicia (CTAG) en la futura red corporativa de centros tecnológicos gallegos. 

El Parque Tecnológico y Logístico de Vigo (Valadares-Beade), que está en funcionamiento, está orientado a la promoción de la I+D+i y 
a las soluciones logísticas. Las obras comenzaron en el 2002 y finalizaron en el 2004, contando con casi 900 mil m2 de superficie en la 
actualidad, encontrándose en fase de estudio su posible ampliación en 250 mil m2. 

El Instituto de la Sociedad de la Información, iniciativa de la Zona Franca de Vigo, ya está en marcha a través de dos plataformas de 
apoyo a la empresa que son: Gaelic e Ineo. El primero es un programa de acciones innovadoras de apoyo a la internacionalización. Ineo 
es un programa que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Galicia. Ambas 
favorecen el desarrollo de nuevas empresas y ofrecen servicios avanzados.  

La Ciudad Tecnológica albergará el Centro de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo que se instalará en el 2008, mientras no 
concluyan las obras trabajará provisionalmente en la Escuela de Telecomunicaciones de la Universidad de Vigo. Según las últimas 
informaciones, la estructura directiva del centro quedará definida a finales del 2007 y durante el 2008 comenzará la contratación de 
científicos que quedará culminada en 2011. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 
“Identidad e imagen” 
 
El Programa esta centrado en la intensificación de la relación que Vigo y el resto de los municipios de la Ría 
tienen con el mar en materia de ocio. De esta manera, se trata de potenciar las actividades lúdicas relacionadas 
con el mar para los ciudadanos, de manera tal que éstas lleguen a convertirse en un atributo diferenciador de la 
identidad y la imagen proyectada por la región urbana de Vigo. La idea central del Programa es convertir a la Ría 
en el gran eje de ocio y esparcimiento del Vigo metropolitano, desarrollando una oferta para residentes, 
visitantes y turistas que integre el espacio de la Ría como recurso museístico y como lugar de acogida de 
actividades náuticas. Las Acciones de este Programa se complementan con otras incluidas en otros Programas, 
como la recuperación del frente costero, la potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos 
de Vigo y su Área Funcional y la reforma de la terminal de cruceros del Puerto. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una perspectiva 
metropolitana. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, culturales 
y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, 
Autoridad Portuaria, Caixanova 
 
Organizaciones implicadas: Cámara de Comercio, CEP, MAIV, Universidad de Vigo, Diputación Provincial, 
Consellería de Cultura e Deporte, Consellería de Innovación e Industria, Turgalicia, Portos de Galicia, Parques 
Nacionales, Clubes Náuticos, Clubes Deportivos, Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad 
Portuaria, Caixanova, Club Marítimo de Canido, Consellería de Cultura e Deporte 
 
Fuentes de información secundaria: Web Concellos, Ministerio de Medio Ambiente, Parque Islas Atlánticas, 
Portos de Galicia y entidades gestoras de puertos deportivos y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría. 
 

Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Actualización del Plan de promoción turística de Vigo y su Área Funcional R1 (en Realización) 

- Desarrollo y potenciación del Museo del Mar FF (en Fase de Finalización) 

- Creación de un memorial de la Batalla de Rande FI (en Fase de Iniciación) 

- Potenciación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas F (Finalizado) 

- Potenciación de la Isla de San Simón para usos turísticos y recreativos FI (en Fase de Iniciación) 

- Creación de un centro de interpretación de la industria ballenera en Cangas FI (en Fase de Iniciación) 

- Ampliación de la oferta de puertos deportivos A2 (Avanzado) 

- Establecimiento de un programa consolidado de eventos náuticos y complementarios R2 (en Realización) 

- Promoción un centro de ocio ligado con el mar en los terrenos de la ETEA FI (en Fase de Iniciación) 

- Desarrollo del concepto de “museo único” que integre todos los museos y exposiciones relacionados 
con el mar y otros relacionados con la historia del Área 

FI (en Fase de Iniciación) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 
Con respecto a la actualización del Plan de promoción turística, el pasado año se anunció por parte del Concello de Vigo la puesta en marcha de un 
programa llamado Vigo 2009, a semejanza del pasado Vigo 2005, aprovechando que la ciudad celebrará el bicentenario de su reconquista a las tropas 
napoleónicas. El objetivo de este Plan es presentar al mundo un Vigo más dinámico y moderno, concentrando actos de atracción turística como sería la 
presencia en la ría de la regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros (antigua Cutty Sark). También se llevan a cabo acciones para albergar eventos de 
gran relevancia como por ejemplo la Regata Superyacht Cup Trasatlantic 2008, que ya está confirmada por la dirección de la regata que Galicia, a través 
de Marina Davila Sport, será la meta de la edición del 2008. Cabe comentar la salida de la Vuelta Ciclista a España en septiembre de 2007. 
En relación al Museo del Mar, según la información recibida y consultada, se debe comentar que recientemente el pleno del Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo aprobó un convenio con la Consellería de Cultura para traspasar los terrenos e instalaciones del Museo del Mar. Según el convenio, la 
Consellería tendrá pleno dominio sobre los terrenos e instalaciones del museo, obtendrá las concesiones administrativas, las marcas de identidad 
registradas, el proyecto museográfico y todos los elementos de la exposición permanente. Además, la Zona Franca de Vigo finalizará las obras 
pendientes y contribuirá de forma sustancial a financiar el Museo del Mar los próximos tres años. Según las últimas informaciones, el Museo abrirá en el 
mes de diciembre de 2007 con su exposición permanente que consta de cuatrocientas piezas de las más de dos mil que forman parte de los fondos del 
museo siendo la pieza más destacable el acuario de más de 130 millones de litros de agua que reproducirá los tres principales ecosistemas de las rías 
gallegas. Las exposiciones temporales previstas son: a partir de febrero de 2008 la muestra Onde o mundo se chama Terranova que mostrará a través 
de fotografías la vida a bordo de los barcos tradicionales en el caladero canadiense; a finales de verano se inaugurará la exposición Arte contemporánea 
e patrimonio en la que una serie de artistas reflexionarán sobre la importancia del patrimonio marítimo; a finales de 2008 está previsto que se muestre A 
memoria do mar, un proyecto que consiste en la recogida de fotografías entre las familias marineras de toda Galicia y que comenzará a realizarse a 
finales de 2007. 
Además, Caixanova y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo desarrollaron, hace unos años, exposiciones memoriales y conmemorativas de la Batalla 
de Rande. El trabajo desarrollado para la celebración de estos eventos junto con otra información disponible podrán servir para la creación del memorial 
de la Batalla de Rande. 
El Parque Nacional de las Islas Atlánticas, integrado dentro de la Red del Parques Nacionales, se ha ido potenciando a lo largo de los años como 
destino de turismo a través de las acciones de promoción, comunicación y participación en eventos (diseño de tarjetas y pegatinas, reuniones con 
representantes de empresas, asociaciones e instituciones con intereses relacionados con el parque, envío y reparto de folletos en las islas y fuera de 
ella, envío de información sobre el parque, participación en encuentros y charlas organizadas por universidades y colectivos del entorno del parque, 
entre otros). Según las memorias de la Red de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, se han llevado a cabo en el parque actuaciones 
de señalización en información al visitante, de educación ambiental, y otras actuaciones como la gestión de permisos de la zona de acampada de la isla 
de Ons, las autorizaciones de transporte colectivo y la actualización del sistema de concesión de autorizaciones y conformidades (buceo, fondeo, etc.). 
En el año 2007 se llevaron a cabo acciones para potenciar el parque como el programa educativo dirigido a escolares y la firma de un convenio entre 
Parques Nacionales, Renfe y Autocares Cuíña. También hay que destacar, el traslado a Vigo de la sede del parque anunciando en septiembre de 2007 
la previsión de ampliación de forma que sea también el centro de visitantes del parque. Según las últimas informaciones ya están cerrados los acuerdos 
para transferir la gestión del Parque a la Xunta de Galicia que se producirá en enero de 2008. 
En el año 2005 se finalizaron las obras en la Isla de San Simón. El resultado son unas edificaciones óptimas para usos turísticos y recreativos. La Isla 
dispone de Casa de los oficios del mar y escuela de vela, Centro de Talasoterapia, Edificio de cursos y seminarios, edificio multiusos, Centro de 
Interpretación y documentación, entre otros. En junio del año pasado tuvo lugar en las instalaciones de la misma el 23º Premio Xerais de Novela que 
acogió alrededor de 300 personas representativas del mundo cultural, social y político de Galicia. En mayo de 2007 se constituyó el patronato de la 
Fundación Illa de San Simón así como el nombramiento del gerente en la sede de la Consellería de Cultura y Deporte. Entre los objetivos se pueden 
comentar la conservación del patrimonio de la Isla, el desarrollo de actividades culturales y educativas especialmente relacionadas con el mar mediante 
la organización de congresos, cursos y seminarios, la conservación y gestión de las instalaciones y edificaciones. En verano de 2007 se planificaron 
visitas a la Isla para dar a conocer este entorno y en septiembre acogió el I Encontro Internacional de Artes Transdisciplinares Fronteiras 07. 
En relación al Museo da Balea, se debe resaltar que según la información secundaria disponible, el Concello de Cangas lo tiene previsto en el Plan 
General de Ordenación Municipal (PGOM). 
Según la información recibida y disponible, la ampliación de la oferta de los puertos deportivos de Baiona, Cangas, Bouzas, Canido y Teis es una 
actuación en la que se está avanzando, estando según la información recibida y disponible en algunos casos finalizada y en otros en fases iniciales de 
planteamiento.  
Diversas organizaciones de Vigo y su área están llevando a cabo acciones para potenciar el establecimiento de un programa consolidado de eventos 
náuticos y complementarios mediante el desarrollo de actividades de promoción y formación orientadas a fomentar la práctica de la vela y remo entre 
los niños con la creación de escuelas. Además, se llevan a cabo competiciones de gran nivel como la salida de la Volvo Ocean Race en el 2005 y se 
realizan y realizarán grandes concentraciones como la regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros (antigua Cutty Sark) que tendrá lugar en el 2009. 
En cuanto a los terrenos de la ETEA, el pasado mes de abril la Xunta de Galicia y el Consorcio de la Zona Franca de Vigo firmaron un acuerdo en el 
que definen los usos de dichos terrenos que contendrá un complejo de investigación marina con base de buques oceanográficos y zona de ocio de usos 
recreativo, náutico, comercial, hotelero y zonas residenciales. El siguiente paso es el desarrollo de un plan urbanístico que requerirá de nuevos 
convenios y que debe de aprobar el Concello. Según las últimas informaciones la Ciudad del Mar ocupará la tercera parte de los terrenos de la ETEA y 
cuenta con el apoyo del Concello. 
El museo único es una actuación que, según la información recibida, está en realización en el Concello de Vigo y ha de ser extendida al resto del área 
metropolitana. Cabe mencionar el reciente anuncio de creación del Centro de Arqueoloxía Subacuática en la finca anexa al Museo del Mar, mientras 
desarrollarán las tareas en un espacio provisional en el Museo. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 11. “Vigo en forma” 
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa está orientado a la promoción de la actividad deportiva como un elemento clave para la mejora de 
los niveles de calidad de vida que la región urbana de Vigo ofrece a sus ciudadanos y visitantes. Asimismo, 
contribuye al fortalecimiento de la identidad viguesa y la potenciación de la imagen pública de la región urbana 
de Vigo. El Programa integra acciones dirigidas tanto a la potenciación de las actividades deportivas de base 
entre los ciudadanos, como a la promoción del deporte profesional y de élite como actividad recreativa y de 
dinamización económica. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, culturales 
y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación Vigo Deporte, Real Club Celta 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, IFEVI, FAV Eduardo 
Chao, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Clubes Deportivos, Empresas del Área. 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Fundación Vigo Deporte, Real Club Celta 
 
Fuentes de información secundaria: Web Fundación Vigo Deporte y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 11. “Vigo en forma” 
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Potenciación de la Fundación Vigo Deporte R2 (en Realización) 

- Concreción de la Ciudad Deportiva Vigo R2 (en Realización) 

- Construcción de un pabellón multiusos de ámbito metropolitano F (Finalizado) 

- Nuevo estadio y centro de ocio de Balaídos, compatible con el funcionamiento y 
desarrollo del polígono de Balaídos 

FI (en Fase de Iniciación) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

La Fundación Vigo Deporte es el medio para la promoción y difusión de la cultura del deporte. Desde su 

creación promueve el fortalecimiento de la infraestructura deportiva y facilita a los deportistas de los distintos 

clubs el desarrollo de su actividad y la obtención de recursos económicos. Tan sólo en el municipio de Vigo debe 

atender a más de 350 clubs de diversas modalidades. Entre otras actuaciones, la Fundación promueve la 

colaboración relacionando los recursos económicos de las empresas privadas con los clubs deportivos. Aunque 

actualmente su ámbito de actuación se centra en gran medida en la ciudad de Vigo, también se promueve el 

acercamiento de ciertos eventos al resto de área como por ejemplo Gondomar, Nigrán y Redondela, según 

diversas informaciones. 

La Ciudad Deportiva de Vigo es una actuación que está contemplada en el Plan General de Ordenación 

Municipal – PGOM de Vigo. Según la información disponible, el Concello de Vigo está llevando a cabo acciones, 

de hecho ofertó ya el pasado diciembre el diseño de contenidos atendiendo a las necesidades de las distintas 

federaciones deportivas de la ciudad teniendo en cuenta las características de los terrenos para analizar su 

compatibilidad. El amplio espacio disponible podrá permitir albergar pistas de atletismo, un picadero de hípica, 

velódromos para ciclismo en pista, piscinas cubiertas de dimensiones olímpicas, cancha de tenis, entre otras 

instalaciones posibles incluso no se descarta la posibilidad de contemplar un nuevo estadio de fútbol.  

La ciudad de Vigo y su área ya disponen de un pabellón multiusos de ámbito metropolitano en Cotogrande, 

aprovechando el nuevo pabellón multidisciplinar del IFEVI, por lo que dicha actuación se encuentra ya finalizada. 

En relación al nuevo estadio de Balaídos y creación de un centro comercial y de ocio, según la información 

disponible se debe comentar que en octubre del pasado año se constituyó la comisión mixta Concello-Celta para 

el estudio del estadio de Balaídos. Se barajó la posibilidad de que se ubique en Valladares como posible 

alternativa a su actual emplazamiento o la reconstrucción del actual, para lo cual se acordó iniciar los trámites 

para contratar a una empresa consultora un estudio al respecto. Así, en diciembre de 2006 se sacó a concurso la 

contratación de dicha asistencia técnica para la elaboración de un estudio técnico-económico que evaluase 

ambas alternativas (Balaídos y la Ciudad del Deporte). Dicho estudio, contratado por el Concello de Vigo, fue 

presentado recientemente y el siguiente paso será la evaluación de las alternativas propuestas. Según las 

últimas informaciones disponibles, se pretende la reforma del mismo lo que implicaría la redacción de un 

proyecto del nuevo estadio que iría acompañado de la humanización de toda la zona del entorno así como de la 

construcción de un nuevo aparcamiento. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 12. “Vigo crea cultura”  
Promoción de la actividad cultural local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa incluye actuaciones encaminadas a adecuar, promover y consolidar la tradición creativa del entorno 
cultural vigués, como un atributo clave de su identidad ciudadana. Las acciones buscan tanto la potenciación de 
la actividad cultural de base, como el desarrollo de una oferta cultural de calidad que satisfaga las demandas 
ciudadanas, sirva para atraer visitantes y turistas y contribuya a la proyección de la imagen exterior de Vigo. En 
definitiva se trata de integrar y utilizar los nuevos contenedores públicos y privados en construcción, junto con la 
potenciación y diversificación de la oferta existente, de cara a presentar una programación cultural anual, 
atractiva y diferenciada. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, culturales 
y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Universidad de Vigo, 
Club Financiero Vigo, Sindicatos, FAV Eduardo Chao, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, Consellería de Cultura e Deporte, Consello da Cultura Galega, Asociaciones Culturales del área, 
Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional , Caixanova y FAV Eduardo Chao 
 
Fuentes de información secundaria: Web museos, Concello de Vigo y área y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 12. “Vigo crea cultura”  
Promoción de la actividad cultural local. 
 

Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Potenciación de la actividad artística creadora local y de su proyección exterior R2 (en Realización) 

- Construcción del Auditorio/Palacio de Congresos R2 (en Realización) 

- Potenciación y coordinación de la actividad del MARCO, el Museo Quiñones de León,  la Casa 
das Artes y el Museo del Mar 

A1 (Avanzado) 

- Concreción de la Casa de las Palabras F (Finalizado) 

- Desarrollo de un programa estable de actividades escénicas, partiendo del Festival Are-More R2 (en Realización) 

- Programa de potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos de Vigo y su 
Área Funcional 

A1 (Avanzado) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 
Con respecto a la potenciación de la actividad artística creadora local y de su proyección exterior, se continúa favoreciendo el 
desarrollo de una oferta cultura consolidada en Vigo y su área a través de la red de espacios culturales importantes que se fueron 
complementando en estos años. Esta red de espacios lo conforman el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO), el 
Museo de Quiñones de León, la Casa das Artes, el Museo del Mar, la Casa de las Palabras, entre otros. Asimismo, se debe 
sumar la oferta de Caixanova, Fundación Caixa Galicia, Pedro Barrié de la Maza, entre otros. Cabe mencionar también otras 
acciones llevadas a cabo, como son por ejemplo las reformas del Auditorio Municipal, Museo de Castrelos, la segunda fase de 
musealización del yacimiento arqueológico de Toralla, la creación y puesta en funcionamiento del Archivo Pacheco y la rehabilitación 
del Teatro-Cine Fraga un proyecto de Cesar Portela. También se pretende llevar a cabo la creación de un Museo de Piezas Antiguas 
en Salceda de Caselas, según la información recibida.  
Esta red se complementará con el Auditorio/Palacio de Congresos, que ya finalizó la fase de derribo de las antiguas instalaciones, 
estando en revisión la inversión inicialmente prevista en el proyecto para adaptar su coste a las previsiones iniciales en la medida de 
los posible pudiendo ocasionar retrasos en la finalización del mismo.  
También relacionado con lo anterior, Caixanova colaboró en la edición de una publicación denominada "Axenda Cultural do Eixo 
Atlántico", promovida por la entidad "Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular", en la que se hace una descripción de la oferta cultural 
de las 18 ciudades del Eixo, haciendo especial capítulo a la oferta cultural de Vigo. Asimismo, las organizaciones implicadas e 
impulsoras potencian la actividad cultural en colaboración, como por ejemplo Caixanova con el área de cultura del Concello de Vigo 
promueven el desarrollo de múltiples iniciativas culturales en Vigo, siendo extensible a la gran mayoría de los concellos del área. 
Según las últimas noticias, Caixa Galicia y el Concello de Vigo firmarán un acuerdo marco para desarrollar conjuntamente 
actividades culturales y deportivas contando además con la colaboración de las entidades implicadas. 
El Museo de Arte Contemporáneo en Vigo (MARCO) favorece la promoción de la cultura contemporánea, de hecho se consolidó 
como el museo gallego más visitado en su quinto año y desde el mes de julio de 2007 su entrada es gratuita según la decisión 
tomada por unanimidad del Patronato, decisión que favoreció casi duplicar el número de visitantes del mismo mes del pasado año. 
Además de las exposiciones temporales desarrolla actividades y servicios como cursos, seminarios, talleres para niños, conciertos y 
festivales. Asimismo desarrolla una línea editorial propia con catálogos, folletos divulgativos de las exposiciones y boletines 
didácticos para difundir las actividades que se realizan en el museo. El Concello de Vigo promueve la coordinación de los museos al 
divulgarlos y promocionarlos en su agenda mensual de servicios, eventos y actividades.  
En cuanto a la Casa de las Palabras - Verbum, cuenta con una exposición permanente sobre todos los ámbitos relacionados con la 
comunicación humana. Para la renovación de los “cubos” se está siguiendo un sistema de apadrinamiento mediante el cual 
empresas o organismos públicos se hacen cargo de los mismos como son el Archivo Pacheco, Conta con Elas (MAIV financiado por 
el FSE) y la Editorial Kalandraka. También cuenta con exposiciones temporales, ciclos infantiles, entre otros así como el servicio de 
visitas guiadas. 
El Festival Are More es una iniciativa que se ha ido potenciando en estos años mejorando gradualmente la calidad de su oferta. En 
el año 2006 conformaron la programación del certamen musical un total de 31 espectáculos y se incorporó como novedades la 
ampliación de las funciones destinadas a la comunidad educativa para la formación de nuevos públicos, una iniciativa pionera en 
Galicia destinada a embarazadas y niños de hasta 5 años con acompañantes, realizada por la Casa da Música de Oporto, y con la 
Orquestra Barroca Norte do Sul, proyecto realizado entre músicos gallegos y portugueses. La programación de 2007 contempla 
ciclos como el de formación de públicos (conciertos en familia, para bebés, cursos de creación musical,…), de música antigua, de 
pasión y música, historia del piano, músicas para el silencio y cine. 
Según la información disponible, el Concello de Vigo promueve la promoción de la función comercial del Casco Vello de Vigo así 
como de las actividades de carácter social y cultural a través de la guía de ocio de carácter mensual y de la disponibilidad de 
infraestructuras para su desarrollo como es el Centro Cívico. Además, contribuye al desarrollo de dichas actividades al igual que 
otras organizaciones. Esta experiencia podría ser extrapolable a los Cascos Vellos del resto de municipios del área. 
Cabe comentar las acciones de rehabilitación del Casco Vello que se están llevando a cabo por el Consorcio (integrado por la 
Consellería de Vivienda en un 90% y el Concello en un 10%) que desde su creación (hace dos años) se han adquirido 11.000 metros 
cuadrados de edificabilidad lo que supone unas cien viviendas. En octubre de 2007 se iniciaron las acciones para la recuperación del 
barrio de A Ferrería mediante la adquisición de tres inmuebles para destinarlos a vivienda protegida preferentemente en régimen de 
alquiler y locales comerciales con el objetivo de recuperar población y actividad económica en la zona. 
NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 
comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 
Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a lograr que el espacio metropolitano de Vigo se distinga positivamente por su 
capacidad de integración laboral y social de los colectivos más desfavorecidos y de la inmigración en general. En 
paralelo, se pretende llevar a todo el espacio metropolitano los medios y los procesos de participación ciudadana 
más avanzados. Se trata en definitiva, de construir un Área Metropolitana donde se facilite la participación 
ciudadana dentro de un clima social amable y acogedor. En este sentido, se plantea la implantación de 
actuaciones tanto en materia de equipamientos como en lo que hace al desarrollo de programas de empleo, de 
participación ciudadana y de servicios sociales en general. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los grupos de difícil 
inserción laboral. 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área, MAIV, FAV Eduardo Chao, Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Cámara de Comercio, CEP, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, Vicepresidencia de Igualdade e Benestar, Consellería de Traballo, Consellería de Vivenda e Solo, 
SERGAS, Servicio Galego de Igualdade, Caritas, Empresas del Área, ONGs 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Concellos del Área, MAIV, FAV Eduardo Chao 
 
Fuentes de información secundaria: Web Concellos, Consellería de Vivenda e Solo y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 
Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana. 
 

Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Potenciación de la red metropolitana de centros cívicos en los barrios y parroquias de 
Vigo y su Área Funcional 

A1 (Avanzado) 

- Nuevo hospital comarcal para O Morrazo y Redondela NI (No Iniciado) 

- Creación de la gerencia única sanitaria para el ámbito metropolitano NI (No Iniciado) 

- Concreción de un Pacto Local de Empleo de alcance metropolitano A2 (Avanzado) 

- Puesta un marcha de un programa de acceso a la primera vivienda R2 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Según la información disponible, el Concello de Vigo promovió la creación de una red de Centros de Atención Municipal 

(C.A.M.) para facilitar el acercamiento de la administración y de las actividades sociales y culturales al ciudadano. Estos 

centros están localizados en Teis, Casco Vello, Coruxo y Saiáns. Algunos de los municipios del área también han 

desarrollado acciones en este sentido como por ejemplo los Concellos de Baiona, Fornelos de Montes, Moaña, Nigrán, O 

Porriño, Redondela o Salceda de Caselas. Cabe resaltar el papel de la MAIV en esta actuación pues a través de las ayudas 

Proder se han llevado acciones para el acercamiento de las Administración al ciudadano. También a través de las actividades 

sociales y culturales que se celebran en los Centros Antena (C.A.) y Neurales (C.N.) que ofrecen los servicios e instalaciones 

de Fornelos de Montes (C.A.), Baiona (C.A.), Candeán-Vigo (C.A.), Nigrán (C.A.), Mos (C.A.), Bembribe-Vigo (C.A.), Saiáns-

Vigo (C.A.), Pazos de Borbén (C.A.), Gondomar (C.N.), Soutomaior (C.N.) y O Porriño (C.N.) y en los numerosos eventos de 

sensibilización auspiciados por la MAIV. La coordinación de los mismos para la consecución de una “ventana única” 

metropolitana y alcanzar la excelencia de los procesos de participación ciudadana son acciones a impulsar. 

Las dos siguientes actuaciones prioritarias, el nuevo hospital comarcal y creación de la gerencia única sanitaria, se 

encuentran en estado de no iniciado. Cabe mencionar, por un lado, la noticia de prensa de finales del pasado año en la que 

se pretende retomar el tema del hospital comarcal y, por otro, el anuncio el pasado año de la creación de un nuevo hospital 

en Vigo. El Servizo Galego de Saúde sacó a concurso su diseño siendo el proyecto finalista el presentado por Valode & Priste 

Arquitectura. En relación a la gerencia única, la Consellería de Sanidade en 2005 anunció que la Xunta de Galicia no preveía 

otra gerencia que la existente que abarca actualmente a Pontevedra y Vigo. 

Vigo y su área van avanzando en temas relacionados con el Pacto Local de Empleo de alcance metropolitano, si bien las 

actuaciones deben extenderse en mayor medida al conjunto de Área. Así, según la información disponible, el Concello de 

Vigo dispone de un Plan Municipal de Empleo 2004-2007 en el que colaboraron la Consellería de Traballo, la 

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo, las centrales sindicales y empresas y asociaciones empresariales 

sectoriales, entre otros. Además en el Concello de O Porriño ya está en marcha el tercer Plan Integral de Empleo, en Moaña 

existe un Patronato para el empleo y, en general, existen servicios de empleo en todos los concellos. Se debe resaltar la 

Iniciativa Equal de la Unión Europea en la que se inserta el Plan Local de Empleo, que tras la finalización del Proyecto 

Compas en el 2004 continuará hasta el 2007 mediante el proyecto Conta con Elas, liderado por la MAIV (de alcance 

metropolitano a excepción de los municipios de Cangas y Moaña).  

En temas de vivienda, a nivel autonómico existen acciones para favorecer el acceso a la primera vivienda. A nivel de la 

zona se puede resaltar la creación del Polígono de San Paio con el ofrecimiento de más de 360  viviendas de protección 

autonómica o la financiación de viviendas de promoción pública en O Porriño por parte de la Consellería de Vivenda e Solo 

que se construirán en parcelas municipales. Según las últimas informaciones, se va a crear una entidad que se encargará de 

gestionar la vivienda protegida en el Concello de Vigo. 

También resaltar las acciones para potenciar el alquiler que lleva a cabo el Consorcio del Casco Vello de Vigo así como el 

Concello de Vigo pues anunció recientemente la creación a principios de 2008 de una oficina municipal de alquiler tanto para 

vivienda pública como para privada adoptando el modelo de la Sociedad Pública de Alquiler. Además, el Concello de Vigo y 

el Ministerio de Vivienda han suscrito a finales de 2007 un convenio de colaboración para el desarrollo de políticas de 

fomento del alquiler en Vigo que se coordinará a través de la mencionada oficina municipal de alquiler. 

NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 

comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 14. “Vigo al natural” 
Preservación y valorización del medio ambiente vigués 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa contiene actuaciones centradas en la dimensión ambiental del desarrollo territorial local, tanto en lo 
que se refiere a acciones de preservación y recuperación del patrimonio medioambiental, como a la mejora de 
las redes de infraestructura y de la gestión del saneamiento urbano. Todo ello desde una óptica metropolitana y 
buscando la mejora de la calidad de vida urbana.  
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a los desarrollos 
residenciales existentes (consolidados o no), así como a la actividad productiva. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 
 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Caixanova, Diputación de Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, SOGAMA, Augas de Galicia, Ministerio de Medio Ambiente 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concellos de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Fuentes de información secundaria: Web Concellos, Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento 
Sostible y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 14. “Vigo al natural” 
Preservación y valorización del medio ambiente vigués 
 

Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Elaboración de un Plan Especial Metropolitano de Protección del Paisaje y de Espacios Naturales R2 (en Realización) 

- Desarrollo de un programa metropolitano de gestión de residuos urbanos R1 (en Realización) 

- Medidas de prevención de la contaminación acústica del espacio metropolitano R2 (en Realización) 

- Creación de nuevas zonas verdes y parques públicos integrados en una red metropolitana de 
corredores verdes 

R1 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 

Con respecto a la elaboración de un Plan Especial Metropolitano de Protección del Paisaje y de Espacios Naturales, 

según las informaciones recibidas, la MAIV en colaboración con los Ayuntamientos y la Diputación de Pontevedra llevan a 

cabo acciones como la creación de nuevos espacios naturales a proteger, como es el caso de las acciones relativas a la 

inclusión en la red Natura de la Carballeira de Barragán o la creación y mantenimiento del Sendeiro de Greas. El Concello de 

Moaña presentó un proyecto para el acondicionamiento de varias rutas en la parroquia de Domaio, cuya zona costera está 

incluida en el espacio Ensenada de San Simón. Para ello, la Xunta de Galicia comenzó realizando un inventario del 

patrimonio arqueológico, etnográfico, paisajístico, arquitectónico y natural y posteriormente desarrollarán un proyecto 

concreto de las rutas de senderismo. El Concello de Cangas en colaboración con la Consellería de Medio Ambiente creará 

dos rutas en el espacio natural Costa da Vela que contempla además la señalización y promoción del espacio natural. El 

Concello de Baiona lleva a cabo acciones de restauración paisajística en el entorno como por ejemplo en Baredo con la 

rehabilitación de la senda de los molinos. 

Dentro de la zona de estudio, los espacios naturales contemplados en la Red Natura 2000 dentro de Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) son: Gándaras de Budiño, Ensenada de San Simón, Islas Estelas, A Ramallosa, Baixo Miño y Costa da 

Vela, Cabo Udra, Islas Cíes, Monte Aloia y Río Tea. 

En julio de 2007 la Xunta de Galicia creó el Consello Reitor dos Parques Naturais de Galicia en el que están integrados los 

seis Parques Naturales Gallegos entre los que se encuentra el Monte Aloia como un instrumento que potenciará el papel 

ambiental y turístico de estos espacios y contribuir al desarrollo local. 

En relación a un programa metropolitano de gestión de residuos urbanos, se debe mencionar que, según la información 

recibida, en el anteproyecto de ley del Área Metropolitana de Vigo se preveía la asunción de dichas competencias. Cabe 

mencionar las acciones que se llevarán a cabo en el Concello de Vigo en donde se pretende dotar a la ciudad de 

contenedores subterráneos así como campañas de sensibilización como la de recogida de aceites domésticos usados. En 

general se desarrollan en el área acciones en este sentido a través de campañas de sensibilización, creación de puntos 

limpios, etc. 

Algunos municipios eminentemente urbanos disponen o están en proceso de obtener medidas de prevención de la 

contaminación acústica. Asimismo, municipios con carácter rural lo están desarrollando como son Salceda de Caselas o 

Soutomaior. 

Según diversas fuentes consultadas, en general, los municipios contemplan en sus PGOM reservas de suelo para la 

creación de zonas verdes y parques públicos. También tienen en cuenta el acondicionamiento de los parques urbanos. En 

relación a este último aspecto, se debe comentar que la Diputación anunció que contribuirá a la renovación de las áreas de 

juegos infantiles de la provincia en un plazo de dos años. Asimismo, la Mancomunidad de Montes de Vigo propuso mediante 

el Proyecto Naturaleza Viva (proyecto europeo – Interreg III A Cooperación Transfronteriza España-Portugal) la creación de 

dos parques arqueológicos en Vigo y varias rutas arqueológicas. 

El Parque lineal del río Lagares, el Corredor natural entre los montes de Coruxo y el Humedal de Bao así como Paseos de 

borde marítimo tal como en el área del monte de A Guía y el área de Ríos están contemplados en el PGOM de Vigo. 

Respecto al programa metropolitano de saneamiento comentar que el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó en mayo de 

2007 el estudio de alternativas y anteproyecto del sistema de depuración de Vigo contando con doce meses para su 

elaboración. El objetivo es decidir la ubicación y el sistema más adecuado para la nueva depuradora de forma que la misma 

garantice la depuración de las aguas residuales de Vigo y, consecuentemente, acabar con la contaminación de la ría. 

NOTA: En este programa se incluyen algunas actuaciones nuevas o a modificar (pendientes de aprobación por el Consejo General del Plan). Ver 

comentario de valoración en el apartado 2.5. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo”  
Promoción de la imagen exterior de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Comunicación y Marketing 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 3 “Competitividad y desarrollo empresarial” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa se centra en el desarrollo de acciones específicas destinadas a potenciar la imagen exterior de Vigo 
y su Área Funcional. El Programa incluye la realización de actuaciones orientadas a potenciar a la región urbana 
de Vigo como sede de actividades congresuales y feriales especializadas, a incrementar la presencia de Vigo en 
proyectos europeos y a mejorar el marketing y la comunicación interna y externa del área. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, culturales 
y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional 
 

3 

ORGANIZACIONES IMPLICADAS E IMPULSORAS PREVISTAS EN EL PLAN VIGO 2010 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación ProVigo y su Área, IFEVI 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad Portuaria de 
Vigo, Cámara de Comercio, CEP, Universidad de Vigo, Caixanova, Club Financiero Vigo, MAIV, Sindicatos, 
Consellería de Cultura e Deporte, Consellería de Innovación e Industria, Turgalicia, Fundación Galicia-Europa, 
Empresas del Área 
 

4 

ENTIDADES CONSULTADAS (Nov.06-Ene.07) Y FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA (Jul.06-Ene.07) 
 
Entidades consultadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Fundación ProVigo 
 
Fuentes de información secundaria: Web Concello de Vigo, IFEVI y noticias de prensa 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo”  
Promoción de la imagen exterior de Vigo. 
 

Área de Actuación y Gestión: Comunicación y Marketing 

5 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

- Desarrollo del Plan de Comunicación del Plan Vigo 2010 A1 (Avanzado) 

- Elaboración y puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Marketing y 
Comunicación Internacional 

FI (en Fase de Iniciación) 

- Ampliación del recinto ferial de Cotogrande F (Finalizado) 

- Creación del Vigo Convention Bureau FI (en Fase de Iniciación) 

- Incremento de la participación en proyectos y foros estratégicos de la Unión Europea A1 (Avanzado) 

- Fomento de las misiones culturales de instituciones viguesas en el exterior R2 (en Realización) 

Estado de desarrollo de las actuaciones prioritarias incluidas 
Con respecto al desarrollo del Plan de Comunicación del Plan Vigo, 2010, durante su proceso de elaboración se fue 

difundiendo, con el objetivo instrumental de explicar y difundir la necesidad, la filosofía y el proceso de elaboración. Tras la 
aprobación del Plan, se están difundiendo a través de distintos medios de comunicación los diversos Programas de 
Actuaciones Prioritarias del Plan mediante notas de prensa de la Fundación ProVigo sobre el propio sistema de control y 
seguimiento, el desarrollo de la reunión del Consejo General del Plan, la consulta a organizaciones impulsoras e implicadas, 
entre otros. 
Relacionado con la elaboración y puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Marketing y Comunicación 
Internacional, en junio del 2007 se llevó a cabo en el Club Financiero de Vigo unas jornadas de debate de la marca Vigo en 

la que participaron expertos y empresarios con el objeto de concienciar sobre la necesidad de disponer de una marca propia 
para su potenciación y proyección a nivel nacional e internacional. A finales de 2007, el Club Financiero de Vigo organiza un 
comité de sabios compuesto por instituciones públicas y privadas y principales empresas de la ciudad para desarrollar el 
proyecto de constituir y lanzar una marca para Vigo cuya primera reunión será a finales de enero de 2008 que estará formada 
por 30 miembros y delegarán por mandato en 10. 
El Concello de Vigo presentó a finales del año 2006, un programa de actuaciones cuyas herramientas principales son el Vigo 
Convention and Bussiness Bureau y el City Marketing, así como también presentó el programa Vigo 2009. 
El Vigo Convention and Business Bureau será una entidad destinada a potenciar el Vigo y su área como ciudad de 

congresos y reforzar el liderato que ejerce en ferias y congresos en el noroeste peninsular a través de la participación en 
foros internacionales, de la comercialización del nombre de Vigo como ciudad de congresos o de la gestión de 
infraestructuras y actividades complementarias. En agosto de 2007 el Concello de Vigo anunció que se comenzaron los 
trámites para formar parte de la entidad Spain Convention Bureau, entidad sin ánimo de lucro que abarca las principales 
ciudades que son sedes de congresos y convenciones formando parte más de 40 ciudades españolas. Para ello, el primer 
paso es la creación de la Fundación Vigo Convention Bureau como órgano necesario para entrar a formar parte de la entidad, 
para ello se han iniciado los trámites para redactar el borrador de estatutos y para que estén presentes las entidades 
fundamentales del área de Vigo como por ejemplo la Cámara de Comercio, Caixanova, la Confederación de Empresarios, el 
IFEVI, la Diputación de Pontevedra e incluso la Xunta. 
El City Marketing es una innovadora herramienta de gestión para realizar un continuo análisis competitivo de la ciudad y para 
desarrollar las estrategias adecuadas al respecto. Dicha herramienta permitirá reforzar la identidad viguesa, promocionar la 
imagen de la ciudad tanto interna como exteriormente y detectar tanto las ventajas como las desventajas competitivas de la 
ciudad, de forma que contribuya a la desestacionalización de las celebraciones de carácter eventual.  
El Programa Vigo 2009 concentrará actos de atracción turística y se pretende que sirva de escaparate internacional como 
será por ejemplo la presencia de la regata Desafío Atlántico de Grandes Veleros (antigua Cutty Sark) así como otras 
actuaciones. 
El recinto ferial de Cotogrande ya dispone de un nuevo pabellón multidisciplinar con capacidad para la celebración de 

eventos feriales y congresuales y de ocio y cultura, por lo que figura como finalizado. Cabe comentar que se tiene previsto 
ampliar nuevamente el recinto dados los buenos resultados obtenidos que lleva aparejado esta necesidad. Así, se pretende la 
creación de nuevas plazas de parking, más superficie expositiva y gradas retráctiles para eventos culturales, deportivos y 
sociales. Según las últimas informaciones el recinto contará antes de finalizar el 2007 con las primeras gradas retráctiles. 
Con respecto a la participación en proyectos y foros estratégicos de la UE, Vigo y su área viene participando en diversas 

iniciativas como Proder II, Compas, Conta con Elas, Pequeños Puertos Atlánticos, Mercurio, Empleocities, entre otros.  
Cabe mencionar las acciones que en materia de misiones culturales de las instituciones viguesas en el exterior han 

venido desarrollando y desarrollan los Concellos a través de la presencia en ferias como por ejemplo la presencia del 
Concello de Baiona en las ferias de Lisboa y Fitur, la celebración de eventos como la Volvo Ocean Race 2005 o la 
celebración de congresos internacionales en materias de conocimiento, automoción, I+D+i por ejemplo así como los nuevos 
eventos de carácter internacional que se van a desarrollar como la Regata Superyacht Cup Trasatlantic 2008 y la Regata 
Desafío Atlántico de Grandes Veleros. También mencionar la Universiada cuya candidatura se presentó a principios del 
último trimestre de 2007 por el Concello de Vigo para los años 2013 o 2015, cuya decisión se tomará en el 2008. El Consejo 
Superior de Deportes confirmó a finales de octubre de 2007 que las únicas ciudades aspirantes españolas serán Vigo y 
Murcia. En diciembre de 2007 se presentó la documentación ante el Consejo Superior de Deportes. 
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2.5.- COMENTARIOS SOBRE LA SITUACIÓN DE PROPUESTAS 

DE NUEVAS ACTUACIONES Y MODIFICACIONES 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

NUEVAS 

Propuesta Descripción 
Priori-
zación 

Estado 

Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 

Ubicación de centros 
euroatlánticos en el ámbito 
metropolitano de Vigo 

Creación a nivel autonómico de centros euroatlánticos 
con vocación ejecutiva y de centralidad como la 
“Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-
Norte de Portugal” y el “Centro de Xestión de Proxectos 
da Eurorexión Galicia/Norte de Portugal”. La Consellería 
de Economía de la Xunta de Galicia presentó la 
propuesta de creación de estos nuevos organismos a la 
Comisaría de Política Territorial de la UE obteniendo una 
buena acogida 

3,61 
R2 (en 

Realización) 

Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 

Mejora constante en seguridad, 
calidad y medio ambiente 

Esta actuación recoge una serie de acciones: 
o Creación de la seguridad integral del Puerto 
o Acciones enfocadas a la disminución de afecciones 

medioambientales 
o Optimización de servicios portuarios, con más calidad 

y reducciones de tiempo 
o Certificación medioambiental del Puerto de Vigo 

4,05 
R2 (en 

Realización) 

Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 

Implantación de un servicio de 
metro urbano 

Incluir la programación de un servicio de metro urbano, 
con la capacidad de interconexión con el tren inter-
urbano y con los sistemas tradicionales marítimo y 
terrestre. Un proyecto de metro urbano que debe 
conectar la ciudad en sentido Oeste-Este, con 
extensiones suficientes para acceder, con servicios de 
frecuencia razonable, a las líneas de desarrollo “Nuevo 
Hospital-PT Valadares-Ciudad del Deporte-Universidad 
de Vigo”, y por otro lado, “Hospital Meixoeiro-Ifevi-
Aeropuerto” 

3,22 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Programa 6. “Vigo emprende y crece” 

Creación en el área 
metropolitana de una Ciudad del 
Transporte con los servicios 
necesarios para su gestión y 
operatividad 

Diariamente entran y salen en el Puerto de Vigo miles de 
vehículos pesados transportando contenedores, 
vehículos nuevos, pesca fresca, etc. Al objeto de lograr 
sinergias y optimizar la necesaria prestación de servicios 
de transporte terrestre, resulta necesario el desarrollo de 
una Ciudad del Transporte en el Área Metropolitana de 
Vigo con los servicios necesarios para su gestión y 
operatividad 

3,87 
NI (No 

Iniciado) 

Desarrollar en el Área el centro 
de reparaciones navales de 
Galicia 

Se trata de canalizar las iniciativas de empresas, 
asociaciones e instituciones (Asime, Autoridad Portuaria, 
Xunta,…) para el desarrollo de un núcleo de 
reparaciones navales dotado de medios, equipamiento y 
servicios avanzados en la Ría de Vigo 

3,96 
FI (en Fase 

de Iniciación) 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

  Jorge González Gurriarán (Dir.) 81 
  Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

NUEVAS 

Propuesta Descripción 
Priori-
zación 

Estado 

Programa 12. “Vigo crea cultura” 

Incorporación dentro del 
programa museístico y cultural 
del área metropolitana de un 
“Museo da Ciencia e da 
Tecnoloxía” optimizando, en su 
caso, espacios existentes 

Incorporación dentro del programa museístico del área 
metropolitana de un “Museo da Ciencia e da Tecnoloxía” 
de forma coordinada con los programas y organismos ya 
desarrollados habitualmente en la zona, desarrollando 
programas e instalaciones de interés para todo el 
conjunto del área. Optimizar, en su caso, espacios, 
instalaciones y equipamientos existentes con escaso 
contenido 

3,00 
NI (No 

Iniciado) 

Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 

Programa metropolitano de 
bienestar e integración social 

Se trata de desarrollar un programa metropolitano de 
bienestar e integración social en el que participen y estén 
representados la administración pública, organismos 
privados, empresas, sindicatos y la sociedad. Se trata de 
llevar a cabo un programa de políticas sociales activas 
así como desarrollar acciones para abordar temas como 
la exclusión social, la migración, las necesidades 
sociales, entre otros 

3,70 
NI (No 

Iniciado) 

Potenciar y acelerar el nuevo 
hospital de referencia para Vigo 

Promover la construcción de un nuevo hospital en Vigo 
además se pretende que sea un referente imprescindible 
para mejorar el sistema sanitario gallego 

4,44 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Programa 14. “Vigo al natural” 

Desarrollo de un programa 
metropolitano de saneamiento 

Se han señalado diversas propuestas vinculadas con el 
saneamiento y que pueden ayudar al desarrollo del 
programa metropolitano de saneamiento. Estas son:  

 Priorizar el tema de la depuración a nivel 
metropolitano 

 Elaboración de un estudio integral para el 
Saneamiento de Vigo y su Ría 

 Estudio técnico de necesidades de abastecimiento 
de todos los barrios y parroquias del Concello de 
Vigo así como de su Área Metropolitana 

Colaboración entre la Universidad de Vigo e instituciones 
implicadas en ámbitos como el Saneamiento de la Ría, 
en la definición de Estaciones Depuradoras y en los 
mecanismos de Gestión de Residuos 

4,22 
R2 (en 

Realización) 
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PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN 

Propuesta Actuación afectada 
Priori-

zación 
Estado 

Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 

Contemplar en el planeamiento urbano los 
espacios necesarios para posibles líneas de 
metro entre Guixar, Urzáiz, Sárdoma, Citroën y la 
zona Portuaria 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en el hito “disposición y conexión de 
corredores para infraestructuras del 
transporte” de la actuación c) 

2,96 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Ampliación de la superficie contemplada en el 
planeamiento urbano para la creación de zonas 
industriales y de almacenamiento 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en el hito disponibilidad de suelo para 
parques de uso industrial y terciario de 
la actuación c) 

4,32 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Nueva autovía entre Vigo y O Porriño con la 
remodelación de la Avenida de Madrid y que en la 
definición del trazado intervengan los Concellos 
más afectados (Vigo, Mos, O Porriño y 
Redondela) 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en el hito “disposición y conexión de 
corredores para infraestructuras del 
transporte” en la actuación c) 

3,88 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 

Plan Integral de Tráfico para Vigo que abarque el 
transporte de pasajeros y mercancías por todos 
los medios: aéreo, marítimo, ferroviario y por 
carretera (se proponen 36 hitos para este Plan) 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación c). 

4,16 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 

Ampliación de muelles y desarrollo de la terminal 
de contenedores de Bouzas 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación a) 

3,92 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Remodelación y ampliación del Puesto de 
Inspección Fronterizo (PIF) 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación a) 

4,12 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Ampliar la longitud del muelle de cruceros 
Se ha interpretado que se puede 
modificar en la actuación b) 

4,08 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Desarrollo comercial de la Plataforma Logística 
del Puerto de Vigo 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación c) 

4,12 
R1 (en 

Realización) 

Conexión del Puerto con la línea de ferrocarril de 
altas prestaciones 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación d) 

3,96 
NI (No 

Iniciado) 

Nuevas actividades en tráfico de pesca: 
Aumentar la cuota de pesca fresca; Desarrollo y 
mejora de lonjas: Lonjas de Congelado; 
Incremento de la Pesca Congelada; Trazabilidad 
y Certificados de Calidad; Estudio de 
implantación de una lonja de Futuros 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación e) 

3,48 
A1 

(Avanzado) 

Acciones comerciales del Puerto de Vigo: 
Acciones comerciales de nuevos tráficos de 
cruceros; Fidelización de cruceristas en el Área 
de Vigo 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación e) 

3,60 
R2 (en 

Realización) 
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PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN 

Propuesta Actuación afectada 
Priori-

zación 
Estado 

Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 

Reorientación en el enfoque del primer cinturón 
de circunvalación hacia su integración en el 
concepto de vía urbana dada la evolución del 
segundo cinturón y la previsión de la Ronda como 
cinturón intermedio 

Se ha interpretado que se puede 
modificar en la actuación a) 

3,36 F (Finalizado) 

Facilitar el enlace de Redondela con Vigo, de tal 
manera que exista un corredor completo desde 
Rande hasta Bouzas, libre de peajes (afecta a O 
Morrazo, Pontevedra y Redondela) 

Se ha interpretado que se puede ampliar 
en la actuación d) 

3,96 
NI (No 

Iniciado) 

Nueva autovía entre Arousa, Pontevedra, 
Morrazo, Vigo, Mos y O Porriño 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en los hitos de la actuación c) 

3,72 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Trazado ferroviario de alta Velocidad para 
personas y altas prestaciones para mercancías: 
Unión de Galicia y Portugal; Trazado de Galicia 
con la meseta a través de Cerdedo-Carballiño; 
Nueva estación de Renfe en Urzáiz; Tramo entre 
la Avda. de Buenos Aires-Chapela y la Estación 
de Urzáiz por túnel; Nueva estación ferroviaria en 
Sárdoma; Enlaces con Citroën, Zona Franca y 
Aeropuerto 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en los hitos de las actuaciones e), f) y g) 

4,36 
R2 (en 

Realización) 

Programa 6. “Vigo emprende y crece” 

Prever suelo adecuado para las empresas de frío 
existentes o que se pretendan instalar en el área 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación a) 

3,88 F (Finalizado) 

Creación de zonas adecuadas para escombros 
de la construcción y para residuos industriales 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación d) 

3,56 
NI (No 

Iniciado) 

Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 

Desarrollar la oferta turística relacionada con el 
mar desde una perspectiva integral y de forma 
coordinada entre todos los organismos 
relacionados 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación a) 

3,80 
NI (No 

Iniciado) 

Programa 11. “Vigo en forma” 

Diseñar un proyecto de deporte intergeneracional 
Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación a) 

2,68 
NI (No 

Iniciado) 

Nuevas alternativas o modelos de viabilidad para 
el estadio de Balaídos 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación d) 

2,76 
FI (en Fase 

de Iniciación) 

Programa 12. “Vigo crea cultura” 

Apoyo estratégico a la rehabilitación del Casco 
Vello 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación f) 

4,04 
R2 (en 

Realización) 

Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 

Ampliación del ámbito de actuación del Pacto 
Local de Empleo a otras acciones además de las 
ya incluidas en el Proyecto Equal 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación d) 

3,32 
A1 

(Avanzado) 

Programa para potenciar el alquiler (construcción 
de VPO-viviendas de protección oficial para 
alquiler,…), incluyendo el aprovechamiento del 
Casco Vello de Vigo 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación e) 

3,64 
R2 (en 

Realización) 

Programa 14. “Vigo al natural” 

Definir un Parque o Jardín Botánico ubicado entre 
Valadares y Beade 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación d) 

2,28 
NI (No 

Iniciado) 
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PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN 

Propuesta Actuación afectada 
Priori-

zación 
Estado 

Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo” 

Campaña informativa sobre lo que supone el 
Área Metropolitana dirigida a los vecinos en 
general 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación a) 

2,84 
NI (No 

Iniciado) 

Apoyo, y coordinación, a todos aquellos símbolos 
o instituciones que, por sí mismos, desarrollan 
iniciativas que promueven la imagen de Vigo en 
el exterior (Celta, Puerto, Universidad, PSA 
fábrica de Vigo, turismo náutico,…) 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación b) y f) 

3,44 
NI (No 

Iniciado) 

Potenciar la imagen de la capacitación de la 
población del Área Metropolitana de Vigo como 
factor de atracción de nuevas empresas 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación b) 

3,80 
NI (No 

Iniciado) 

Crear una oficina de proyectos europeos para 
empresas e instituciones 

Se ha interpretado que se puede matizar 
en la actuación e) 

3,96 
NI (No 

Iniciado) 
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3.- INDICADORES DE IMPACTO 
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3.1.- METODOLOGÍA DE INDICADORES DE IMPACTO 

Los Indicadores de Impacto tratan de recoger de forma cuantitativa la 

incidencia, tanto directa como indirecta, derivada del desarrollo del conjunto 

de las actuaciones previstas en el Plan Vigo, 2010.  

Las fuentes de información empleadas son únicamente fuentes de 

información estadística de contrastada validez y rigurosidad, tales como el 

Instituto Galego de Estatística, el Observatorio Socioeconómico de Coyuntura y 

el Observatorio Socioeconómico de Empleo de la Fundación ProVigo. 

En el proceso de elaboración de estos indicadores, se han 

seleccionado los más relevantes de entre las más de 9.600 variables 

disponibles a nivel de los 14 municipios del Área. Inicialmente se redujo el 

número de indicadores a unas 2.700 variables, en base al cruce con los 

Programas del Plan Vigo 2010 y la valoración del grado en que dicha variables 

puede potencialmente informar sobre el impacto que están teniendo el conjunto 

de actuaciones. Posteriormente, se seleccionaron aquellos con una relación 

más directa con cada Programa, obteniéndose finalmente un conjunto de 

154 indicadores de impacto, lo cual supone alrededor de 10 indicadores por 

cada uno de los 15 Programas del Plan.  

En cuanto a la periodicidad de actualización de las variables, debe 

destacarse que se ha tratado de seleccionar aquellas variables que informen 

con mayor frecuencia, por lo que ha descartado alguna información que las 

fuentes oficiales sólo ofrecen de forma decenal. En cuanto al método de 

comparación, se tomó como referencia inicial el período comprendido entre 

finales de 2002 o principios del 2003, coincidiendo con la fecha de puesta en 

marcha de los Programas del Plan. Se comparó con un primer periodo de 

referencia inicial los últimos datos disponibles (2003/2004 en general y 

algunos de 2005 en función de las variables), que fue presentado al Consejo 

del Plan en su reunión de septiembre de 2006. Posteriormente, se fue 

actualizando, ofreciendo para cada variable el dato de referencia inicial, el dato 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

88  Jorge González Gurriarán (Dir.)  
 Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

de referencia anterior y el dato más reciente disponible (datos de los años 

2005/2006 en general, dependiendo de las variables).  

Por consiguiente, se comparan actualmente dos períodos: la 

variación del dato más reciente (en general 2006/2007) respecto al periodo de 

referencia inicial (en general 2002/2003) y la variación del dato más reciente 

con el período de referencia intermedio (en general 2005/2006). La Figura 7 

ilustra este proceso metodológico. 

En las tablas de las páginas siguientes se incorpora dicha información 

organizada en los siguientes grupos temáticos de indicadores: 

 

TERRITORIO TRANSPORTE 

POBLACIÓN PUERTO DE VIGO 

EDUCACIÓN AEROPUERTO DE VIGO 

CULTURA Y OCIO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SALUD EMPRESAS 

TRABAJO Y PROTECCIÓN 
SOCIAL 

SECTOR EXTERIOR 

CONSTRUCCIÓN INDICADOR DE TENDENCIA 

COMERCIO 
COYUNTURA ECONÓMICA 

DEL CONSUMIDOR 

TURISMO  
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Figura 7 Metodología de los Indicadores de Impacto 

 
Fuente: elaboración propia 
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3.2.- RELACIÓN ENTRE TEMÁTICAS DE INDICADORES DE IMPACTO Y PROGRAMAS 

 

TEMÁTICA DE 
INDICADORES DE 

IMPACTO 

Programa  
1 

Programa  
2 

Programa  
3 

Programa  
4 

Programa 
5 

Programa 
6 

Programa 
7 

Programa  
8 

Programa  
9 

Programa 
10 

Programa 
11 

Programa 
12  

Programa  
13 

Programa 
14 

Programa 
15 

Vigo, espacio 
metropolitano 

ordenado 

Vigo, 
centro de 

la 
Eurorexión 

Puerto de 
Vigo: una 
puerta al 
mundo, 
abierta a 
la ciudad 

Vigo, 
región 

urbana en 
movimiento 

Vigo, 
presente 

en la 
economía 

global 

Vigo 
emprende 

y crece 

Vigo, 
saber 
hacer 

Vigo, 
camino a 

la 
excelencia 

Vigo, un 
entorno de 

conocimiento 
e innovación 

Vigo, un 
mar de 

emociones 

Vigo en 
forma 

Vigo crea 
cultura 

Vigo 
acogedor 
y amable 

Vigo al 
natural 

Enseñando 
Vigo al 
Mundo 

TERRITORIO X X                           

POBLACIÓN X X         X       X         

EDUCACIÓN             X X               

CULTURA Y OCIO                   X X X   X   

SALUD                         X     

TRABAJO Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 

                        X     

CONSTRUCCIÓN X                       X     

TURISMO                   X           

TRANSPORTE    X            

PUERTO DE VIGO     X                         

AEROPUERTO DE VIGO     X X                       

TELECOMUNICACIONES      X   X       

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

X                             

EMPRESAS         X X   X X   X X X     

SECTOR EXTERIOR         X                     

INDICADOR DE 
TENDENCIA 

    X   X X X X X           X 

COYUNTURA 
ECONÓMICA DEL 
CONSUMIDOR 

                  X X X X   X 
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3.3.- ANÁLISIS DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS INDICADORES DE IMPACTO 

 
 

INDICADORES DE IMPACTO Fuente 

Información de  
referencia inicial 

Información de 
referencia anterior 

Información de  
referencia reciente 

Variación (%) 

Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 

TERRITORIO IGE                

Densidad media de población (personas/km2):  IGE 461,3 2002 474,1 2005 477,4 2006 2,77 3,48 

   Baiona IGE 319,2 2002 333,9 2005 337,8 2006 4,61 5,83 

   Cangas IGE 633,8 2002 652,2 2005 661,5 2006 2,90 4,37 

   Fornelos de Montes IGE 26,2 2002 24,8 2005 24,6 2006 -5,34 -6,11 

   Gondomar IGE 159,2 2002 170,3 2005 173,0 2006 6,97 8,67 

   Moaña IGE 515,1 2002 524,6 2005 525,1 2006 1,84 1,94 

   Mos IGE 263,8 2002 263,1 2005 268,5 2006 -0,27 1,78 

   Nigrán IGE 479,4 2002 496,6 2005 506,6 2006 3,59 5,67 

   Pazos de Borbén IGE 61,4 2002 63,2 2005 63,6 2006 2,93 3,58 

   O Porriño IGE 265,4 2002 270,8 2005 271,5 2006 2,03 2,30 

   Redondela IGE 557,5 2002 573,2 2005 576,4 2006 2,82 3,39 

   Salceda de Caselas IGE 182,3 2002 199,9 2005 206,2 2006 9,65 13,11 

   Salvaterra de Miño IGE 131,8 2002 134,0 2005 136,1 2006 1,67 3,26 

   Soutomaior IGE 220,5 2002 238,2 2005 244,4 2006 8,03 10,84 

   Vigo IGE 2.642,7 2002 2.692,3 2005 2.687,9 2006 1,88 1,71 

http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=943&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
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INDICADORES DE IMPACTO Fuente 

Información de  
referencia inicial 
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referencia anterior 
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referencia reciente 

Variación (%) 

Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 

POBLACIÓN IGE               

Padrón municipal de habitantes IGE               

Población total: IGE 454.975 2002 467.228 2006 470.775 2007 2,69 3,47 

   Baiona IGE 11.014 2002 11.653 2006 11.839 2007 5,80 7,49 

   Cangas IGE 24.147 2002 25.202 2006 25.402 2007 4,37 5,20 

   Fornelos de Montes IGE 2.181 2002 2.042 2006 2.036 2007 -6,37 -6,65 

   Gondomar IGE 11.861 2002 12.888 2006 13.371 2007 8,66 12,73 

   Moaña IGE 18.079 2002 18.432 2006 18.587 2007 1,95 2,81 

   Mos IGE 14.033 2002 14.283 2006 14.471 2007 1,78 3,12 

   Nigrán IGE 16.684 2002 17.631 2006 17.668 2007 5,68 5,90 

   Pazos de Borbén IGE 3.070 2002 3.179 2006 3.145 2007 3,55 2,44 

   O Porriño IGE 16.241 2002 16.617 2006 16.745 2007 2,32 3,10 

   Redondela IGE 29.045 2002 30.029 2006 29.987 2007 3,39 3,24 

   Salceda de Caselas IGE 6.543 2002 7.402 2006 7.686 2007 13,13 17,47 

   Salvaterra de Miño IGE 8.240 2002 8.505 2006 8.761 2007 3,22 6,32 

   Soutomaior IGE 5.513 2002 6.110 2006 6.305 2007 10,83 14,37 

   Vigo IGE 288.324 2002 293.255 2006 294.772 2007 1,71 2,24 

Población de menos de 16 años IGE 64.656 2002 64.635 2006 65.276 2007 -0,03 0,96 

Movimientos migratorios IGE             

Saldos migratorios:  IGE 2.318 2002 2.822 2005 2.828 2006 21,74 22,00 

   Saldo interno IGE -558 2002 -503 2005 -608 2006 -9,86 8,96 

   Saldo externo IGE 2.876 2002 3.325 2005 3.436 2006 15,61 19,47 

EDUCACIÓN IGE               

Enseñanza no universitaria IGE                

Número de alumnos  IGE 72.212 2002/2003 69.438 2004/2005 - - -3,84 - 

Número de centros docentes  IGE 253 2002/2003 251 2004/2005 - - -0,79 - 

Número de profesores IGE 5.980 2002/2003 5.736 2004/2005 - - -4,08 - 

Enseñanza universitaria IGE                

Número de matriculados en la Universidad de Vigo (Campus Vigo) IGE 17.153 2002/2003 14.154 2005/2006 13.065 2006/2007 -17,48 -23,83 

Número de titulados por la Universidad de Vigo (Campus Vigo) IGE 2.188 2002/2003 2.007 2003/2004 2.213 2004/2005 -8,27 1,14 

Número de profesores en la Universidad de Vigo (Campus Vigo) IGE 1.144 2002/2003 1.186 2005/2006 1.174 2006/2007 3,67 2,62 

CULTURA Y OCIO IGE               

Número de bibliotecas IGE 61 2002 73 2003 57 2005 19,67 -6,56 

Número de clubs deportivos IGE 1.173 2003 1.360 2004 - - 15,94 - 
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INDICADORES DE IMPACTO Fuente 

Información de  
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Información de 
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Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 

SALUD IGE               

Número de hospitales IGE 13 2002 13 2003 13 2004 0,00 0,00 

Número de recursos humanos en atención primaria  IGE 998 2004 1.002 2005 1.034 2006 0,40 3,61 

TRABAJO Y PROTECCIÓN SOCIAL IGE               

Movimiento laboral registrado IGE               

Número de contratos registrados  IGE 167.579 2002 175.305 2005 195.450 2006 4,61 16,63 

Paro registrado por sector de actividad*1: IGE 27.959 2002 32.099 2006 29.362 2007  *2        -8,53 

   Agricultura/Ganadería IGE 693 2002 951 2006 891 2007  *2        -6,31 

   Industria IGE 6.203 2002 6.108 2006 5.527 2007  *2        -9,51 

   Construcción IGE 1.875 2002 2.308 2006 2.106 2007  *2        -8,75 

   Servicios IGE 14.441 2002 18.097 2006 16.441 2007  *2        -9,15 

   Sin empleo anterior IGE 4.747 2002 4.635 2006 4.397 2007  *2        -5,13 

Paro registrado por sexo y grupo de edad*1: IGE                

   Menores de 25 años IGE 4.424 2002 3.581 2006 2.840  2007   *2      -20,69 

   Hombres menores de 25 años IGE 1.834 2002 1.685 2006 1.393  2007   *2      -17,33 

   Mujeres menores de 25 años IGE 2.590 2002 1.896 2006 1.447  2007   *2      -23,68 

CONSTRUCCIÓN IGE             

Edificación y vivienda IGE              

Edificios, superficie y viviendas según tipo de obra:  IGE              

   Número de edificios de nueva planta IGE 874 2002 1.051 2005 878 2006 20,25 0,46 

   Superficie de nueva planta (m2) IGE 631.261 2002 859.224 2005 705.626 2006 36,11 11,78 

   Número de viviendas de nueva planta IGE 3.014 2002 4.451 2005 3.705 2006 47,68 22,93 

   Número de edificios y viviendas en rehabilitación  IGE 353 2002 396 2005 350 2006 12,18 -0,85 

   Número de edificios y viviendas en demolición  IGE 149 2002 210 2005 174 2006 40,94 16,78 

Número de licencias  IGE 1.057 2002 1.189 2005 985 2006 12,49 -6,81 
*1A partir de mayo de 2005 los datos no son comparables con los anteriores debido a un cambio metodológico.  
*2 Se muestra la variación entre el periodo reciente e intermedio dado el cambio metodológico comentado anteriormente. 

http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=744&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=263&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=256&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
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INDICADORES DE IMPACTO Fuente 
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Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 

TURISMO IGE                

Número de alojamientos turísticos IGE 92 2003 104 2005 110 2006 13,04 19,57 

TRANSPORTE IGE               

Carreteras y vehículos                 

Número de vehículos matriculados IGE 20.002 2003 22.328 2006 23.158 2007 11,63 15,78 

Parque de vehículos IGE 273.887 2002 297.204 2005 306.298 2006 8,51 11,83 

Transporte público OSEVA         

Número total de pasajeros en Vigo OSEVA 19.447.804 2002 21.660.868 2005 22.542.344 2006 11,38 15,91 

PUERTO DE VIGO OSEVA               

Volumen total de mercancías cargadas y descargadas (toneladas) OSEVA 3.763.947 2002 4.255.104 2005 4.724.114 2006 13,05 25,51 

Número de trasatlánticos que hicieron escala en Vigo OSEVA 84 2002 100 2005 99 2006 19,05 17,86 

Trafico local y cruceros (número de pasajeros) OSEVA 1.242.589 2002 1.280.867 2005 1.149.331 2006 3,08 -7,51 

AEROPUERTO DE VIGO OSEVA               

Número total de pasajeros OSEVA 778.765 2002 1.108.718 2005 1.188.046 2006 42,37 52,56 

Volumen de mercancías transportadas (Kg.) OSEVA 1.151.753 2002 1.363.187 2005 1.251.188 2006 18,36 8,63 

TELECOMUNICACIONES OSEVA         
Número de líneas telefónicas en servicio OSEVA 17.550 2002 44.960 2005 46.187 2006 156,18 163,17 

Número de accesos a Internet (alta velocidad por cable módem) OSEVA 3.359 2002 17.542 2005 21.249 2006 422,24 532,60 

Número de accesos banda estrecha OSEVA 12.941 2002 24.433 2005 22.305 2006 88,80 72,36 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA IGE               

Catastro IGE               

Catastro inmobiliario urbano:  IGE               

   Número de parcelas urbanas IGE 124.283 2002 140.374 2005 142.173 2006 12,95 14,39 

   Superficie total de las parcelas urbanas (miles de m2) IGE 62.839 2002 78.407 2005 77.528 2006 24,77 23,38 

Presupuestos IGE               

Liquidación de los presupuestos de los municipios. Ingresos y 
gastos consolidados:  

IGE               

   Derechos liquidados (€) IGE 267.414.808 2002 309.187.955 2005 285.224.057 2006 15,62 6,66 

   Obligaciones reconocidas netas (€) IGE 248.915.917 2002 282.751.395 2005 256.698.442 2006 13,59 3,13 

http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=675&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=114&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=84&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=605&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=939&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=939&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
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INDICADORES DE IMPACTO Fuente 
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Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 

EMPRESAS IGE               

Directorio de empresas IGE               

Número de Personas Físicas y detalle de algunas actividades:  IGE               

   Número total de empresas personas físicas IGE 17.282 2002 18.674 2004 18.949 2006 8,05 9,65 

   Hostelería  IGE 2.285 2002 2.440 2004 2.298 2006 6,78 0,57 

   Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y  
   otras actividades de apoyo turístico  

IGE 4 2002 9 2004 12 2006 125,00 200,00 

   Actividades informáticas  IGE 111 2002 125 2004 136 2006 12,61 22,52 

   Investigación y desarrollo  IGE 93 2002 116 2004 130 2006 24,73 39,78 

   Otras actividades empresariales IGE 1.184 2002 1.324 2004 1.407 2006 11,82 18,83 

   Educación  IGE 270 2002 290 2004 337 2006 7,41 24,81 

   Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales IGE 716 2002 748 2004 817 2006 4,47 14,11 

   Actividades recreativas, culturales y deportivas IGE 221 2002 247 2004 310 2006 11,76 40,27 

Número de Personas Jurídicas (Sociedades y otras) y detalle de 
algunas actividades:  

IGE               

   Número total de personas jurídicas IGE 11.793 2002 13.670 2004 15.718 2006 15,92 33,28 

   Número de pequeñas y medianas empresas IGE 11.768 2002 13.646 2004 15.691 2006 15,96 33,34 

   Número de grandes empresas IGE 25 2002 24 2004 27 2006 -4,00 8,00 

   Hostelería  IGE 770 2002 945 2004 1.057 2006 22,73 37,27 

   Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos y  
   otras actividades de apoyo turístico  

IGE 37 2002 39 2004 48 2006 5,41 29,73 

   Actividades informáticas  IGE 120 2002 150 2004 179 2006 25,00 49,17 

   Investigación y desarrollo  IGE 5 2002 11 2004 8 2006 120,00 60,00 

   Otras actividades empresariales IGE 262 2002 351 2004 469 2006 33,97 79,01 

   Educación  IGE 279 2002 299 2004 325 2006 7,17 16,49 

   Actividades sanitarias y veterinarias, servicios sociales IGE 221 2002 267 2004 305 2006 20,81 38,01 

   Actividades recreativas, culturales y deportivas IGE 249 2002 285 2004 325 2006 14,46 30,52 

Empresas por situación de actividad:  IGE               

   Número de altas IGE 3.500 2002 3.889 2004 7.539 2006 11,11 115,40 

   Número de permanencias IGE 25.575 2002 28.455 2004 27.128 2006 11,26 6,07 

   Número de bajas IGE 2.642 2002 1.788 2004 5.223 2006 -32,32 97,69 

Número total de empresas IGE 29.075 2002 32.344 2004 34.667 2006 11,24 19,23 

SECTOR EXTERIOR IGE               

Exportaciones de Vigo y Área (miles de €) IGE*3 6.606.396 2002 6.172.485 2005 7.201.660 2006 -6,57 9,01 

Importaciones de Vigo y Área (miles de €) IGE*3 4.826.546 2002 5.887.510 2005 6.689.141 2006 21,98 38,59 

http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=739&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=777&M=1&S=&RET=navmunicipal.jsp?ESP=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=618&M=&S=&RET=
http://www.ige.eu/igebdt/verEjes.jsp?COD=618&M=&S=&RET=
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INDICADORES DE IMPACTO Fuente 

Información de  
referencia inicial 

Información de 
referencia anterior 

Información de  
referencia reciente 

Variación (%) 

Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 
INDICADOR DE TENDENCIA*4 OSEVA               

Índex-Vigo OSEVA 164,4 1º Sem. 02 191,1 1º Sem. 06 212,8 1º Sem. 07 16,24 29,44 

Tendencia general de la producción en el último trimestre OSEVA -4,1 1º Sem. 02 11,1 1º Sem. 06 6,6 1º Sem. 07 370,73 260,98 

Tendencia general del empleo en el último trimestre OSEVA -7,3 1º Sem. 02 1,1 1º Sem. 06 2,7 1º Sem. 07 115,07 136,99 

Tendencia general de la inversión en el último trimestre OSEVA 0,03 1º Sem. 02 -11,1 1º Sem. 06 6,7 1º Sem. 07 -37.100,00 22.233,33 

Tendencia general de la producción en el próximo trimestre OSEVA 2,1 1º Sem. 02 -1,2 1º Sem. 06 6,7 1º Sem. 07 -157,14 219,05 

Tendencia general del empleo en el próximo trimestre OSEVA -3,1 1º Sem. 02 -1,1 1º Sem. 06 4,1 1º Sem. 07 64,52 232,26 

Tendencia general de la inversión en el próximo trimestre OSEVA 3,1 1º Sem. 02 -7,8 1º Sem. 06 5,4 1º Sem. 07 -351,61 74,19 

Tendencia general del clima empresarial en el próximo trimestre OSEVA -8,3 1º Sem. 02 -8,9 1º Sem. 06 -10,6 1º Sem. 07 -7,23 -27,71 

Situación económica general (último semestre) OSEVA -22,9 1º Sem. 02 21,9 1º Sem. 06 18,8 1º Sem. 07 195,63 182,10 

Expectativa económica general (próximo semestre) OSEVA -8,3 1º Sem. 02 12,5 1º Sem. 06 -6,3 1º Sem. 07 250,60 24,10 

Situación de la actividad económica en los últimos 12 meses OSEVA -6,3 1º Sem. 02 13,8 1º Sem. 06 17,4 1º Sem. 07 319,05 376,19 

Expectativa de la actividad económica en los próximos 6 meses OSEVA -3,0 1º Sem. 02 6,3 1º Sem. 06 2,9 1º Sem. 07 310,00 196,67 

Valoración del coste de trabajo  OSEVA -14,6 1º Sem. 02 -21,9 1º Sem. 06 -20,6 1º Sem. 07 -50,00 -41,10 

Valoración de la conflictividad laboral OSEVA -33,3 1º Sem. 02 -15,6 1º Sem. 06 5,9 1º Sem. 07 53,15 117,72 

Valoración de la flexibilidad laboral OSEVA 14,6 1º Sem. 02 -12,5 1º Sem. 06 14,7 1º Sem. 07 -185,62 0,68 

Valoración de la cualificación OSEVA 29,2 1º Sem. 02 21,9 1º Sem. 06 23,5 1º Sem. 07 -25,00 -19,52 

Valoración de la movilidad OSEVA 22,9 1º Sem. 02 6,3 1º Sem. 06 0,0 1º Sem. 07 -72,49 -100,00 

Valoración de la productividad OSEVA 25,0 1º Sem. 02 12,5 1º Sem. 06 8,8 1º Sem. 07 -50,00 -64,80 

Situación económico-financiera de las empresas los últimos 12 
meses 

OSEVA -8,3 1º Sem. 02 12,5 1º Sem. 06 -15,6 1º Sem. 07 250,60 -87,95 

Expectativa económico-financiera de las empresas los próximos 6 
meses 

OSEVA -8,3 1º Sem. 02 3,1 1º Sem. 06 -15,6 1º Sem. 07 137,35 -87,95 

*3 Estimado a partir del proyecto “Visión estratégica del Sistema Empresarial del Área Metropolitana de Vigo. Evolución 2000-2005 y expectativas” 
*4 Indicador de tendencia: El Índex-Vigo es un índice elaborado haciendo uso del método de componentes principales. Para ello, se ha recurrido a un total de nueve variables, todas ellas con presencia significativa 
en el conjunto que se quiere representar. Es un indicador de la tendencia que manifiesta, periodo tras periodo, la actividad económica de Vigo y su Área. (Se considera que toma valor 100 en el primer semestre de 
1992). 
Los valores del resto de indicadores (Encuesta de Opinión Empresarial y del Panel de Expertos) oscilan en un intervalo de puntuación de +/- 100 puntos, correspondiendo el valor de -100 a la situación de 
“empeoró/empeorará mucho”, y el valor +100 a la situación “mejoró/mejorará mucho”. 
*5 Coyuntura económica del consumidor: La evaluación se realiza mediante la asignación de puntuaciones +100 y +50 a las respuestas valoradas como “muy positivas” y “positivas” respectivamente. Por su parte las 
puntuaciones -100 y -50 corresponden a las valoraciones “muy negativas” y “negativas”. El valor “0” recoge aquellas que reflejan neutralidad ante la cuestión planteada. El ICC se obtiene de la media aritmética de la 
valoración otorgada a cada uno de los cinco bloques de preguntas de que se compone la encuesta. 
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Dato Periodo Dato Periodo Dato Periodo Anter./Inic. Rec./Inic. 
Evolución general de la Pesca OSEVA -45,7 1º Sem. 02 -18,8 1º Sem. 06 -23,5 1º Sem. 07 58,86 48,58 

Evolución general del Granito OSEVA 2,2 1º Sem. 02 3,1 1º Sem. 06 11,8 1º Sem. 07 40,91 436,36 

Evolución general del Automóvil OSEVA -13,0 1º Sem. 02 0,0 1º Sem. 06 -23,5 1º Sem. 07 100,00 -80,77 

Evolución general de Maquinaria OSEVA -8,7 1º Sem. 02 6,3 1º Sem. 06 11,8 1º Sem. 07 172,41 235,63 

Evolución general de la Construcción OSEVA -6,5 1º Sem. 02 0,0 1º Sem. 06 -32,4 1º Sem. 07 100,00 -398,46 

Evolución general del Naval OSEVA -8,7 1º Sem. 02 18,8 1º Sem. 06 32,4 1º Sem. 07 316,09 472,41 

Evolución general del Textil OSEVA 6,5 1º Sem. 02 -6,3 1º Sem. 06 -2,9 1º Sem. 07 -196,92 -144,62 

Evolución general del Transporte OSEVA 0,0 1º Sem. 02 9,4 1º Sem. 06 17,6 1º Sem. 07 - - 

Evolución general de Servicios OSEVA 13,0 1º Sem. 02 12,5 1º Sem. 06 8,8 1º Sem. 07 -3,85 -32,31 

COYUNTURA ECONÓMICA DEL CONSUMIDOR*5 OSEVA         

Índice de confianza del consumidor OSEVA -16,01 1º Sem. 02 -12,61 1º Sem. 06 -12,86 1º Sem. 07 21,24 19,68 

Valoración del momento de compra OSEVA -24,67 1º Sem. 02 -19,42 1º Sem. 06 -22,00 1º Sem. 07 21,28 10,82 

Valoración de la situación económica familiar OSEVA -13,54 1º Sem. 02 -9,14 1º Sem. 06 -7,86 1º Sem. 07 32,50 41,95 

Valoración de la situación económica del País OSEVA -29,27 1º Sem. 02 -20,12 1º Sem. 06 -16,57 1º Sem. 07 31,26 43,39 

Valoración de las expectativas económicas familiares OSEVA 1,95 1º Sem. 02 0,16 1º Sem. 06 -3,14 1º Sem. 07 -91,79 -261,03 

Valoración de las expectativas económicas del País OSEVA -14,51 1º Sem. 02 -14,51 1º Sem. 06 -14,71 1º Sem. 07 0,00 -1,38 

Expectativas de evolución de las compras (expectativa de la 
demanda) 

OSEVA -24,37 1º Sem. 02 -14,77 1º Sem. 06 -13,14 1º Sem. 07 39,39 46,08 

Percepción del paro OSEVA 41,79 1º Sem. 02 44,00 1º Sem. 06 55,67 1º Sem. 07 5,29 33,21 

Expectativas de paro OSEVA -34,09 1º Sem. 02 -14,54 1º Sem. 06 -0,29 1º Sem. 07 57,35 99,15 

Inseguridad laboral OSEVA 18,68 1º Sem. 02 27,65 1º Sem. 06 40,29 1º Sem. 07 48,02 115,69 

Percepción de la inflación OSEVA -63,94 1º Sem. 02 -65,90 1º Sem. 06 -66,14 1º Sem. 07 -3,07 -3,44 

Expectativas de inflación OSEVA -42,48 1º Sem. 02 -62,05 1º Sem. 06 -62,64 1º Sem. 07 -46,07 -47,46 

Valoración del ahorro OSEVA 61,88 1º Sem. 02 82,95 1º Sem. 06 78,43 1º Sem. 07 34,05 26,75 

Expectativas de ahorro OSEVA -30,62 1º Sem. 02 -29,35 1º Sem. 06 -20,85 1º Sem. 07 4,15 31,91 

Situación financiera familiar OSEVA 12,93 1º Sem. 02 8,88 1º Sem. 06 19,14 1º Sem. 07 -31,32 48,03 

*4 Indicador de tendencia: El Índex-Vigo es un índice elaborado haciendo uso del método de componentes principales. Para ello, se ha recurrido a un total de nueve variables, todas ellas con presencia significativa 
en el conjunto que se quiere representar. Es un indicador de la tendencia que manifiesta, periodo tras periodo, la actividad económica de Vigo y su Área. (Se considera que toma valor 100 en el primer semestre de 
1992). 
Los valores del resto de indicadores (Encuesta de Opinión Empresarial y del Panel de Expertos) oscilan en un intervalo de puntuación de +/- 100 puntos, correspondiendo el valor de -100 a la situación de 
“empeoró/empeorará mucho”, y el valor +100 a la situación “mejoró/mejorará mucho”. 
*5 Coyuntura económica del consumidor: La evaluación se realiza mediante la asignación de puntuaciones +100 y +50 a las respuestas valoradas como “muy positivas” y “positivas” respectivamente. Por su parte las 
puntuaciones -100 y -50 corresponden a las valoraciones “muy negativas” y “negativas”. El valor “0” recoge aquellas que reflejan neutralidad ante la cuestión planteada. El ICC se obtiene de la media aritmética de la 
valoración otorgada a cada uno de los cinco bloques de preguntas de que se compone la encuesta. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 2 “Bienestar y calidad 
de vida” 
 
Recoge fundamentalmente acciones de planificación y de coordinación de la gestión 
urbanística orientadas a favorecer que Vigo y su Área Funcional alcancen el tamaño necesario 
para competir con éxito en el nuevo escenario europeo; a la vez que se satisfacen las 
crecientes demandas y expectativas de bienestar y calidad de vida de los ciudadanos de la 
región metropolitana viguesa. Estas actuaciones favorecen la implantación de la futura Área 
Metropolitana de Vigo y, en su caso, constituyen una alternativa de ordenación urbanística 
supramuncipal no limitada por la concreción de una nueva entidad metropolitana. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 1: 
1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una 
perspectiva metropolitana 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la 
ciudad y su entorno funcional y metropolitano. 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Aprobación y desarrollo del PGOM de Vigo 
- Actualización del planeamiento general de la región metropolitana 
- Ordenación y coordinación de la gestión urbanística supramunicipal 
- Potenciación de la gestión municipal de ordenación del territorio 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ministerio de Fomento 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2006 
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Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Aprobación y desarrollo del PGOM de Vigo 

La aprobación y desarrollo del nuevo PGOM de Vigo viene a solventar una debilidad estratégica notoria de Vigo, agravada por la no aprobación del último 
PGOM redactado.  
Por otro lado, la disponibilidad de un PGOM adecuado es una herramienta fundamental para los objetivos de ordenar el espacio metropolitano vigués y 
promover a Vigo como centro de la Euroregión. 
En todo caso, resulta de fundamental importancia continuar y profundizar el proceso de coordinación sinérgica entre el Plan Vigo 2010, como marco 
estratégico básico, y el PGOM como herramienta operativa fundamental. 

- Actualización del planeamiento general de la región metropolitana 

Revisión del planeamiento general de ordenación municipal obsoleto o falto de actualización, y agilización del planeamiento de desarrollo. 
Se trata de agilizar el proceso de revisión de planeamiento general en cada municipio, sin ingerencia en su contenido pero sí facilitando su proceso de 
decisión y aprobación. La misma labor de apoyo técnico y administrativo es necesaria en la tramitación y aprobación de planeamiento de desarrollo (Planes 
Parciales, Estudios de Detalle, incluso procedimientos de compensación entre propietarios y proyectos de urbanización).  
Orientativamente, y entre otros, pueden citarse los siguientes municipios como objeto de esta actuación por requerir una reordenación territorial y una 
actualización de su normativa: Nigrán, Mos, O Porriño y Redondela (los tres últimos con la redacción de PGOM en curso) 
En todo caso, esta actuación demanda del apoyo decidido desde un organismo supramunicipal con visión metropolitana, como la MAIV o el Ente de la futura 
Área Metropolitana. Todo ello, contando siempre con el apoyo decidido de la Organización Gestora del Plan Vigo 2010. 
Asimismo, supone la asunción desde los Ayuntamientos del control del proceso urbanizador y edificatorio en base a sus competencias en materia de 
Disciplina Urbanística. Actuación subsidiaria por el Ente Metropolitano si existiese, y en su defecto, por el Consejo Superior de Urbanismo de la Xunta de 
Galicia. 

- Ordenación y coordinación de la gestión urbanística supramunicipal 

Inclusión en las Directrices de Ordenación del Territorio de Galicia, actualmente en redacción por la Xunta de Galicia, de Determinaciones sobre a) ubicación 
y dotaciones de polígonos industriales, b) Corredores para infraestructuras de transporte, de saneamiento y energéticas; c) Preservación del medio natural 
de Vigo y su Área Funcional.  
Se trata de completar una acción ya en curso (redacción de Directrices Territoriales de Galicia), en la que la intervención de Vigo y su Área Funcional es 
insuficiente en este momento para la trascendencia del instrumento. 
Esta acción se apoya en los artículos 5 y 26.3. de la Ley del Suelo de Galicia sobre la construcción de un marco general de referencia para la revisión de los 
Planes Generales municipales, y la redacción de planes especiales para el establecimiento y coordinación de las infraestructuras básicas relativas al sistema 
de comunicaciones y al equipamiento comunitario, y a la protección del paisaje y del suelo y subsuelo del medio rural y natural. El ámbito de estudio de Vigo 
y su Área Funcional se considera una unidad territorial. En los casos de urgente implantación de Directrices, sus Determinaciones deberán incardinarse en el 
planeamiento de desarrollo (Planes Parciales, Estudios de Detalle); en el resto de casos serían de obligado cumplimiento en la revisión del planeamiento 
general. 
Las Determinaciones territoriales versarán  sobre: 
a) La disponibilidad de suelo para parques de uso industrial y terciario, y las correspondientes dotaciones e infraestructura mínima, en al menos los 
siguientes municipios del Área Funcional de Vigo, agrupados según ejes: 

 Eje de actividad O Porriño – Redondela. Incorpora los Municipios de O Porriño, Redondela y Mos, estructurando su actividad en torno a la N-550.  
Eje viario perteneciente a la red principal del Área Funcional. 

 Eje de actividad Salvaterra-O Porriño. Conformado por los Concellos de Salvaterra, Salceda de Caselas y O Porriño, perteneciendo los dos primeros 
al grupo de concellos periféricos del Área Funcional. La ubicación del Puerto Seco del Puerto de Vigo en el Concello de Salvaterra va a configurar un 
eje de actividad principal en el contexto del Área, que tendrá que estar infraestructuralmente bien dotado, apoyándose en el eje existente, la PO-410, y 
desarrollando un ramal ferroviario que conecte directamente O Porriño con Salvaterra. 

 Eje O Porriño-Tui, Conformado por los Concellos de O Porriño, Salceda do Caselas y Tui. La mejora de este eje está ya proyectada y en ejecución, 
con la conexión por Autovía de Vigo con el Norte de Portugal, a través del Nudo de Puxeiros. 

 Eje Nigrán-Gondomar. Este eje que representa una conexión transversal respecto a la Autovía conocida como Rías Baixas o A-57, necesita de 
mejorar su accesibilidad conectándose a la Autovía a través de ramales de alta capacidad. 

 Eje Vigo-O Porriño, eje que incorpora los Concellos de Vigo, Mos y O Porriño, actualmente bastante bien dotado infraestructuralmente pero que para 
mejorar su accesibilidad necesita mejorar el trazado de la N-120, junto con el desarrollo de un ramal ferroviario Vigo-O Porriño. 

 Eje Vigo-Pontevedra, eje que incorpora a los dos Concellos con más peso de la Provincia de Pontevedra, si bien su dotación infraestructural es 
adecuada, presenta ciertos problemas coyunturales. En este sentido, el desarrollo de vínculos estratégicos debería pasar por conseguir abaratar los 
costes de transporte entre ambas ciudades imponiéndose, a estos efectos, medidas fiscales que permitan recuperar la inversión que supone el peaje 
de la A-9, Vigo- Pontevedra. 

La revisión de Planes Generales deberá respetar esas Determinaciones, pormenorizando la delimitación de cada Polígono, accesos y dotaciones en el 
municipio respectivo. 
b) La disposición y conexión de corredores para infraestructuras del transporte, tanto lineales como nodales, y para infraestructuras de saneamiento y 
energéticas. En particular, deberán señalarse los corredores para las siguientes actuaciones en infraestructuras: 

 Mejora o desdoblamiento de la N-550 en el eje O Porriño-Mos-Redondela. 
 Mejora o desdoblamiento de la PO-410 y ejecución del tramo ferroviario en vía doble entre los Concellos de Salvaterra do Miño y de O Porriño. 
 Desdoblamiento de la vía férrea en el eje Salvaterra-Tui-O Porriño. 
 Mejora o desdoblamiento de la N-552, entre Redondela y la A-9 a la altura del peaje de Rande. 

 Mejora definitiva del trazado de la N-120 entre Vigo y O Porriño. 
 Desdoblamiento de la vía férrea en el eje Salvaterra-Tui-O Porriño. 
 Mejora-rectificación-desdoblamiento de la vía férrea entre Redondela y Vigo. 
 Ligazón ferroviaria en vía doble en el eje Vigo (Polígonos de Actividad)-O Porriño. 
 Ramales viarios en calzada doble entre  los polígonos de actividad de los Concellos Nigrán y Gondomar, con la A-57. 

La revisión de Planes Generales deberá respetar esas Determinaciones. El planeamiento de desarrollo que aún no tuviese cumplido el período de 
información pública de la aprobación inicial deberá establecer los mecanismos para respetar esas Determinaciones. 
c) La protección del paisaje y de los enclaves naturales o rurales de valor para el conjunto supramunicipal de Vigo y su Área Funcional. La revisión de 
Planes Generales deberá respetar esas Determinaciones de protección. 
Las actuaciones deberían ser impulsadas por el Concello de Vigo y los demás Concellos del Área Funcional, de forma independiente, pero también de forma 
mancomunada mediante la MAIV hasta la futura puesta en marcha del Área Metropolitana. 

- Potenciación de la gestión municipal de ordenación del territorio 

Se trata de llevar adelante un programa especial destinado a dotar de manera oportuna y adecuada a todas las administraciones locales implicadas en el 
Plan Vigo 2010 de los equipos humanos y los medios técnicos y económicos necesarios para asegurar la gestión eficaz del planeamiento. En especial, de 
cara a asegurar la concreción de los programas y actuaciones comprendidas en el Plan Vigo 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo  
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y 
desarrollo empresarial” y 6 “Identidad e Imagen” 
  
Está centrado en el proceso de formación, puesta en marcha y consolidación del Área 
Metropolitana de Vigo, de manera tal que Vigo y su Área Funcional alcancen tanto el tamaño 
como la funcionalidad e imagen necesarios para fortalecer su competitividad en el nuevo 
escenario europeo. Incluye actuaciones de planificación y gestión institucional de alcance 
metropolitano. Asimismo, otras vinculadas con la mejora de la relación funcional ciudad/puerto, 
así como actuaciones localizadas en los concellos del espacio metropolitano que deben 
funcionar como nuevos núcleos de centralidad.  

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo  
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la 
ciudad y su entorno funcional y metropolitano. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y 
su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e 
institucional de Vigo y su Área Funcional. 
 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Aprobación del Área Metropolitana de Vigo 
- Creación y puesta en marcha del Ente gestor del Área Metropolitana de Vigo 
- Creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte 
- Relocalización en el espacio metropolitano de actividades vinculadas directamente al frente 

marítimo del Puerto de Vigo 
- Apertura al mar del Concello de Vigo, sobre la base de la reordenación del frente portuario. 
- Apertura al mar de los municipios costeros del Área Funcional 
- Dotación de espacio para la expansión del Campus de Lagoas-Marcosende de la 

Universidad de Vigo 
- Potenciación de los nuevos núcleos de centralidad 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Autoridad Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Diputación 
Provincial de Pontevedra, Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Parlamento de Galicia, 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Portos de Galicia, Ministerio de 
Fomento, Aena 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2003 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2010 
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PROGRAMA 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Aprobación del Área Metropolitana de Vigo 

Aprobación del anteproyecto y posteriormente de la ley de creación del Área Metropolitana de Vigo, según propuesta de la Comisión de Gobierno de la 
Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo presentada a la Xunta de Galicia. En este sentido, sería conveniente contar con el apoyo expreso y activo de 
los Parlamentarios de Vigo. 
El Área Metropolitana comprendería los siguientes municipios, sin perjuicio de la incorporación de otros por razones funcionales: 

 Baiona 

 Cangas 

 Fornelos de Montes 

 Gondomar 

 Moaña 

 Mos 

 Nigrán 

 Pazos de Borbén 

 Porriño, O 

 Redondela 

 Salceda de Caselas 

 Salvaterra de Miño 

 Soutomaior 

 Vigo 
En este proceso, tendría sentido la incorporación de los municipios de Ponteareas por su importancia poblacional, y de Tui por la importancia de sus 
relaciones con Portugal. 
Otro caso a considerar a más largo plazo, sería el desarrollo de una alianza estratégica con el sistema urbano de Pontevedra para aprovechar las sinergias 
potenciales existentes entre ambos sistemas urbanos en el marco de su centralidad en la Euroregión.  

- Creación y puesta en marcha del Ente gestor del Área Metropolitana de Vigo 

En la actualidad, el único órgano con ciertas competencias de carácter metropolitano es el MAIV, o Mancomunidad del Área Intermunicipal de Vigo, cuyo tipo 
de asociación es voluntario para la prestación de servicios. 
Las actuaciones del nuevo órgano gestor tendrían carácter legal, y abarcaría fundamentalmente la concreción de directrices y planeamiento de ámbito 
supramunicipal y metropolitano. Deberá ser un órgano con representación de todos los municipios implicados, así como de los principales sectores que 
conforman la realidad territorial del área: económicos, de infraestructuras, medio ambientales, urbanísticos, etc. 
En particular, redactaría el planeamiento sectorial metropolitano, dando prioridad a la elaboración de un Plan de Ordenación Territorial del Área 
Metropolitana y de un Plan de Infraestructuras del Área Metropolitana: 

a) Plan de ordenación territorial del Área Metropolitana 
Redacción de un plan de ordenación territorial del Área Metropolitana. Comprende las directrices y ordenación de los elementos estructurantes del Área 
Metropolitana, que serán vinculantes para la revisión del planeamiento municipal. Deberá realizarse en conjunción con el resto de planeamiento sectorial de 
ámbito metropolitano, especialmente de transportes. Esta acción se apoya en los artículos 5 y 26.3. de la Ley del Suelo de Galicia sobre la construcción de 
un marco general de referencia para la revisión de los Planes Generales municipales, y la redacción de planes especiales para el establecimiento y 
coordinación de las infraestructuras básicas relativas al sistema de comunicaciones y al equipamiento comunitario, y a la protección del paisaje y del suelo y 
subsuelo del medio rural y natural. 
El Plan debería incluir: Denominación de Núcleos de Centralidad; áreas para calificación de suelo para parques de uso industrial y terciario; corredores para 
infraestructuras de transporte, tanto lineales como nodales, y para infraestructuras de saneamiento y energéticas; y, espacios naturales protegidos.  

b) Plan de infraestructuras del Área Metropolitana 
Incluye el actual Plan Especial de Saneamiento Integral de la Ría de Vigo (PESIRV), actualizándolo y completándolo para seguir las directrices del Programa 
Europeo de Medio Ambiente, que entrará en vigor hasta el año 2010. Se trata de convertir el modelo de desarrollo de la futura Área Metropolitana de Vigo en 
un modelo respetuoso con el entorno, incorporando la obtención sistemática de medidas de calidad ambiental. De cara a la redacción de este documento, se 
habrá de considerar como referencia a nivel del Área Metropolitana el Plan de Saneamiento Integral de Galicia 2000-2015. 
Adicionalmente a las obras ya ejecutadas o programadas por el PESIRV, ha de preverse la paulatina desaparición de las fosas sépticas en núcleos 
rururbanos y los vertidos libres a cauces de agua. 

- Creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte 

Puesta en marcha de un ente administrativo que coordine el funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de transporte público por ferrocarril, metro 
ligero, autobús tanto urbano como interurbano interior al Área Metropolitana, y transbordador desde El Morrazo. 
El Consorcio debería establecer formas combinadas de billete de transporte para distintos medios, favoreciendo mediante una política adecuada de precios 
en combinación con medidas disuasorias, el uso del transporte público sobre el privado. 

- Relocalización en el espacio metropolitano de actividades vinculadas directamente al frente marítimo del Puerto de Vigo 
- Apertura al mar del Concello de Vigo, sobre la base de la reordenación del frente portuario 
- Apertura al mar de los municipios costeros del Área Funcional 

Estas tres actuaciones vienen a completar el proceso de ordenación territorial metropolitano en lo que se refiere a la mejora de la vinculación de los espacios 
urbanos con la Ría, todo ello mediante la optimización de la relación funcional ciudad/puerto. 
Esto supone liberar espacios en el puerto relocalizando en el espacio metropolitano todas aquellas actividades cuya implantación en el espacio portuario 
resulta inapropiada. Asimismo, culminar la reordenación de la fachada marítima de la ciudad y, en particular, facilitar la apertura al mar de los municipios 
costeros del Area Funcional. 
Todas estas actuaciones deben estar contempladas en el PGOM de Vigo y en las correspondientes normas urbanísticas de los municipios costeros del Área 
Funcional. 

- Dotación de espacio para la expansión del Campus de Lagoas-Marcosende de la Universidad de Vigo 

Para mantener en el Horizonte 2010 el actual equilibrio de espacios dotacionales y forestales, es necesario asegurar la disponibilidad de suelo para la 
expansión prevista del Campus de Lagoas-Marcosende. La ampliación debería insertarse en el eje de desarrollo Castrelos-Ciudad Universitaria, facilitando la 
expansión de otros equipamientos urbanos. En todo caso, esta actuación supone una oportunidad estratégica para contribuir a la expansión racional de la 
ciudad y la vertebración del espacio metropolitano. 

- Potenciación de los nuevos núcleos de centralidad 

Se trata de consolidar la importancia territorial de ciertos núcleos que ya están comenzando a funcionar con efecto descentralizador de la actividad de Vigo. 
Su potenciación debe incrementar la solidez del funcionamiento metropolitano, y permitir un aumento de calidad medio ambiental en Vigo, al disminuir la 
presión espacial a que está actualmente sometido. 
La actuación comprende acciones de equipamiento, dinamización, mejora de condiciones de tráfico y mejora de la oferta cultural, de los núcleos o conjuntos 
de Redondela, O Porriño, Cangas/Moaña y Nigrán/Gondomar. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Potenciación del Puerto de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y 
desarrollo empresarial” y 6 “Identidad e imagen” 
 
Vigo se define como una ciudad portuaria y emprendedora, que pretende mantener un entorno 
medioambiental de calidad, de manera tal de favorecer su atractivo locacional y residencial y 
acrecentar su competitividad, a la vez que potencia su imagen pública en el nuevo sistema 
territorial europeo. Por tanto, la potenciación del Puerto de Vigo, constituye en si misma un 
programa estratégico para el desarrollo de la ciudad y su región metropolitana. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.4. Potenciación del la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente 
marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y 
su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e 
institucional de Vigo y su Área Funcional. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Mejora de la intermodalidad y de la accesibilidad en la fachada marítima del puerto. 
- Mejora de la terminal de cruceros. 
- Culminación y puesta en marcha del Puerto Seco de Salvaterra 
- Mejora de la red ferroviaria de la fachada marítima del Puerto 
- Programa de Actuación Comercial para la captación de nuevos flujos de carga. Análisis de 

viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS 
 
Autoridad Portuaria de Vigo 
 
Otras organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio 
de la Zona Franca de Vigo, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, Portos 
de Galicia, Ministerio de Fomento, GIF, Renfe 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2003 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2008 
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PROGRAMA 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Se trata de realizar actuaciones justificadas de ampliación, descongestión y potenciación del Puerto. Asimismo, la 
apertura al mar de los Concellos de Vigo y su Área Funcional, en base a la reordenación del frente portuario. 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
- Mejora de la intermodalidad y de la accesibilidad en la fachada marítima del puerto 

El desarrollo de las infraestructuras de transferencia en el contexto de un modelo de gestión portuaria de transvase de cargas del modo carretera al modo 
ferroviario, implica habilitar la infraestructura portuaria, disponiéndola para optimizar sus rendimientos en un entorno fuertemente competitivo.  
La actuación plantea redefinir los espacios portuarios buscando diseños de muelle que incrementen la accesibilidad de las grúas transtainer a los buques, 
habilitando dos bandas de atraque a la carga del buque. Al mismo tiempo, se ha de garantizar que las mercancías descargadas sean rápidamente 
movilizadas a otras zonas del puerto donde pudieran ser temporalmente almacenadas, mientras se gestionan telemáticamente los permisos del flete. Parte 
de estas cargas se dirigirían a sus destinos vía ferrocarril, desde el propio puerto, a través de la plataforma del puerto seco; y parte, serian reembarcadas.  

- Mejora de la terminal de cruceros 

Desarrollo de una nueva terminal de atraque de cruceros transatlánticos que habilite un posible incremento de flujos navieros vinculados al ocio y al turismo 
de pasajeros. Esta nueva terminal daría lugar a un nuevo espacio de calidad orientado a usos terciarios, que podrían ser explotados por la iniciativa privada, 
bajo la tutela de la Autoridad Portuaria. 
La habilitación de la nueva terminal supondrá la mejora de la accesibilidad del Área para el tráfico de cruceros. Por ello, las mejoras deberían realizarse en 
paralelo a la mejora de la gestión de los servicios de atracción y atención de escalas, de cara a optimizar los beneficios que suponen para el Área los flujos 
de pasajeros que acceden a la ciudad a través de los grandes transatlánticos que hacen escala en el Puerto de Vigo. 

- Culminación y puesta en marcha del Puerto Seco de Salvaterra 

La culminación y puesta en marcha de la instalación del Puerto Seco está condicionada por la adecuada configuración de la operación. Una vez confirmada 
la viabilidad técnica y económica de la instalación, debería configurarse un modelo de gestión en donde se constituya una Sociedad Promotora encargada de 
promover su desarrollo. 
En el caso del Área Funcional de Vigo, en donde el cuello de botella se encuentra en la dificultad que pueden encontrar los operadores para gestionar los 
flujos de carga a través del sistema de comunicaciones interno del Área, es fundamental potenciar su intermodalidad. El Puerto de Salvaterra debería 
erigirse como “puerta” de entrada o salida de la producción del Área Funcional. 
Esta opción tendría una serie de efectos positivos, tanto para la actividad productiva del ámbito, así como, en cuanto a la mejora sustancial de la calidad del 
medio ambiente urbano. Esto es así, dado que se promovería una progresiva descongestión de la red viaria del ámbito, trasvasando una parte importante del 
tráfico de cargas de la carretera al ferrocarril. 
Por tanto, parece lógico involucrar como socios dentro de la Sociedad Promotora a la mayor infraestructura productiva del Área Funcional, a la Autoridad 
Portuaria de Vigo; al Consorcio de la Zona Franca; al futuro Ente Metropolitano (o en su defecto algún ente territorial equivalente), dada la vocación 
metropolitana de la infraestructura; y finalmente, al Concello de Vigo y aquellos otros directamente relacionados con las instalaciones portuarias. 
Adicionalmente, la Sociedad Promotora podría incluir en sus órganos de gobierno a aquellos agentes que necesiten de la infraestructura para mejorar las 
condiciones del desarrollo de su actividad.  
Una vez configurada la Sociedad Promotora se debería comenzar a desarrollar los Proyectos: Plan Sectorial, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Obra. 
Existen varios modelos de explotación de la plataforma, siendo uno de ellos aquel en el que la función principal de la Sociedad Promotora sería la de 
desarrollar la batería de proyectos, habilitando al mismo tiempo el suelo debidamente urbanizado (sin urbanización interior) para poder lanzar un concurso al 
nivel que desee la sociedad promotora, ya sea local, regional, nacional o internacional.  
El fallo de este concurso definiría el ente explotador, que en el mejor de los casos podría involucrar desde navieras, transitarios, grupos consignatarios y o 
estibadores, y un operador logístico de las cargas. 
El buen funcionamiento de la instalación dependerá de la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y de telecomunicaciones. A pesar de no estar 
conectado a la red de alta capacidad directamente sino a través de la red principal, en las condiciones actuales la plataforma podría operar dada su 
colindancia a la red ferroviaria en el eje Ourense-Tui.   

- Mejora de la red ferroviaria en la fachada marítima del Puerto 

Al definir un modelo de gestión portuaria en donde parte de su actividad se desvincula del frente marítimo y en donde el volumen de cargas que se puede 
llegar a manejar es lo suficientemente elevado como para viabilizar económicamente su gestión a través de la red ferroviaria, parece lógico pensar en la 
necesidad de prever la mejora progresiva de la red ferroviaria en el ámbito del Área Funcional, siendo necesario completar su trama ferroviaria ejecutando 
ramales nuevos.  
En un primer momento, debe permeabilizarse el puerto con respecto a la estación ferroviaria de Guixar, ejecutando nuevos ramales dentro de la terminal 
portuaria que conecten ferroviariamente los distintos muelles dentro del muelle Guixar-Areal. Este incremento de oferta ferroviaria supondría la firma de un 
protocolo de gestión de cargas en las superficies afectadas entre el operador ferroviario y la Autoridad Portuaria. 
Sería interesante contemplar a medio-largo plazo viabilizar una conexión ferroviaria con el muelle de Bouzas con la vía general. La conexión del muelle de 
Bouzas a través de la fachada marítima del Puerto con el muelle Guixar-Areal presenta una serie de dificultades técnicas que implicarían un coste extra 
difícilmente asumible desde la comunidad portuaria. Sin embargo, parece viable diseñar un corredor de salida en fondo de saco que conectase el muelle de 
Bouzas a través de una solución en túnel con el “ramal sur” que se menciona en el Programa “Vigo, región urbana en movimiento”. 
La configuración de una malla productiva interconectada, en donde los nodos de concentración de la producción van a ser, por un lado el Puerto de Vigo, y 
por otro el Puerto Seco de Salvaterra do Miño, conduce a una serie de necesidades infraestructurales concretas a nivel del Área Metropolitana, como va a 
ser la necesidad de cerrar un anillo ferroviario que conecte los principales ámbitos productivos del Área.  
La actividad requiere también desarrollar un ramal ferroviario que saliendo hacia el sur articule todas las parroquias exteriores del Concello de Vigo, 
conectando los principales polígonos de actividad del municipio y “enganchando” con la vía existente en O Porriño.  
Por otro lado, y dado el papel principal que pasaría a desarrollar la instalación de Salvaterra do Miño, en la medida que el incremento de los flujos lo 
demanden, se haría necesaria la mejora de la plataforma ferroviaria existente, mediante su desdoblamiento.  
La actividad requeriría también, en el largo plazo, el desarrollo de un nuevo ramal ferroviario que conecte directamente Redondela con Salvaterra.  

- Programa de Actuación Comercial para la captación de nuevos flujos de carga. Análisis de viabilidad técnica, económica y de impacto 
ambiental 

La actuación busca potenciar la actividad y competitividad del Puerto de Vigo en relación con el sistema portuario europeo y mundial. Requiere un análisis de 
viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental. 
La habilitación de la infraestructura portuaria así como de las infraestructuras de transporte vinculadas a este nodo infraestructural debe de insertarse dentro 
de una política de redefinición de la gestión portuaria, ampliando el actualmente limitado hinterland del Puerto de Vigo, que no va más allá de las fronteras de 
Galicia. La actividad se orienta a buscar carga hacia el interior de la Península Ibérica, tanto de España como de Portugal, tal y como ya lo hace, entre otros, 
el puerto de Leixoes.  
Se plantea la necesidad de desarrollar un programa de actuación comercial, así como un plan de marketing que incluya los pasos a seguir para redefinir la 
estructura de gestión de la actividad portuaria, intentando promover una cultura de gestión de carácter empresarial, que dirija a la Comunidad Portuaria en la 
búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. De este modo, está claro que se optimizarían las mejoras que se van a realizar en la fachada marítima.  
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 
Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 3 “Competitividad y 
desarrollo empresarial” 
 
Se trata de favorecer la dinámica urbana y metropolitana de Vigo, facilitando su papel 
protagonista en el sistema regional de ciudades y la expansión internacional del sistema 
productivo vigués. El Programa contiene fundamentalmente actuaciones en materia de 
infraestructura viaria, ferroviaria y aeroportuaria. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la 
ciudad y su entorno funcional y metropolitano. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente 
marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y 
su Área Funcional. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Cierre y mejora del primer cinturón de circunvalación  
- Ejecución del segundo cinturón y definición de un nuevo cinturón de Ronda intermedio, 

conectando el campus de Lagoas Marcosende con la malla viaria de alta capacidad 
- Mejora de los accesos a la península del Morrazo 
- Mejora de la conexión viaria con el Norte de Portugal 
- Concreción de la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta y Portugal 
- Mejora de la accesibilidad ferroviaria metropolitana 
- Mejora del transporte ferroviario de mercancías 
- Mejora de la accesibilidad aeroportuaria 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS 
 
Concello de Vigo, MAIV, Cámara de Comercio, CEP 
 
Otras organizaciones implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, 
Autoridad Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Club Financiero Vigo, Sindicatos, Diputación 
Provincial de Pontevedra, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda, 
Ministerio de Fomento, Aena, GIF, Renfe 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2010 
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PROGRAMA 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Cierre y mejora del primer cinturón de circunvalación 

Esta actuación comprende: 
 La identificación del corredor o corredores que habiliten la interconexión bajo rasante de los dos tramos que actualmente funcionan como Autovía 

urbana con el mismo nivel de servicio, eliminando así los tramos urbanos que actualmente conforman este cinturón. 
 La rectificación y mejora del tramo de alta capacidad más antiguo del 1er Cinturón, también llamado 1ª Fase del primer cinturón, para incrementar su 

nivel de servicio identificándolo con la 2ª Fase. 
 La reordenación del nudo y de los ramales de conexión con la Avenida de Madrid, buscando conectar dicha avenida con la de Orillamar bajo rasante 

con una solución en túnel y garantizando de este modo la puesta en funcionamiento de esta infraestructura.  

- Ejecución del segundo cinturón y definición de un nuevo cinturón de Ronda intermedio, conectando el campus de Lagoas Marcosende con 
la malla viaria de alta capacidad 

Se contempla dentro de esta acción el desarrollo de una serie de acciones en materia de infraestructuras, necesarias para la correcta articulación de la futura 
Área Metropolitana, todas ellas realizadas con el mínimo impacto ecológico y social posible: 

 Ejecución del segundo cinturón. Autovía urbana destinada a articular perimetralmente el espacio exterior del Concello de Vigo y de los Concellos 
colindantes. 

 Ejecución de un nuevo cinturón transversal, que articularía las parroquias perimetrales de Vigo, localizándose entre el 1er y el 2º Cinturón; 
denominada en el Avance del PGOM de Vigo como Ronda de Vigo. 

 Rediseño del nudo de Puxeiros. El nudo de conexión de la A-9 con el sistema viario de la ciudad de Vigo necesita ser rediseñado de cara a mejorar 
la inserción en la malla urbana de la ciudad de los flujos viarios, principalmente de mercancías, vinculados a la actividad productiva y administrativa 
de la ciudad. 

 Desarrollo de un ramal que conecte la Universidad con la malla viaria urbana de alta capacidad. El campus de Lagoas Marcosende es un 
equipamiento educativo supramunicipal de primer orden que en la actualidad presenta una conectividad deficiente con Vigo y con el resto del Área. 
Por ello, se hace necesaria su conexión con la red viaria a través de una vía de alta capacidad. En este sentido, se debería construir un ramal que 
articule su conexión a través de las autovías urbanas del ámbito, ya sea a través del 2º cinturón o de la también propuesta Ronda de Vigo. 

 Desarrollo de un Plan de Accesos. Se plantea analizar en detalle la distribución y funcionamiento de los ramales de interconexión de la red de alta 
capacidad con la red principal y secundaria, buscando rediseñar aquellos elementos que pudieran articular mejor el espacio metropolitano.  

- Mejora de los accesos a la península del Morrazo 

La vinculación de la Península del Morrazo con la ribera sur de la ría, y con el resto del espacio metropolitano, necesita ser mejorada ya que las 
interrelaciones entre este ámbito y Vigo son cada vez más intensas. El incremento del volumen de desplazamientos necesita replantear el diseño y 
funcionalidad de las vías de comunicación existentes, así como de las infraestructuras vinculadas a este servicio. Las acciones contempladas dentro de esta 
Actuación son las siguientes: 

 Ampliación del Puente de Rande o ejecución de un nuevo puente de acceso al Morrazo. Dado que en la actualidad el puente de Rande se halla al 
límite de su capacidad, se identifica la necesidad de incrementar su nivel de servicio, mejorando la infraestructura actual; o en el caso de que esto no 
fuese posible, buscando la localización de uno nuevo que conectase el Morrazo con Vigo. 

 Reordenación de los accesos al Morrazo desde la A-9. Como primer paso se contempla la necesidad de reordenar los accesos a la vía del Morrazo 
desde la A-9, dado que éstos presentan unos desarrollos muy cortos, que en caso de retención llegan a afectar al nivel de servicio de la misma 
autopista a su paso por el Puente de Rande. 

 Acondicionamiento de la vía del Morrazo. Dado el incremento de la intensidad de circulación por la C-550 se identifica la necesidad de mejorar esta 
vía, bien adecuando el trazado para incrementar la velocidad de explotación, o bien segregando calzadas sobre la misma plataforma. 

 Expropiación de terrenos. Se necesita expropiar los terrenos necesarios para materializar tanto las nuevas infraestructuras como los nuevos accesos 
planteados. 

- Mejora de la conexión viaria con el Norte de Portugal 

La articulación de la Euroregión pasa, entre otras actuaciones regionales estratégicas, por la ejecución de una conexión adecuada entre las redes de alta 
capacidad del Sur de Pontevedra, y de la futura Área Metropolitana de Vigo, con la del Norte de Portugal. Actualmente está en ejecución el tramo de 
conexión de la A-9 con la IP-1. Además, se plantea la necesidad de identificar nuevos corredores de conexión entre el espacio metropolitano vigués y 
Portugal, dados los nuevos polos de actividad que se están configurando en el Área. 
Entre las acciones contempladas destacan: 

 Ejecución de la conexión por autovía entre la A-9 y la IP-1. 
 Definición de nuevos corredores complementarios. 
 Conexión Salvaterra-Portugal. 
 

- Concreción de la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta y Portugal 

Antecedentes 
La conexión del Área Metropolitana con el resto de la Península a través de la red de alta velocidad ferroviaria es prioritaria. Las propuestas de trazado que 
uniesen Galicia con el centro de la Península responden a tres modelos, la T, la Y, y la L gallega, con un valor estimado de aproximadamente 2.000.000.000  
€. 
El debate se ha venido estructurando en torno a la concreción del modelo ferroviario de alta velocidad que se va a aplicar sobre este territorio, así como las 
potenciales repercusiones territoriales de la opción adoptada. Las dos posibilidades de trazados ferroviarios van a ser: 

 Ejecución de una infraestructura ex novo, con un nuevo trazado que responde a los criterios de diseño técnico de la infraestructura que 
permitirían incorporar la tecnología de  Alta Velocidad en la red ferroviaria gallega.  
La red de Alta Velocidad tiene una ventaja competitiva respecto al resto de la red ferroviaria: sus características técnicas le permiten desarrollar 
unas elevadas velocidades de explotación, llegando a superar los 300 Km/h, con lo que se reducirían los tiempos de viaje. La conexión Madrid-
Vigo se reduciría a un trayecto de 3 a 3 ½ horas de duración. 

 Rectificación y modificación de los trazados actuales de cara a incrementar la velocidad de explotación en el servicio de viajeros. Esta alternativa 
supone incrementar las velocidades en la vía hasta los 220 Km/h, aunque en este caso los flujos de viajeros y de mercancías se gestionan sobre 
la misma infraestructura.   
Esta opción tiene una serie de ventajas e inconvenientes: por un lado reduce la inversión necesaria al utilizar los trazados preexistentes. Por otro 
tiene una repercusión clara sobre el servicio de mercancías, ya que los trenes de mercancías no suelen superar los 90-100 Km/h, por lo que se 
va a complicar la gestión del servicio de mercancías en la red convencional, entrando en conflicto con la de viajeros.  

Las alternativas estudiadas desde el Ministerio de Fomento articulan el espacio gallego con dos ramales que se bifurcan en distintos puntos dependiendo de 
la alternativa considerada: 

 Alternativa en Y, que entrando a Galicia por Lubián en alta velocidad desde Valladolid, llega a Ourense en velocidad alta, y se subdivide en dos 
ramales uno hacia Vigo también en velocidad alta, con posibilidades de conectarse a la red de alta velocidad portuguesa cuando ésta desarrolle 
el corredor Lisboa-Oporto. 

 Alternativa en T,  en donde la entrada se localiza en el mismo sitio y en las mismas condiciones que en la otra opción, pero desde Ourense se 
dirige en velocidad alta hacia Santiago, donde se bifurca en dos ramales, uno hacia el norte, hacia A Coruña, y otro hacia el sur, pasando por 
Pontevedra y terminando en Vigo, con la misma posibilidad de conectar con la red portuguesa. 

Las otras alternativas plantean una solución íntegramente en alta velocidad, que ha sido bautizada como: 
 La L gallega, en donde entrando en alta velocidad por Ourense, se continúa en alta velocidad hasta Vigo, subiendo desde ahí hacia el Norte y 

parando en Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol. Se plantea también un corredor en alta velocidad desde Ourense hasta Lugo por Monforte. 
Así mismo este modelo habilita la conexión en alta  velocidad con el futuro sistema en alta velocidad portugués. 

(continúa en la página siguiente) 
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PROGRAMA 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 La llamada Y modificada, asume el diseño desarrollado desde el Ministerio de Fomento (la alternativa en Y), pero modifica parcialmente la 

propuesta original, proponiendo que la bifurcación no se materialice en Ourense, sino en Cerdedo, dirigiéndose desde este punto un ramal hacia 
el norte (Santiago-A Coruña) y otro hacia el Sur (Pontevedra-Vigo). 

El debate se viene estructurando en torno a cual de los trazados es el mejor de cara a la consecución de un tren que mejore la conectividad ferroviaria de la 
comunidad, dentro de unos criterios de viabilidad económica. 
Uno de los mayores peligros que pesan sobre este modo de transporte es su inviabilidad económico financiera, en base a la demanda potencial cubierta por 
este modo. La fragmentación de la red ferroviaria de alta velocidad en un número elevado de ramales podría hacer deficitaria esta zona del corredor 
noroeste al reducir el volumen de usuarios servidos por cada uno de los ramales. 
A modo de síntesis se acompañan las principales características de las alternativas propuestas. 

 

SÍNTESIS DE LAS PRINCIPALES ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

 
 

Propuesta MF-Xunta 
Y o T gallega 

Propuesta Vigo  
L gallega 

Velocidad de proyecto 220 Km/h 350 Km/h 

Velocidad media de explotación 160 Km/h 240 Km/h 

Tiempo de Viaje (1): 
Vigo-Madrid. 

3h 45’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

3h 20’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

Tiempo de Viaje (2): 
A Coruña-Madrid. 

3h 50’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

3 h. 55’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

Tiempo de Viaje (3): 
Santiago-Madrid. 

3h 25’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

3h 40’ 
(Sobre la base de Ourense-Madrid a 3 
horas. Proyecto Fomento-Xunta Y-T) 

Número de Servicios al día en 
cada sentido desde Vigo y A 
Coruña. 

4 a 5 10 a 11 

Actuación propuesta 
El Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional considera que la alternativa más idónea para esta área y para garantizar un volumen suficiente de viajeros 
(al incorporar los del norte de Portugal) es la llamada L gallega, en donde entrando en alta velocidad por Ourense, se continúa en alta velocidad hasta Vigo, 
subiendo desde ahí hacia el Norte y parando en Pontevedra, Santiago, A Coruña y Ferrol. Se plantea también un corredor de alta velocidad desde Ourense 
hasta Lugo por Monforte. Asimismo, este modelo habilita la conexión directa con el futuro sistema en alta velocidad portugués. 

- Mejora de la accesibilidad ferroviaria metropolitana 
- Mejora del transporte ferroviario de mercancías 

La habilitación de una mejor oferta ferroviaria en el contexto del espacio metropolitano, debería articularse en dos fases independientes. 
1. Mejora de la accesibilidad ferroviaria convencional en el ámbito metropolitano. 

Se ha identificado la necesidad de mejorar la dotación de infraestructuras ferroviarias en el área tanto en calidad como en cantidad. La mejora de la gestión 
de la actividad productiva en el Vigo y su Área Funcional se apoya necesariamente en  una mejora sustancial de la red ferroviaria existente. Las acciones 
contempladas son las siguientes: 

 Desarrollo del Ramal Sur ferroviario. La articulación de la actividad metropolitana requiere la ejecución de un nuevo ramal que haga pasante 
la estación de viajeros de Vigo, y que articule a modo de cinturón ferroviario todos los polígonos periféricos de Vigo y de los Concellos 
colindantes. 

 Remodelación de la Estación de viajeros y transformación de la misma en un Intercambiador. Hacer pasante la estación requiere la redefinir 
conceptualmente la estación buscando que desempeñe funciones de plataforma intermodal, caso de Salvaterra do Miño, facilitando a los 
viajeros la interconexión con otros modos de transporte. 

 Desdoblamiento o acondicionamiento de la vía en los ejes estructurantes que articulan el espacio metropolitano. La mejora de la explotación 
del servicio, tanto en pasajeros como en mercancías, pasa por la mejora de los trazados que conectan los centros de actividad más 
importantes del área, ya sea rectificando los mismos o desdoblándolos. 

 Mejora de las condiciones de explotación. Creación de nuevos modelos de explotación de la vía, incorporando nuevos operadores ferroviarios 
que pongan en carga las infraestructuras, así como nuevos modelos de gestión comercial. Creación de nuevas figuras explotadoras, tal como 
una unidad de Cercanías que llegue a explotar este servicio en el espacio metropolitano. 

2. Mejora del transporte ferroviario de mercancías. 

Una vez señaladas las acciones a contemplar para mejorar la infraestructura ferroviaria se han de incorporar las siguientes acciones para mejorar el tráfico 
de mercancías en el ámbito de explotación. 

 Mejora del trazado de algunos ramales del Corredor Noroeste. 
 Desdoblamiento o acondicionamiento de los ramales ferroviarios más congestionados en el ámbito del corredor, así como del Área 

Metropolitana. 
 Ejecución del número necesario de apartaderos vinculados a la gestión del tráfico de mercancías, con más de 750 metros. 
 Concentración de cargas en plataformas logísticas. Se ha de buscar concentrar los tráficos vinculados a la actividad productiva en plataformas 

logísticas, buscando definir criterios de economía de escala. 

- Mejora de la accesibilidad aeroportuaria 

La mejora de la accesibilidad aeroportuaria pasa por la aplicación de las determinaciones recogidas en el Plan Director del Aeropuerto de Vigo. Entre las 
acciones principales se contemplan las siguientes. 

- Ejecución del sistema de navegación con niebla CAT II/III, que permitirá aproximarse a aeronaves en condiciones de visibilidad reducida. 
- Mejora de las infraestructuras existentes: prolongación de la pista principal, así como ejecución de una pista de operación que elimine el 

solapamiento de acciones sobre la pista principal. 
- Construcción de nuevos espacios estanciales, y ampliación de la terminal existente 
- Habilitación de nuevos espacios e infraestructuras vinculadas a la gestión de cargas en el aeropuerto. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 
Internacionalización del sistema productivo local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 
“Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa contiene actuaciones fundamentalmente organizativas basadas en la cooperación 
como factor básico de competitividad y en la obtención de sinergias de funcionamiento; todas 
ellas, con el fin de potenciar el proceso de internacionalización del sistema productivo vigués. 
En tal sentido, las actuaciones previstas se apoyan en las cadenas productivas y agrupaciones 
empresariales presentes y en desarrollo en el espacio metropolitano. Por esta vía, el Programa 
contribuye también a la formación de entornos innovadores y a la mejora del funcionamiento 
del mercado de trabajo vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y 
su Área Funcional. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Coordinación estratégica de los clusters productivos presentes en Vigo y su Área Funcional 
- Creación de centrales de compra de bienes y servicios para las empresas 
- Fomento de foros empresariales entre Galicia y la Región Norte de Portugal 
- Especialización de la actividad ferial y congresual y potenciación de las misiones 

comerciales en el exterior 
- Promoción de la financiación específica de las actividades de internacionalización de las 

empresas 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Consorcio de la Zona Franca, Club 
Financiero Vigo, Clusters, Empresas del Área 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo, Caixanova, 
Universidad de Vigo, Sindicatos, IFEVI, Consellería de Innovación de Industria e Comercio, 
IGAPE 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2008 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

  Jorge González Gurriarán (Dir.) 117 
  Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

 

PROGRAMA 5. “Vigo, presente en la economía global“ 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Coordinación estratégica de los clusters productivos presentes en Vigo y su Área Funcional 

Se trata de la formación de una red transnacional de sinergia y cooperación empresarial para innovar y competir en el 
escenario internacional, estructurada sobre la base de una organización estable de coordinación estratégica de los 
clusters productivos presentes en Vigo y su Área Funcional y los que puedan crear en el futuro.  
La importancia de los clusters como unidades de actuación estratégica empresarial, se ha puesto en evidencia durante la 
elaboración del Plan. Con esta actuación, que resume diversas actuaciones analizadas, se trata de potenciar dicha 
importancia mediante su funcionamiento en red a escala internacional.  
La coordinación estratégica estaría orientada fundamentalmente a potenciar la competitividad internacional del sistema 
productivo vigués, optimizando la utilización de los recursos disponibles para el desarrollo de acciones tales como: 
formación en todos los niveles, búsqueda de nuevos mercados, mejoras de productividad, obtención de financiación 
específica, eliminación de barreras y, en general, identificación y aprovechamiento de oportunidades empresariales. 
- Creación de centrales de compra de bienes y servicios para las empresas 

Tanto en la fase de análisis de diagnóstico como en las de definición de estrategias y selección de actuaciones para el Plan Vigo 2010, 
los expertos y decisores del mundo empresarial vigués han puesto un énfasis especial en la necesidad de mejorar su posición 
estratégica al momento de comprar bienes y servicios para sus empresas; sobre todo aquellos de carácter estratégico por cualquier 
motivo. 
Mediante la creación de centrales de compra de bienes y servicios para las empresas, en estrecha relación con la actuación anterior, se 
trata de mejorar el poder de negociación de cada una de las empresas y del conjunto del sistema productivo vigués, favorecer la 
utilización de las modernas técnicas y tecnologías de gestión de aprovisionamiento, obtener sensibles mejoras en la relación 
precio/calidad de los insumos productivos y acceder de manera oportuna y económica a los nuevos productos del mercado internacional. 
De manera consecuente, esta actuación favorecerá el desarrollo del sector de servicios avanzados a las empresas, cuya necesidad 
estratégica también ha sido identificada durante la elaboración del Plan Vigo 2010. 

- Fomento de foros empresariales entre Galicia y la Región Norte de Portugal 

En el nuevo escenario de la economía globalizada y de la formación del nuevo sistema de ciudades y regiones europeas, las relaciones 
empresariales entre Galicia y la Región Norte de Portugal, están viendo acrecentada su importancia estratégica.  
En este sentido, se ha identificado la existencia de foros de diverso origen y finalidad, entre los que cabe destacar los que impulsan el 
asociacionismo y la cooperación empresarial para la modernización, mejora de la competitividad y expansión de las empresas locales.  
Con este marco, se ha considerado prioritario fomentar tales foros empresariales, de manera tal de potenciar la actuación estratégica de 
las empresas viguesas de cara a la defensa de su mercado natural y, en especial, a los fines de su expansión internacional. 
La potenciación de estos foros conlleva el desarrollo de un conjunto de acciones en materia de información, planificación, adopción de 
decisiones y gestión empresarial, que han sido propuestas por los agentes económicos implicados en el Plan Vigo 2010. 

- Especialización de la actividad ferial y congresual y potenciación de las misiones comerciales en el exterior 

Esta actuación prioritaria resume el interés de los agentes económicos locales por la optimización de los esfuerzos comunes, públicos y 
privados orientados al aprovechamiento de la actividad ferial y congresual, así como de las misiones comerciales de empresas y 
asociaciones empresariales en el exterior, a los fines de potenciar la presencia del sistema productivo vigués en la economía global. 
En tal sentido, en lo que se refiere a la actividad ferial y congresual de Vigo y su Área Funcional, se considera que debe seguir una 
estrategia de especialización, en estrecha relación con los clusters y cadenas productivas presentes en el Área y sus objetivos de 
expansión e internacionalización.  
Se trata de planificar un calendario realista que apueste por la calidad de los servicios y el carácter internacional de los certámenes y 
reuniones que se programen, en estrecha coordinación y cooperación con las organizaciones empresariales locales. 
En el mismo sentido, se entiende que las misiones comerciales deben seguir una estrategia de potenciación, de manera tal de que sirvan 
como impulso y medio facilitador del proceso de internacionalización de las empresas viguesas, en especial de las PYMEs competitivas 
de los clusters y cadenas productivas de mayor valor estratégico para el Área. 

- Promoción de la financiación específica de las actividades de internacionalización de las empresas 

La experiencia internacional enseña que las necesidades de financiación de las empresas varían significativamente en función de su 
estado de evolución. En este contexto, las actividades de internacionalización de las empresas, en especial de las PYMEs competitivas o 
innovadoras, demandan instrumentos de financiación específicos y adecuados a tales fines.  
En los últimos años, en el espacio de la Unión Europea se han venido desarrollando y difundiendo diversos instrumentos específicos 
para la internacionalización de las empresas, ya sea en lo que se refiere a sus operaciones comerciales de compra/venta como a la 
internacionalización del capital y la formación de agrupaciones empresariales  para la apertura de nuevos mercados y desarrollo de 
actividades comerciales transnacionales. 
En el caso concreto de Galicia y Vigo y su Área Funcional, en particular, existe una oferta emergente de financiación orientada a la 
actividad internacional de las empresas. Pero, en todo caso, los agentes económicos implicados en la elaboración del Plan Vigo 2010 
han manifestado la importancia de la promoción integral de la financiación de las actividades de internacionalización de las empresas 
locales, ya sea mediante acciones de divulgación, incremento de la oferta y un mayor y mejor acercamiento económico, físico y 
psicológico de los instrumentos financieros específicos a las empresas locales, de cara a su mayor y mejor utilización.  
De manera consecuente, esta actuación impacta también sobre el desarrollo de nuevos servicios avanzados para las empresas locales. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 6. “Vigo emprende y crece” 
Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 

Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 

El Programa contiene actuaciones en materia creación de suelo empresarial equipado, de estímulo a la 
modernización empresarial y de incentivo para el desarrollo de nuevos sectores productivos con futuro, en 
los que espacio metropolitano vigués tiene ciertas ventajas competitivas locacionales y de saber hacer 
productivo. En tal sentido, las actuaciones previstas se apoyan en proyectos en curso e iniciativas 
debidamente respaldadas por instituciones locales, así como en las fortalezas y oportunidades de las 
cadenas productivas y empresas del sistema productivo local. Por esta vía, el Programa contribuye 
también a la formación de entornos innovadores y a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo 
vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

Estrategias del Eje 2: 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a los 
desarrollos residenciales existentes (consolidados o no) y a la actividad productiva. 
 

Estrategias del Eje 3: 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización y 
diversificación empresarial. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 

Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
 

Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 

- Concreción de los parques empresariales de O Morrazo, Porto de Molle en Nigrán y de A Garrida 
- Ampliación del parque empresarial de Balaídos  
- Mejora de las redes de suministro energético 
- Plan metropolitano de gestión de residuos industriales y peligrosos  
- Estudio y desarrollo de nuevos clusters empresariales 
- Fomento de la utilización integral de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en las empresas locales 
- Desarrollo de un programa de incorporación de las PYME’s viguesas a los sistemas de calidad, 

prevención de riesgos laborales y preservación medioambiental 
- Promoción de la modernización del sector comercial 
- Promoción de la implantación de nuevos servicios avanzados a las empresas 
- Promoción de la implantación de empresas del sector turístico (náutico, de congresos y urbano) 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 

Organizaciones impulsoras: Consorcio de la Zona Franca, Autoridad Portuaria de Vigo, Cámara de 
Comercio, CEP, Club Financiero Vigo, Clusters, Empresas del Área 
 

Organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de 

Vigo, Sindicatos, Consellería de Innovación de Industria e Comercio, IGAPE, IGVS, SOGAMA 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 

Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento:  2010 
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PROGRAMA 6. “Vigo emprende y crece“ 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Concreción de los parques empresariales de O Morrazo, Porto de Molle en Nigrán y de A Garrida 
- Ampliación del parque empresarial de Balaídos  

La demanda de suelo terciario (oficinas, almacenes y logística) e industrial en Vigo y su Área Funcional, prácticamente triplica la oferta 
existente. A la vez, la demanda exige, cada vez más polígonos debidamente planificados y equipados, mostrando su rechazo a los 
anteriormente denominados “asentamientos de aparición espontánea”.  
Asimismo, muchas de las actividades productivas enclavadas en los polígonos industriales “de aparición espontánea” se plantean su 
relocalización en polígonos adecuadamente equipados, con suministro de energía y de telecomunicaciones, aparcamiento y acceso de 
camiones a las vías principales de comunicación, etc. Por su lado, la sociedad viguesa demanda la desaparición de los conflictos de usos 
derivados de la convivencia de usos residenciales con usos industriales, común en dichos polígonos “de aparición espontánea”. 
En este contexto, las previsiones indican la necesidad de crear en el horizonte del Plan Vigo 2010 una oferta de un millón de nuevas 
hectáreas de suelo para actividades terciarias e industriales en Vigo y su Área Funcional. 
En el municipio de Vigo queda ya poco suelo disponible para usos empresariales. En este contexto destaca la necesidad y posibilidad de 
ampliar el polígono industrial de Balaídos, vital para el crecimiento de la planta viguesa de PSA Peugeot Citroën.  
Pero además, resulta necesaria la creación de nuevos parques empresariales para usos terciarios e industriales en municipios del Área 
Funcional, debidamente conectados con las principales vías de comunicación del Área. En particular, se debería conseguir el desarrollo 
de los parques empresariales proyectados en los siguientes municipios: 

 Nigrán: Parque empresarial de Porto de Molle (100 hectáreas), con conexión a la autovía de Val Miñor y servicio hacia el norte de 
Portugal 

 Gondomar: Parque empresarial de A Garrida, (20 hectáreas), complementando el parque existente de A Pasaxe. Se conectaría 
con una nueva vía de circunvalación de Vigo, la denominada Ronda de Vigo. 

 Área de O Morrazo: Parque sito en los municipios de Cangas y Bueu, con una extensión de 100 hectáreas, y conectado con una 
nueva vía de penetración en la península, desde el acceso al puente de Rande. 

Cada uno de los nuevos parques empresariales deberá disponer de acceso directo a una vía principal de comunicación viaria; con un 
sistema de saneamiento suficiente, conectado a la red pública existente o vertido con garantía de depuración terciaria; con aparcamiento 
para abastecimiento y para visitantes; y con zonas verdes de separación con las zonas residenciales cercanas, junto con medidas 
correctoras de los posibles impactos acústicos que se puedan producir. 

- Mejora de las redes de suministro energético 

Esta actuación prioritaria contiene las siguientes acciones principales, centradas en la energía eléctrica y los combustibles: 
 Desarrollo de estudios que definan la viabilidad de ubicar una central de producción eléctrica o una red de minicentrales 

hidráulicas diseminadas por el Área que cubra las necesidades de la misma. 
 Incorporar a estos estudios criterios ambientales a la hora de definir el sistema de generación de energía a utilizar. 
 Suplementar la oferta de suministro de energía del espacio metropolitano con fuentes de energía renovables disponibles en la 

zona: minicentrales solares, parques eólicos, biomasa,…  
 Definición y localización de nuevos corredores que suministren energía al ámbito funcional, tanto por la vía de la electricidad como 

de los combustibles líquidos y gaseosos; buscando la mejora del sistema de distribución del ámbito, aumentando las conexiones 
externas a los sistemas anulares de distribución de núcleos urbanos. 

 Estudio de definición de sistemas de distribución anulares en aquellos Concellos que funcionen según sistemas arborescentes. 
 Potenciación y financiación pública de los sistemas de cogeneración de energía en los polígonos empresariales 

- Plan metropolitano de gestión de residuos industriales y peligrosos 

Esta actuación debe integrarse en el contexto del Plan de Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos de Galicia 2000-2006. El Plan 
propuesto debe desarrollar los principios básicos de actuación del plan regional; esto es, que se ha de reducir el volumen de residuos 
generado, que han de aprovecharse mediante su reciclado y reutilización, para finalmente ser eliminados en condiciones controladas. 
Dado que alrededor del 25% de toda la actividad industrial de Galicia se localiza en Vigo y su Área Funcional, está claro que la 
territorialización de la  inversión regional para la gestión de los residuos industriales debería, según estas pautas, prestar una atención 
preferente al Área. 
Con este contexto, se destacan a continuación las principales acciones para la consecución de los objetivos del futuro Plan Metropolitano 
en el Horizonte 2010. 

 Ajuste del Plan de Gestión de Residuos Industriales y Suelos Contaminados de Galicia a la realidad del Área Metropolitana. 
 Análisis de la realidad productiva del Área de cara a cuantificar el volumen de residuos inertes generados. 
 Definición de una organización de carácter metropolitano para la gestión de residuos industriales y peligrosos, que involucre, 

articule y controle la manipulación de éstos a través de gestores autorizados.  
 Habilitación de nuevas empresas gestoras de residuos en el caso de que se supere el incremento esperado del volumen de 

residuos estimado en el Plan de Gestión. 
 Ejecución de nuevas plantas y vertederos de tratamiento de estos residuos. 

- Estudio y desarrollo de nuevos clusters empresariales 

En estrecha relación con las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa “Vigo presente en la economía global”, esta actuación está 
destinada a mantener el dinamismo de estudio, creación y desarrollo de nuevos clusters empresariales en Vigo y su Área Funcional, en 
razón de su importancia como unidad de acción estratégica empresarial. 
En tal sentido, se han identificado las cadenas productivas locales que podrán ir constituyendo nuevos clusters, entre las que cabe 
destacar bienes de equipo, productos químicos, construcción y desarrollo inmobiliario, la industria gráfica y el denominado cluster del 
conocimiento. 
Este proceso tiene como objetivo estratégico el desarrollo de un entorno innovador que integre en el territorio los esfuerzos del sistema 
productivo con los sistemas científico, institucional y financiero. 
 

(continúa en la página siguiente) 
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PROGRAMA 6. “Vigo emprende y crece“ 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
- Fomento de la utilización integral de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las empresas 

locales 

La utilización integral de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) por parte de las empresas, constituye un 
factor estratégico de valor creciente para la competitividad de los sistemas productivos y territoriales. Asimismo, las ciudades y regiones 
urbanas europeas vienen siguiendo un proceso de agrupación en redes de complementariedad, cooperación y sinergia para la utilización 
creciente de estas nuevas tecnologías por parte de sus empresas locales. 
Con este contexto, esta actuación considerada prioritaria por la gran mayoría de los agentes económicos e institucionales implicados en 
el Plan Vigo 2010, concentra un conjunto de acciones destinadas a colocar a Vigo y su Área Funcional en el grupo de regiones urbanas 
europeas destacadas por la utilización de las TIC por parte de sus empresas, sobre todo las PYMEs locales. 
El fomento propuesto incluye acciones de información, formación, difusión, financiación, intercambio de experiencias y cooperación entre 
organizaciones, para la creciente utilización de las TIC por parte de las empresas viguesas. 
Asimismo, esta actuación influye sobre las actuaciones del Programa “Vigo presente en la economía global” y las actuaciones orientadas 
a la diversificación productiva que completan este programa. 

- Desarrollo de un programa de incorporación de las PYMEs viguesas a los sistemas de calidad, prevención de riesgos 
laborales y preservación medioambiental 

La cuestión de la calidad en el conjunto del proceso productivo, la prevención de riesgos laborales a los fines de la mejora de la 
productividad, competitividad y clima laboral de las empresas y la preservación medioambiental, como factor condicionante de la 
moderna actividad empresarial, han sido valoradas por los empresarios vigueses como factores de carácter estratégico para la expansión 
y modernización del sistema productivo local. 
Si bien, se ha identificado la existencia en el Área de diversas acciones, individuales y colectivas, en todas y cada una de estas materias 
de la actividad empresarial, se ha considerado prioritario desarrollar un programa de ámbito metropolitano para la definitiva incorporación 
de las PYMEs viguesas a los más modernos sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y preservación medioambiental.  
Dicho programa, deberá contener acciones de información, divulgación, formación, entrenamiento y desarrollo de habilidades, 
implantación de actuaciones específicas en las empresas o colectivos empresariales y financiación específica promocional de estas 
acciones. 
Por esta vía, se trata también de impulsar la internacionalización del sistema productivo local y de favorecer el desarrollo del sector local 
de servicios avanzados a las empresas 

- Promoción de la modernización del sector comercial 
- Promoción de la implantación de nuevos servicios avanzados a las empresas 
- Promoción de la implantación de empresas del sector turístico (náutico, de congresos y urbano) 

Los trabajos de elaboración del Plan Vigo 2010 han llevado a seleccionar la estrategia de la diversificación productiva, con el desarrollo 
prioritario de determinadas actividades, como un camino viable y plausible para lograr la expansión, modernización e internacionalización 
del sistema productivo vigués. 
Con este marco se han identificado tres grupos de actividades para su promoción prioritaria: el sector comercial, los servicios avanzados 
a las empresas y el sector turístico, con una atención especial al turismo náutico, de congresos y urbano. 
Las promoción de la modernización y de la implantación de nuevos emprendimientos relacionados con estas actividades estratégicas 
para Vigo y su Área Funcional, incluye acciones de información, divulgación, formación, entrenamiento y desarrollo de habilidades, 
potenciación del asociacionismo y la cooperación entre las empresas, difusión de innovaciones y la financiación específica promocional 
de las acciones.  
Por otro lado, en el Programa centrado en la actividad empresarial (“Vigo presente en la economía global”), así como en los Programas 
relacionados con el desarrollo de los recursos humanos locales, (“Vigo, saber hacer” y “Vigo, camino a la excelencia”) y en los Programas 
relacionados con la mejora de la calidad de vida y la imagen territorial (“Vigo, un mar de emociones”, “Vigo en forma”, “Vigo crea cultura”,  
“Vigo al natural” y “Enseñando Vigo al mundo”), se contemplan acciones que también impactan directa y positivamente sobre el objetivo 
estratégico de diversificación productiva perseguido fundamentalmente por estas actuaciones. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 7. “Vigo, saber hacer” 
Potenciación de la formación profesional y ocupacional. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 
“Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Contiene actuaciones centradas en la formación de los recursos humanos a los fines del 
desarrollo del sistema productivo local, fomento de la emprenditorialidad y mejora del 
funcionamiento del mercado de trabajo del espacio metropolitano. A la vez, se trata de 
optimizar los resultados del proceso de formación y aplicación del “saber hacer” productivo, a 
través de la coordinación y potenciación de los esfuerzos públicos y privados en materia de 
formación ocupacional y profesional. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.4. Formación de mandos intermedios y ámbito operativo de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.3. Potenciación de la formación continua en materia profesional y ocupacional. 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los 
grupos de difícil inserción laboral. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Programa de adaptación y optimización de la formación ocupacional y profesional para el 

empleo con futuro. 
- Potenciación de la formación de formadores de los sistemas de formación profesional y 

ocupacional. 
- Programa metropolitano de formación de emprendedores 
- Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación de las instituciones 

y las empresas en materia de formación ocupacional y profesional 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Club Financiero Vigo, Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, 
Universidad de Vigo, Clusters, Consellería de Innovación, de Industria y Comercio, Consellería 
de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, IGAPE, Empresas del Área 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2003 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2010 
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PROGRAMA 7. “Vigo, saber hacer” 
Durante el proceso de elaboración del Plan Vigo 2010, se ha constatado que la formación de los recursos humanos 
locales, a todos los niveles del sistema educativo, presenta problemas de adaptación a las necesidades de desarrollo al 
sistema productivo de Vigo y su Área Funcional. Por ello, se ha dado origen a un conjunto de Actuaciones Prioritarias 
agrupadas en este Programa, centradas en la educación de carácter ocupacional y profesional, que se detallan a 
continuación. 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Programa de adaptación y optimización de la formación ocupacional y profesional para el empleo con futuro 

En primer lugar, será necesario disponer de un conocimiento profundo de la realidad existente en cada uno de los centros 
de enseñanza de formación profesional y ocupacional dentro del ámbito de Vigo y su Área Funcional. 
Se trata de enriquecer el nivel de conocimiento actual con un análisis detallado sobre el funcionamiento y los resultados 
obtenidos en el proceso de formación de cada uno de los centros y sus agrupaciones tipológicas.  
Sobre esta base, la actuación consiste en desarrollar un programa de adaptación y optimización de la formación 
ocupacional y profesional en el ámbito metropolitano, tratando de anticipar el desarrollo de nuevas habilidades laborales 
que favorezcan un mejor funcionamiento del mercado de trabajo local. La ejecución continuada del programa debiera dar 
origen a un sistema de seguimiento y evaluación que aproveche el observatorio de empleo existente, a los fines de la 
adaptación y optimización perseguidas con esta actuación. 

- Potenciación de la formación de formadores de los sistemas de formación profesional y ocupacional 

La formación de formadores, en especial los dedicados a la formación profesional y ocupacional, ha demostrado ser una 
herramienta de valor estratégico para la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo locales.  
En tal sentido, esta actuación está centrada en potenciar las actividades existentes en el área en esta materia, mediante 
la coordinación institucional de las mismas, el intercambio de experiencias y la máxima adecuación posible a la realidad 
local de los programas formativos y de entrenamiento que se lleven adelante.  

- Programa metropolitano de formación de emprendedores. 

La existencia y el papel que cumplen los emprendedores es un factor estratégico para el éxito de todo programa de 
desarrollo local. En Vigo y su Área Funcional se parte de la base de la disponibilidad de una importante tradición 
emprendedora. Sobre esta fortaleza de la sociedad viguesa, se trata de llevar adelante un programa metropolitano de 
formación de emprendedores que aproveche y difunda en el área las experiencias y buenas prácticas que se vienen 
recogiendo en el ámbito europeo en esta materia. 

- Creación de un foro mixto de coordinación de la formación ocupacional, profesional y superior de ámbito 
metropolitano. 

La mayor relación entre formación y empresa, acompañada por el resto de los agentes del sistema productivo y de los 
actores públicos, debería devenir en la creación de un foro mixto de coordinación de la formación ocupacional y 
profesional del ámbito metropolitano. Dicho foro se puede imbricar en el marco de la organización para la gestión del Plan 
Vigo 2010. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 
Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial”, 4 “Conocimiento, Innovación y Cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a facilitar la existencia en Vigo de una creciente oferta de enseñanza 
superior de calidad y de formación para el desarrollo de habilidades para la dirección de empresas e 
instituciones, a los fines de sostener el proceso de desarrollo integral del área. Se trata de fomentar 
la búsqueda de la excelencia profesional y empresarial, a través de la coordinación y potenciación 
de los esfuerzos públicos y privados en materia de formación superior, de postgrado y de directivos, 
particularmente orientada a la innovación empresarial e institucional y basada en la potenciación de 
la Universidad de Vigo. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, 
especialmente los relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno 
metropolitano proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 

5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la creación de empleo de buena calidad. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 

- Culminación de la Ciudad Universitaria 
- Concreción y puesta en marcha del proyecto TORGA.net 
- Potenciación de la formación de postgrado y de directivos de empresas e instituciones 

- Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación de las instituciones 
y las empresas en materia de formación superior y de directivos 

 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Cámara de Comercio, 
CEP, Club Financiero Vigo, Sindicatos, Clusters, Diputación de Pontevedra, Consellería da 
Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de Innovación de Industria e Comercio, IGAPE, 
Empresas del Área 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento:  2010 
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PROGRAMA 8: “Vigo, camino a la excelencia” 
La presencia de la Universidad de Vigo junto con escuelas privadas de formación superior y de postgrado de 
primer nivel, significan un activo que Vigo y su Área Funcional debe aprovechar y potenciar a los fines de su 
desarrollo de cara al Horizonte 2010. 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
- Culminación de la Ciudad Universitaria 

La Ciudad Universitaria es un proyecto urbanístico, diseñado por el arquitecto Enric Miralles, que viene desarrollando la 
Universidad de Vigo con el apoyo de la Xunta de Galicia, Caixanova, el Consorcio de la Zona Franca, el Concello de Vigo 
y la Diputación Provincial de Pontevedra. El proyecto en desarrollo incluye, además de las dotaciones necesarias para los 
alumnos y profesores del Campus de Vigo, iniciativas comerciales (librerías, tiendas, bancos, farmacia, restaurantes, etc.) 
y centros culturales y deportivos de excelencia. La Ciudad Universitaria, en la que se inserta el Campus de Lagoas 
Marcosende, se localiza geográficamente en el centro del área, por lo que cuenta con un importante potencial para 
convertirse en uno de los principales nodos de centralidad del espacio metropolitano vigués. 

- Concreción y puesta en marcha del proyecto TORGA.net 

Por medio de esta actuación, la Universidad de Vigo se configura como el nodo en el sur de Galicia de una red de 
comunicaciones de banda ancha que unirá los campus de Lagoas Marcosende, Ourense y Pontevedra con los de Braga y 
Guimaraes de la Universade do Minho. La red permitirá el acceso a la RedIris de la Unión Europea mediante su conexión 
con el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) en Santiago de Compostela. Este proyecto, cuya realización 
debería estar concretada en 2005, permitirá, en una segunda fase, que los centros tecnológicos del sur de Galicia estén 
también conectados a esta red de banda ancha. El proyecto, más allá de potenciar las relaciones entre estas 
universidades, nace con la vocación de contribuir a mejorar la posición de centralidad que Vigo ocupa en la Euroregión. 

- Potenciación de la formación de postgrado y de directivos de empresas e instituciones. 
- Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación de las instituciones y las empresas 

en materia de formación superior y de directivos. 

Los empresarios de Vigo y su Área Funcional depositan grandes expectativas en la potenciación de la formación de 
postgrado ofrecida por la Universidad de Vigo, la Escuela de Negocios de Caixanova y demás entidades públicas y 
privadas dedicadas a la formación de directivos y profesionales innovadores. Se trata de que, conjuntamente con la labor 
de investigación básica y aplicada que desarrolla la Universidad, la oferta de postgrado se dirija de manera decidida a 
satisfacer las demandas existentes en el tejido productivo vigués.  
El mundo empresarial local, espera que la Universidad de Vigo, adecuando y siguiendo su Plan Estratégico, contribuya a 
generar cada vez mayores vínculos entre la ciencia y sus aplicaciones prácticas, pensando en la mayor rapidez posible de 
uso de la tecnología obtenida, por parte de las empresas del entorno local. 
La formación y potenciación de la actividad de postgrado dirigida a la investigación científico-técnica y asimismo, la 
formación de postgrado dirigida a la potenciación de la formación de directivos, debería facilitar la transmisión del 
conocimiento expuesto en el gráfico que se incluye más abajo. 
Como elementos coadyuvantes a las actuaciones expuestas más arriba, el mundo empresarial vigués propone que las 
instituciones locales de enseñanza superior y directiva, empezando por la Universidad de Vigo, se involucren de forma 
más decidida en la creación de un foro mixto de coordinación de la formación superior y de directivos de empresas y 
demás organizaciones del ámbito metropolitano. 
El intercambio de ideas y propuestas sobre cómo mejorar la gobernación del desarrollo metropolitano por parte de los 
organismos implicados (Universidad, empresas, instituciones locales), desde el punto de vista académico/empresarial, 
puede convertirse en un foco dinamizador de la sociedad viguesa. 
 

 
 

 

 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

126  Jorge González Gurriarán (Dir.)  
 Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”,  
4 “Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Las actuaciones de este programa van dirigidas a implantar y consolidar el funcionamiento en red de 
un sistema local de innovación en Vigo y su Área Funcional. Para ello, es necesario corregir los 
déficits y disfunciones actuales del esfuerzo innovador local, mediante la coordinación de la 
actuación pública y privada en la materia. Además, se trata de crear nuevas ofertas de servicios de 
apoyo a la innovación en un marco de potenciación y adaptación de la oferta existente. Asimismo, 
se pretende continuar con las tareas de sensibilización y concienciación sobre la importancia del 
papel de la innovación para lograr mayores niveles de competitividad y de creación de empleo con 
futuro del tejido productivo vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su 
Área Funcional. 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización 
y diversificación empresarial. 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las empresas del Área. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno 
metropolitano proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación. 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área 
Funcional.  
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano de I+D+i 
- Concreción y puesta en marcha de la Ciudad Tecnológica del Consorcio del Parque Científico y 

Tecnológico Universitario de Galicia 
- Potenciación y coordinación de la actividad de los centros tecnológicos locales 
- Puesta en Marcha del Parque Tecnológico y Logístico de Valadares-Beade 
- Creación del Instituto de la Sociedad de la Información 
- Creación del Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Cámara de Comercio, 
CEP, Club Financiero Vigo, Sindicatos, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 
Clusters, Consellería da Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de Innovación de 
Industria e Comercio, IGAPE, Empresas del Área 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento:  2010 
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PROGRAMA 9: “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Durante los trabajos de elaboración del Plan Vigo 2010 se ha constatado la importancia estratégica de 
mejorar substancialmente la coordinación de la actuación de todas las organizaciones dedicadas a la 
creación y difusión de conocimiento e innovación presentes en Vigo y su Área Funcional, aun por encima de 
la posible creación de otras nuevas.  

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano de I+D+i 

Como punto de partida para lograr la coordinación estratégica y operativa de la actuación de las organizaciones 
dedicadas a la innovación y desarrollo tecnológico en Vigo y su Área Funcional, resulta necesario elaborar un plan 
estratégico de alcance metropolitano cuyos principales objetivos instrumentales serían los siguientes: 

1. Racionalizar la oferta de cada uno de los Centros y/o Institutos para evitar solapamientos y detectar posibles 
lagunas. 

2. Evaluar los Institutos y Centros existentes para poder tomar medidas tendentes a lograr una mayor eficacia en 
sus servicios. 

3. A la vista de los puntos 1 y 2, potenciar la labor de aquellos Institutos y/o Centros Tecnológicos que pueden tener 
mayores posibilidades para colaborar con el desarrollo del sistema productivo del Área. 

- Concreción y puesta en marcha de la Ciudad Tecnológica del Consorcio del Parque Científico y Tecnológico 
Universitario de Galicia 

La Ciudad Tecnológica es un proyecto del Consorcio del Parque Científico y Tecnológico Universitario de Galicia, 
constituido en 2001 por las tres universidades gallegas. El Consorcio fue creado con el objeto de liderar la gran 
transformación que Galicia necesita en el ámbito científico-tecnológico, dada su mala situación de partida de cara a su 
inserción plena en la “sociedad del conocimiento”. 
La Ciudad, cuyo proyecto básico se encuentra en fase de redacción, estará dotada de edificios institucionales (donde se 
ubicarán los centros de apoyo logístico, laboratorios especiales, plantas piloto y centros de iniciativas empresariales) y de 
parcelas destinadas a la creación de institutos tecnológicos mixtos para fomentar la investigación y el desarrollo en 
tecnologías de futuro (como las de la información y telecomunicaciones, biotecnología, ingeniería biomédica, nuevos 
materiales y nanotecnología).  
Asimismo, se pretende atraer empresas innovadoras y de alta tecnología con el propósito de compartir espacios y 
esfuerzos con la Universidad a efectos de crear centros mixtos de I+D+i. 

- Creación de un foro mixto de coordinación, cooperación y difusión de la actividad y servicios de innovación 
del espacio metropolitano 

De manera complementaria con el resto de actuaciones de este programa, mediante el foro propuesto, se trata de 
coordinar, racionalizar y en su caso potenciar las áreas específicas de trabajo e investigación de los distintos Centros 
Tecnológicos presentes en el ámbito metropolitano. 
En particular, se trata también de llevar adelante un plan/programa para generalizar entre las PYMEs viguesas el 
conocimiento, la difusión y la cooperación para la implantación de todas las innovaciones necesarias en sus procesos 
productivos, comerciales y de gestión, a los fines de la mejora continua de la productividad y competitividad del sistema 
productivo local. 
Finalmente, se trata de desarrollar una cultura empresarial local, claramente orientada hacia la innovación y la 
cooperación para competir.  

- Potenciación de los centros tecnológico locales.  
- Puesta en marcha del Parque Tecnológico y Logístico de Valadares-Beade. 

Conocido el entramado de Centros e Institutos Tecnológicos existentes en Vigo y su Área Funcional, se considera una 
actuación prioritaria poner en marcha y en plena operación a todos las organizaciones existentes o previstas, así como 
potenciar aquéllas cuya actividad ya se conoce y haya sido satisfactoria o muestre potencial de mejora.  

- Concreción de un Instituto de la Sociedad de la Información 

El Instituto de la Sociedad de la Información es un emprendimiento del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que puede 
impulsar el desarrollo en Vigo y su Área Funcional de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, cuya 
importancia estratégica ya ha sido señalada. 
El Instituto proyecta integrar todas las unidades de servicios avanzados del Consorcio y contará para su desarrollo con la 
colaboración de la Universidad de Vigo y de la Xunta de Galicia.  
El Instituto de la Sociedad de la Información, junto a un posible “cluster del conocimiento”, podrán servir entonces para 
posicionar a Vigo y su Área Funcional en la vanguardia peninsular en la materia y, en particular, para apoyar a los 
procesos de modernización, expansión, diversificación e internacionalización del sistema productivo local. 

- Creación del Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia 

El Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia es una iniciativa que contribuirá al crecimiento del sector de 
las Telecomunicaciones, proporcionándole a Vigo y su Área Funcional, en cooperación con los otros instrumentos ya 
mencionados en este Programa, la capacidad de participar en condiciones de liderazgo en proyectos tecnológicos de 
envergadura internacional. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 
“Identidad e imagen”, 
 
El Programa esta centrado en la intensificación de la relación que Vigo y el resto de los municipios de la 
Ría tienen con el mar en materia de ocio. De esta manera, se trata de potenciar las actividades lúdicas 
relacionadas con el mar para los ciudadanos, de manera tal que éstas lleguen a convertirse en un atributo 
diferenciador de la identidad y la imagen proyectada por la región urbana Vigo. La idea central del 
Programa es convertir a la Ría en el gran eje de ocio y esparcimiento del Vigo metropolitano, 
desarrollando una oferta para residentes, visitantes y turistas que integre el espacio de la Ría como 
recurso museístico y como lugar de acogida de actividades náuticas. Las Acciones de este Programa se 
complementan con otras incluidas en otros Programas, como la recuperación del frente costero, la 
potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos de Vigo y su Área Funcional y la 
reforma de la terminal de cruceros del Puerto. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

 
Estrategias del Eje 1: 

1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una 
perspectiva metropolitana. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la 
ciudad 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, 
culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS  

 
- Actualización del Plan de promoción turística de Vigo y su Área Funcional 
- Desarrollo y potenciación del Museo del Mar 
- Creación de un memorial de la Batalla de Rande 
- Potenciación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 
- Potenciación de la Isla de San Simón para usos turísticos y recreativos 
- Creación de un centro de interpretación de la industria ballenera en Cangas 
- Ampliación de la oferta de puertos deportivos 
- Establecimiento de un programa consolidado de eventos náuticos y complementarios 
- Promoción un centro de ocio ligado con el mar en los terrenos de la ETEA 
- Desarrollo del concepto de “museo único” que integre todos los museos y exposiciones relacionados 

con el mar y otros relacionados con la historia del Área. 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
organizaciones impulsoras Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, 
Autoridad Portuaria, Caixanova 
 
Organizaciones implicadas: Cámara de Comercio, CEP, MAIV, Universidad de Vigo, Diputación 
Provincial, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, Turgalicia, Portos de Galicia, Parques 
Nacionales, Clubes Náuticos, Clubes Deportivos, Empresas del Área 
  

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 

 
Inicio de Ejecución:   2003 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2008 
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PROGRAMA 10. “Vigo, un mar de emociones” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Actualización del Plan de Promoción Turística de Vigo y su Área Funcional 

Durante el proceso de elaboración del Plan Vigo 2010, ha quedado claro que el espacio metropolitano de Vigo debe 
concebirse como tal a la hora de realizar una propuesta turística atractiva. Es evidente, que la ciudad de Vigo, junto con 
las Islas Cíes (con sus limitaciones para recibir visitas) y, en menor medida la villa de Baiona, son los ejes geográficos de 
la propuesta que se realiza a los visitantes y es susceptible de ser potenciada.  
En este sentido, debe plantearse la realización de un plan de promoción turística de carácter metropolitano, que podría 
desarrollarse sobre la base de la actualización del existente para el municipio de Vigo. 

- Desarrollo y potenciación del Museo del Mar 

El Museo del Mar, recientemente inaugurado, es una iniciativa encaminada a mejorar la oferta cultural y de ocio que Vigo 
presenta a sus ciudadanos y visitantes. El Museo supone una oferta museística que entronca con la tradición marítima de 
la ciudad y, en buena medida, puede servir como eje de una mayor oferta cultural y de ocio relacionada con el mar.  
El nuevo Museo se encuentra ante el reto de desarrollar un proyecto museístico sólido y atractivo, que lo convierta en un 
reclamo para la llegada de visitantes a Vigo. Esta parece ser su vocación, como demuestra el hecho que su exposición 
inaugural fuese una retrospectiva de la Batalla de Rande. La presencia de una colección estable de calidad acompañada 
de la realización de muestras temporales relevantes y atractivas, debería regir la estrategia del Museo, en la medida que 
pretende que éste se convierta en un lugar emblemático de Vigo.  
El carácter interactivo del Museo, y su atractivo, se podría reforzar con la recuperación de embarcaciones señeras de la 
tradición marítima de Vigo (pesquero de altura, buque factoría, dorna, etc.) para su muestra al público. 

- Creación de un memorial de la Batalla de Rande 

La Batalla de Rande supone, muy posiblemente, el hecho histórico ocurrido en la Ría de Vigo de mayor trascendencia 
internacional. Pero, además de su relevancia histórica, los galeones de Rande entraron en el mundo de la mitología 
literaria de la mano de Julio Verne y su Capitan Nemo, con su inclusión en la novela “20.000 Leguas de Viaje Submarino”. 
Pese a su relevancia, este hecho apenas está representado en la iconografía del Vigo moderno como parte de su imagen 
externa. La exposición inaugural del Museo del Mar, podría servir de punto de partida para el desarrollo de un memorial 
estable de la Batalla. 
El Memorial, que podría depender del Museo del Mar, constaría de dos partes diferenciadas pero complementarias.  

 Una parte sería el Memorial propiamente dicho, que podría consistir en un monumento flotante localizado en el 
lugar exacto donde ocurrieron los combates, o en sus inmediaciones, accesible por barco, acompañado de un 
Centro de Interpretación situado en la costa. Un modelo de referencia sería el USS Arizona Memorial en Hawaii. 

 El Memorial podría ir acompañado de una oferta más orientada al ocio que podría realizarse en la forma de un 
recordatorio de la batalla y un homenaje a Verne. En este sentido, se podría realizar una reproducción de uno o 
más galeones de la misma clase de los que participaron en la batalla, en tamaño real. Adicionalmente, se podría 
realizar una recreación del submarino Nautilus, soñado por el escritor francés, cuyo interior podría ser una 
reproducción de las instalaciones que se describen en la novela. 

- Potenciación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas 

Esta actuación se deriva de la aprobación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, comprendiendo el archipiélago 
formado por las islas Cíes, así como el de las islas Ons y Onza y el de las islas Sálvora.  
Las Islas Cíes son, además de su principal recurso natural, junto con la Ría, el elemento de imagen más emblemático del 
espacio metropolitano vigués. La preservación del equilibrio ecológico llevan a que las Cíes no puedan ser objeto de 
turismo de masas, pero si pueden potenciarse como destino de turismo internacional selectivo y minoritario, centrado en 
observación de aves y otras actividades compatibles con la preservación medioambiental. De esta manera, respetando 
las restricciones ambientales debidas, las Cíes podrían ser durante todo el año la gran aula de la naturaleza de los 
escolares vigueses y gallegos.  

- Potenciación de la Isla de San Simón para usos turísticos y recreativos 

Mientras que las Islas Cíes son el símbolo de Vigo y su gran estandarte ecológico, la Isla de San Simón está más 
relacionada con la historia de la Ría. Inmortalizada por Mendinho en su cantiga de amigo, la isla fue lazareto y testigo 
privilegiado del fragor de la Batalla de Rande. Además, San Simón cuenta con un interesante valor ecológico y 
paisajístico. 
En síntesis, la Isla de San Simón tiene un interesante potencial para incorporarse en un proyecto integral de valorización 
de la Ría, potenciando la utilización de las instalaciones allí existentes para usos docentes, conferencias, seminarios, etc. 
Todo ello, de acuerdo con el Plan Director de las Islas de San Simón y San Antonio. 

- Creación de un centro de interpretación de la industria ballenera en Cangas 

Cangas do Morrazo cuenta con una importante tradición pesquera y conservera, esta última, especialmente, de la mano 
de la familia Massó. Quizás un elemento más olvidado de la historia pesquera del Morrazo sea su tradición ballenera. 
En este sentido, se plantea la posibilidad de crear en Cangas un centro de interpretación de la industria ballenera. Se 
trata, de una exposición interactiva que detalle los aspectos biológicos, ecológicos, etnográficos y económicos de esta 
actividad. En paralelo, se podría realizar una muestra permanente sobre la industria conservera. 
El Centro de Interpretación, podría gestionarse desde el Museo del Mar de Vigo, como una instalación complementaria. 
 

(continúa en la página siguiente) 
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PROGRAMA 10. “Vigo, un mar de emociones” 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Ampliación de la oferta de puertos deportivos 

Las actividades náuticas relacionadas con la Ría están llamadas a convertirse en uno de los elementos emblemáticos de 
la nueva imagen de Vigo y su Área Funcional. No obstante, se trata de un elemento derivado de la identificación que Vigo 
muestra con el mar y, sobre todo, de la gran afición de los vigueses a los deportes náuticos. Una afición que incluye 
desde al remo hasta la vela y que cuenta con practicantes de todas las edades y condiciones económicas. 
En este sentido, desde hace algún tiempo se evidencia en la Ría un claro déficit de plazas de amarre en puertos náuticos. 
Por esta razón, se hace clara la necesidad de incrementar la oferta de amarres en puertos deportivos en la Ría. Por tales 
motivos, las nuevas instalaciones náuticas y deportivas planteadas para Baiona, Cangas, Bouzas, Canido y Teis 
contribuirían a crear una oferta de amarres acorde con la nueva posición de Vigo y su Área Funcional, siempre 
respetando los criterios medioambientales y sin perjuicio del normal funcionamiento de la industria naval. 

- Establecimiento de un programa consolidado de eventos náuticos y complementarios 

La promoción de las actividades náuticas como actividad emblemática de Vigo requiere el desarrollo de un proyecto 
estratégico encaminado a que la Ría cuente con una programación estable de actividades relacionadas con el mar. 
Esta programación incluiría la realización de actividades de tres tipos: 

 Actividades de promoción y formación orientadas a fomentar la práctica de la vela y el remo entre los niños 
 Competiciones de primer nivel nacional e internacional en vela y remo 
 Realización de grandes concentraciones de veleros, como la acogida de la regata Cutty Sark  

- Promoción un centro de ocio ligado con el mar en los terrenos de la ETEA 

Los terrenos de la ETEA en Teis, suponen para Vigo la disponibilidad de un nuevo espacio de gran calidad ambiental 
abierto al mar. Su recuperación para el disfrute de los ciudadanos del ámbito metropolitano es un importante reto para el 
desarrollo vigués. 
En este sentido, los nuevos usos de las instalaciones militares deberían mantener una clara relación con el mar. Además 
de su aprovechamiento para dotaciones vecinales, se podría plantear la instalación de un área educativa y de juegos 
relacionados con la Ría y el traslado del Aula Etnográfica do Mar, actualmente en Saians. Para el desarrollo de estas 
actividades, se podría contar con la participación de la Escola Obradoiro Mar de Vigo. 
Adicionalmente, se podría plantear la concentración en la ETEA de instituciones e institutos de investigación relacionados 
con el mar actualmente en Vigo, de cara a crear una especie de “universidad del mar”. 

- Desarrollo del concepto de “museo único” que integre todos los museos y exposiciones relacionados con el 
mar y otros relacionados con la historia del Área. 

Las propuestas museísticas/muestrales incluidas en el programa “Vigo, un mar de emociones”, deberían considerarse 
como una oferta consolidada que opere sobre el eje que significa el Museo del Mar. En este sentido, se deberían integrar 
bajo un concepto de “museo único”; esto es, por ejemplo, que la adquisición de un pase en cualquiera de las instalaciones 
incluidas, pudiese facilitar el acceso a todas las demás.  
Esta idea se podría ampliar superando el concepto de los museos relacionados con el mar, extendiéndolos a otros a crear 
relacionados con la historia de Vigo y su Área Funcional, como podría ser un Museo de la Emigración.  
De este modo, el “circuito” museístico vigués podría llegar a incluir en un futuro, entre otros, el Museo del Mar, el 
Memorial de la Batalla de Rande, el Centro de Interpretación de la Industria Ballenera, la Isla de San Simón, el Aula 
Etnográfica del Mar, el MARCO, la Casa de las Palabras, el Museo Quiñones de León y la Casa das Artes. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 11. “Vigo en forma” 
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa está orientado a la promoción de la actividad deportiva como un elemento clave 
para la mejora de los niveles de calidad de vida que la región urbana de Vigo ofrece a sus 
ciudadanos y visitantes. Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la identidad viguesa y la 
potenciación de la imagen pública de la región urbana de Vigo. El Programa integra acciones 
dirigidas tanto a la potenciación de las actividades deportivas de base entre los ciudadanos, 
como a la promoción del deporte profesional y de élite como actividad recreativa y de 
dinamización económica. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, 
especialmente los relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades 
congresuales, culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el 
fortalecimiento de la identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Potenciación de la Fundación Vigo Deporte 
- Concreción de la Ciudad Deportiva Vigo 
- Construcción de un pabellón multiusos de ámbito metropolitano 
- Nuevo estadio y centro de ocio de Balaídos, compatible con el funcionamiento y desarrollo 

del polígono de Balaídos 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación Vigo Deporte, Real Club Celta 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, 
IFEVI, FAV Eduardo Chao, Consellería da Educación e Ordenación Universitaria, Clubes 
Deportivos, Empresas del Área 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2006 
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PROGRAMA 11. “Vigo en forma” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Potenciación de la Fundación Vigo Deporte 

La Fundación Vigo Deporte es una iniciativa promovida por el Concello de Vigo, orientada a captar recursos para 
promocionar el deporte vigués, comenzando por el deporte de base. A través de la Fundación se trata de desarrollar 
programas de ayudas a las entidades deportivas de la ciudad, a la organización y financiación de grandes eventos 
deportivos a desarrollar en Vigo, a otorgar becas a deportistas destacados de la ciudad y a realizar investigaciones, 
estudios y proyectos sobre el deporte popular y de alto nivel. 
La Fundación se creó con un capital inicial de 312.500 euros y entre sus socios fundadores y miembros del Patronato 
figuran Caixanova, Pescanova y PSA Citroen. Los objetivos de la Fundación junto con la implicación de las principales 
empresas de la ciudad, le confieren al proyecto una interesante perspectiva de éxito. 
Por todo ello, la Fundación Vigo Deporte puede constituirse en el instrumento para la promoción del deporte en Vigo y, en 
este sentido, extender su campo de actuación a todo el espacio metropolitano vigués, con la incorporación de nuevas 
instituciones locales y empresas. 

- Concreción de la Ciudad Deportiva Vigo 

El Concello de Vigo cuenta con una serie de instalaciones deportivas destinadas a acercar la práctica del deporte a los 
ciudadanos. En paralelo a esta oferta ya existente, el Concello se plantea la construcción de una gran instalación 
deportiva en Valadares. Esta, que podría denominarse Ciudad Deportiva Vigo, tendría una extensión de unas 45 
hectáreas y constaría de dos áreas complementarias: 

 Instalaciones deportivas para su uso por los ciudadanos y susceptibles de su utilización para la celebración de 
competiciones y campeonatos 

 Escuela de tecnificación deportiva de alto rendimiento 

- Construcción de un pabellón multiusos de ámbito metropolitano 

La principal instalación deportiva cubierta de que dispone Vigo es el pabellón del Complexo Deportivo de As Travesas, 
que puede acoger en sus gradas hasta 3.600 espectadores. Pese a que se viene utilizando para acoger eventos 
deportivos y musicales, resulta demasiado pequeño y ha quedado obsoleto para las necesidades de un espacio 
metropolitano de medio millón de habitantes. 
En este sentido, en el entorno próximo a Vigo, Santiago cuenta con el Multiusos de Sar (para 8.000 espectadores), A 
Coruña con el Coliseum (capacidad para 13.055 espectadores en espectáculos y congresos y para 11.196 en eventos 
deportivos) y el viejo Palacio de los Deportes de Riazor (5.500 asientos); mientras que Oporto cuenta con el histórico 
Pavilhão Rosa Mota (4.968 espectadores) y con el nuevo Euroforum de Santa María de Feira, que puede acoger eventos 
de hasta 10.000 espectadores. 
Por todo ello, Vigo necesita disponer de una instalación moderna y polivalente que permita acoger eventos deportivos, 
musicales y todo tipo de espectáculos y grandes convenciones de nivel internacional. Dicha instalación, debería tener una 
capacidad de entre 10.000 y 15.000 espectadores (aforo máximo en convenciones y eventos musicales). 
En este sentido, la localización ideal para una infraestructura de este tipo sería en la propia ciudad de Vigo, creando un 
nuevo nodo de centralidad urbana. En este caso, la nueva instalación podría incluir también espacios de carácter, 
comercial, cultural y hostelero. Alternativamente, podría realizarse en Cotogrande, como parte del proyecto de ampliación 
del IFEVI, también contemplado en el Plan Vigo 2010. 

- Nuevo estadio y centro de ocio de Balaídos, compatible con el funcionamiento y desarrollo del polígono de 
Balaídos 

Los ciudadanos de Vigo consideran al Real Club Celta como uno de sus principales emblemas. Además, los éxitos 
deportivos del club vigués lo han convertido, probablemente, en el principal embajador de Vigo en España, gracias a sus 
buenas actuaciones en Liga y Copa, y en Europa, gracias a su participación en la Copa de la UEFA, donde compite con 
algunos de los principales clubes europeos. 
Con este contexto, cabe decir que el actual estadio de Balaídos con capacidad para 31.800 espectadores se ha quedado 
obsoleto para satisfacer las necesidades de un club puntero en España y Europa. Esta obsolescencia se demostró 
cuando la UEFA no lo consideró apto para acoger la Eurocopa 2004, al momento de revisar las sedes propuestas por la 
candidatura española. 
Adicionalmente, en su entorno de competencia directa, A Coruña cuenta con un estadio de Riazor con capacidad para 
34.611 espectadores, que ha sido totalmente remodelado recientemente; mientras que en Oporto, que será una de las 
sedes de la Eurocopa Portugal 2004, se está construyendo un nuevo estadio das Antas del FC Porto que tendrá 
capacidad para 50.000 espectadores, a la vez que se remodela el estadio do Bessa, sede del Boavista –segundo equipo 
de Oporto-, que tendrá capacidad para 32.000 espectadores. Igualmente, en la Región Norte de Portugal, tendrán 
estadios totalmente renovados para acoger la Eurocopa 2004, Guimaraes (36.500 espectadores) y Braga (31.500 
espectadores).  
Por ello, la construcción de un nuevo estadio es fundamental para consolidar la presencia del Celta en la élite del fútbol 
nacional y continental. Paralelamente, confiere a Vigo la disposición de un contenedor capaz de seguir acogiendo, con 
todas las garantías, grandes eventos como los conciertos de The Rolling Stones o Dire Straits, en su día celebrados en la 
ciudad.  
En paralelo al estadio, el proyecto que desarrollan el Real Club Celta y Caixanova contempla la creación de un centro 
comercial y de ocio que facilitaría una nueva oferta urbana para los ciudadanos del espacio metropolitano vigués. 
En síntesis, esta actuación se considera prioritaria con la única limitación de que en su concreción, además de las normas 
urbanísticas, se contemple su plena compatibilidad con el funcionamiento y desarrollo del polígono de Balaídos. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 12. “Vigo crea cultura”  
Promoción de la actividad cultural local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa incluye actuaciones encaminadas a adecuar, promover y consolidar la tradición 
creativa del entorno cultural vigués, como un atributo clave de su identidad ciudadana. Las 
acciones buscan tanto la potenciación de la actividad cultural de base, como el desarrollo de 
una oferta cultural de calidad que satisfaga las demandas ciudadanas, sirva para atraer 
visitantes y turistas y contribuya a la proyección de la imagen exterior de Vigo. En definitiva se 
trata de integrar y utilizar los nuevos contenedores públicos y privados en construcción, junto 
con la potenciación y diversificación de la oferta existente, de cara a presentar una 
programación cultural anual, atractiva y diferenciada. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, 
especialmente los relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades 
congresuales, culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el 
fortalecimiento de la identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Potenciación de la actividad artística creadora local y de su proyección exterior 
- Construcción del Auditorio/Palacio de Congresos 
- Potenciación y coordinación de la actividad del MARCO, el Museo Quiñones de León,  la 

Casa das Artes y el Museo del Mar 
- Concreción de la Casa de las Palabras 
- Desarrollo de un programa estable de actividades escénicas, partiendo del Festival Are-

More 
- Programa de potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos de Vigo y 

su Área Funcional. 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, 

Universidad de Vigo, Club Financiero Vigo, Sindicatos, FAV Eduardo Chao, Fundación 
CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Consellería de Cultura, Comunicación Social e 

Turismo, Consello da Cultura Galega, Asociaciones Culturales del área, Empresas del Área 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2010 
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PROGRAMA 12. “Vigo crea cultura” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Potenciación de la actividad artística creadora local y de su proyección exterior 

Vigo mantiene una tradición de ciudad dinámica en lo que se refiere a la creación artística y cultural. Sin embargo, esta característica no ha sido siempre ni 
apreciada ni potenciada suficientemente. Adicionalmente, el dinamismo creador no ha contado con los medios ni los contenedores apropiados para 
valorizarlo y proyectarlo hacia el exterior como un atributo diferenciador positivo de Vigo. 
En lo que se refiere, a la disposición de medios e infraestructuras, Vigo se encuentra en un momento de transformación de su oferta cultural, por cuanto 
nuevos agentes incrementarán su presencia en el área y los nuevos contenedores se vienen a sumar a la oferta tradicional de la ciudad. 
La tradicional oferta de Caixanova se ha visto complementada con la potenciación de la oferta promovida por el Concello de Vigo, que pronto se verán 
acompañadas por el aumento de la presencia en Vigo de las actividades que desarrollan las Fundaciones Caixa Galicia y Pedro Barrié de la Maza, Conde de 
Fenosa (que abrirá sede en Vigo). 
En lo que se refiere a las infraestructuras culturales, además del MARCO, se encuentran en construcción o a punto de comenzar, el Centro Social de 
Caixanova en Casa Bárcena, el nuevo Centro Cultural Fraga-Caixa Galicia, el Palacio de Congresos, la Casa de las Palabras y el Museo del Mar. Todas 
ellas, infraestructuras que se vienen a unir al Centro Cultural Caixanova, la Casa das Artes, la Casa Galega da Cultura y el Museo Quiñones de León. 
Por todo ello, resulta conveniente elaborar e implantar un Plan Estratégico Metropolitano de Coordinación y Dinamización Cultural que se plantee tres 
objetivos fundamentales. 
 Desarrollar una oferta cultural consolidada que integre a los principales actores que operan en Vigo, a la vez que se optimiza la utilización de todos los 

contenedores tradicionales y de nueva implantación. 
 Potenciar e incorporar a la oferta cultural local la actividad cultural de base y la obra de los creadores locales, potenciando la celebración de actividades 

culturales en los centros socioculturales da los barrios y las parroquias de Vigo. 
 Extender al área metropolitana la programación cultural, aprovechando el dinamismo que se genera en la ciudad de Vigo.  

- Construcción del Auditorio/Palacio de Congresos 

El Palacio de Congresos de Vigo está llamado a convertirse en uno de los hitos arquitectónicos y funcionales de Vigo. El proyecto arquitectónico a 
desarrollar en Beiramar llevará la firma del arquitecto César Portela.  
Además del impacto que el nuevo edificio tendrá sobre el paisaje urbano de la ciudad, el Palacio vendrá a cubrir una de las principales carencias del espacio 
metropolitano vigués en materia de dotaciones. 
En este sentido, si bien el Centro Cultural Caixanova ha venido desarrollando con éxito la función de auditorio, la disposición de un nuevo espacio para 
espectáculos hará que Vigo disponga de una oferta equiparable a la de A Coruña, Santiago y Oporto. Adicionalmente, el Palacio dotará a Vigo de una 
instalación apta para desarrollar actividades congresuales de la que actualmente carece. 

- Potenciación y coordinación del MARCO, el Museo Quiñones de León, la Casa das Artes y el Museo del Mar 

El Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) constituye la más reciente aportación a la oferta cultural del Área. Se trata de un museo que viene a 
sumarse a la oferta tradicional de la ciudad de Vigo, especialmente al Museo Quiñones de León y a la Fundación Laxeiro. Reviste especial importancia para 
el desarrollo de la actividad cultural del área, que el MARCO presente una oferta positivamente diferenciada apoyada en el establecimiento de alianzas de 
cooperación con los museos de arte contemporáneo de Santiago y Oporto, de cara a establecer un circuito cultural en la Euroregión. En este sentido, las 
colecciones de arte contemporáneo gallego del Museo Quiñones de León y de la Casa das Artes, que acoge las obras de Torras y Laxeiro, son 
probablemente, las más importantes de Galicia y como tales deben ser potenciadas. 
Por otro lado, la inauguración del MARCO, llamado a ser el museo de artes plásticas emblemático de Vigo, junto con la oferta ya existente en el área, brinda 
la oportunidad de ofrecer una oferta museística de arte contemporáneo, que unida a la del emblemático Museo del Mar, sería única en Galicia. Para ello, 
estos museos deberían coordinar sus planes de actuación de cara a desarrollar una oferta unificada con mayor atractivo.  

- Concreción de la Casa de las Palabras 

La Casa de las Palabras que se construye en Samil, es uno de los proyectos culturales que actualmente se encuentran en proceso de implantación en Vigo. 
Se trata de un museo temático interactivo que puede aportar un elemento diferenciador a la oferta cultural del espacio metropolitano vigués. 
Al igual que el Palacio de Congresos y el Museo del Mar, la Casa de las Palabras tiene potencial para convertirse en uno de los nuevos hitos ciudadanos de 
Vigo, en la medida que su funcionamiento y gestión se orienten según los criterios de coordinación y cooperación estratégica para incrementar el atractivo de 
la oferta cultural del Área. 

- Desarrollo de un programa estable de artes escénicas, partiendo del Festival Are More 

En tan sólo dos ediciones, el Festival de Música de Vigo Are More ya se ha convertido en un evento de referencia para los vigueses. El Festival incluye la 
presencia en Vigo de figuras de primer orden mundial, junto con actividades orientadas a otro tipo de público, como los conciertos didácticos de la Orquesta 
Sinfónica de Vigo.  
Otro elemento a tener en cuenta, es la implicación de las empresas locales con el Festival, organizado por el Concello de Vigo con el patrocinio de El Corte 
Inglés, PSA Peugeot Citroën, Aguas de Mondariz, Consorcio de la Zona Franca, Fundación Caixa Galicia y la Xunta de Galicia. 
El Festival Are More es una iniciativa que debe ser potenciada, mejorando gradualmente la calidad de su oferta, por cuanto tiene potencial para convertirse 
en un evento estable de proyección nacional e incluso internacional y, como tal, con potencial para contribuir a proyectar una imagen nueva y positiva de la 
ciudad de Vigo y su Área Funcional. 
En tal sentido, convendría estudiar la conveniencia de extender su presencia a otros concellos y darle un alcance metropolitano, sobre todo en lo que se 
refiere a las actividades y conciertos de carácter educativo y divulgativo.  
Adicionalmente, el festival podría servir de base para el desarrollo de una programación estable más amplia en materia de artes escénicas, que responda a 
los atributos característicos del entorno cultural vigués y que sirva de soporte y escaparate para los creadores y artistas locales. 

- Programa de potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos de Vigo y su Área Funcional. 

Los cascos antiguos representan, en buena medida, el espíritu y la tradición de las ciudades y las villas. Los procesos de crecimiento urbano han ido 
despoblando y privando de sus funciones a estos barrios, llegando a provocar su degradación. 
El carácter histórico-monumental de los cascos vellos, impone la utilización de medidas de preservación que dificultan y encarecen su recuperación; a la vez, 
que su estructura, poco apta para una sociedad dependiente del automóvil privado, limita la potenciación de la recuperación para usos residenciales. 
Con este contexto, se trata de realizar esfuerzos para reforzar el atractivo de los cascos históricos del espacio metropolitano, con una especial atención al 
casco vello de Vigo. Para ello, se debe potenciar su función como espacio abierto de vida y encuentro ciudadano, mediante la promoción de su función 
comercial, pero especialmente mediante el desarrollo de un programa estable y continuado de actividades de carácter social y cultural que refuerce su 
atractivo y mejore el nivel y calidad de vida que ofrecen.  
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 
Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a lograr que el espacio metropolitano de Vigo se distinga 
positivamente por su capacidad de integración laboral y social de los colectivos más 
desfavorecidos y de la inmigración en general. En paralelo, se pretende llevar a todo el espacio 
metropolitano los medios y los procesos de participación ciudadana más avanzados. Se trata 
en definitiva, de construir un Área Metropolitana donde se facilite la participación ciudadana 
dentro de un clima social amable y acogedor. En este sentido, se plantea la implantación de 
actuaciones tanto en materia de equipamientos como en lo que hace al desarrollo de 
programas de empleo, de participación ciudadana y de servicios sociales en general. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, 
especialmente los relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los 
grupos de difícil inserción laboral. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Potenciación de la red metropolitana de centros cívicos en los barrios y parroquias de Vigo 

y su Área Funcional 
- Nuevo hospital comarcal para O Morrazo y Redondela 
- Creación de la gerencia única sanitaria para el ámbito metropolitano 
- Concreción de un Pacto Local de Empleo de alcance metropolitano 
- Puesta un marcha de un programa de acceso a la primera vivienda 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área, MAIV, FAV Eduardo Chao, 
Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Cámara de Comercio, CEP, Fundación CaixaGalicia, Fundación 
Pedro Barrié de la Maza, Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais, 
Consellería de Familia, Xuventude e Voluntariado, SERGAS, IGVS, Servicio Galego de 
Igualdade, Caritas, Empresas del Área, ONGs 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2010 
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PROGRAMA 13. “Vigo acogedor y amable” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Potenciación de una red metropolitana de centros cívicos en Vigo y su Área Funcional 

La red de centros cívicos en los barrios y las parroquias que el Concello de Vigo viene desarrollando es una iniciativa de 
gran relevancia que merece potenciarse, de cara a facilitar, por un lado el acercamiento de la administración al ciudadano 
y, por otro, el acercamiento al ciudadano de las actividades sociales y culturales.  
Los centros cívicos, actuando en el contexto de una adecuada planificación en materia de participación ciudadana, tienen 
potencial para incidir en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos actuando sobre diferentes aspectos, como son: 

 Acercamiento de la administración al ciudadano 
 Potenciación de los procesos de participación ciudadana 
 Racionalización y potenciación del funcionamiento del movimiento asociativo local 
 Potenciación y acercamiento al ciudadano de las actividades sociales y culturales 

Además, se trata de extender al espacio metropolitano la red de centros cívicos ya existente en el Concello de Vigo. Para 
ello, se podrían aprovechar instalaciones ya existentes en los municipios. El objetivo es que cada Concello del Área 
Funcional cuente con al menos un centro cívico. En definitiva, se trata de que estos centros tengan las mismas funciones 
que los existentes en el Concello de Vigo y que todos operen en red de manera coordinada.  
La red de centros cívicos servirá de base para el desarrollo de iniciativas de participación ciudadana. Por ello se deben 
realizar esfuerzos en materia de coordinación para garantizar un funcionamiento en red adecuado a las necesidades del 
área. La coordinación podría tomar como punto de partido el Plan de Participación Ciudadana del Concello de Vigo, 
desarrollándolo en dos direcciones: 

 Extensión al ámbito metropolitano, de cara a conseguir crear una “ventana única” metropolitana. 
 Alcanzar la excelencia de los procesos de participación ciudadana, de forma tal que esta trascienda su realidad 

funcional para convertirse en un elemento diferencial que sitúe al espacio metropolitano en la vanguardia 
europea de las buenas prácticas en materia de participación ciudadana. 

- Nuevo hospital comarcal para O Morrazo y Redondela 

Se trata de completar la oferta hospitalaria que ofrece el Área de Salud de Vigo, acercando los servicios a la península del 
Morrazo y Redondela. Para ello, se debería construir un hospital comarcal que de servicio a estas áreas cuya población 
actualmente debe desplazarse a Vigo para recibir atención hospitalaria, lo que en algunos casos requiere recorrer largas 
distancias. 

- Creación de la gerencia única sanitaria para el ámbito metropolitano 

Se trata de trasladar la realidad funcional metropolitana al campo de la gestión sanitaria. En este sentido, en lo que se 
refiere a la gestión de la atención primaria, el Área Sanitaria de Vigo está a cargo de un Director Asistencial y de un 
Subdirector de Gestión, dependientes jerárquicamente de la Xerencia de Atención Primaria Pontevedra-Vigo del 
SERGAS. En lo que se refiere a la atención hospitalaria, el área está atendida por cuatro hospitales que dan servicio a 
sus respectivos cupos de población (C.H. Xeral Cíes, Meixoeiro, POVISA y Nicolás Peña). 
Por ello, la mejora de la atención sanitaria en el Área Sanitaria de Vigo, debería realizarse mediante el acercamiento de la 
gestión a la realidad territorial. Para ello podría crearse una gerencia única sanitaria que abarque toda el Área Sanitaria de 
Vigo y coordine la actuación sanitaria en sus distintos niveles de actuación.  

- Concreción de un Pacto Local de Empleo de alcance metropolitano 

El Pacto Local de Empleo es un instrumento estratégico derivado de las políticas de desarrollo territorial de la Unión 
Europea. Mediante estos pactos, se busca la movilización plena de todos los actores locales a favor de una política global 
local para el desarrollo económico unido a la creación de empleo con futuro. Con este marco, se trata de una alianza 
estratégica entre instituciones y diversos colectivos locales para conseguir de manera integrada los objetivos de 
competitividad, sostenibilidad y cohesión social.  
En el caso concreto de del espacio metropolitano vigués, el Pacto Local de Empleo estaría insertado en el Proyecto Equal 
de la Unión Europea, promovido a través de la participación de los ayuntamientos, organizaciones sindicales y 
empresariales, entidades financieras locales y asociaciones sociales, con un papel protagonista de la MAIV.  
De esta manera, el pacto serviría además para favorecer la inserción laboral y social de los colectivos menos favorecidos 
y para incrementar el desarrollo de las relaciones institucionales y sociales en el ámbito metropolitano. 
Entre las medidas de actuación del pacto local caben destacar la creación de centros de empleo (información, 
asesoramiento y mediación), las ayudas para la creación de empleos en los nuevos yacimientos, las ayudas para la 
promoción de empleo estable y servicios de guardería.  

- Puesta en marcha de un programa de acceso a la primera vivienda 

El acceso a la primera vivienda se está convirtiendo en un problema estructural en todo el Estado y, en particular, en el 
espacio metropolitano vigués. Favorecer la solución de este problema, además de ser un objetivo social de primera 
magnitud, supone también un objetivo estratégico de cara a un proceso de desarrollo local. 
Para ello, junto con el desarrollo de las acciones planificadas encaminadas a potenciar la creación de suelo residencial, 
esta actuación está centrada en la elaboración y puesta en marcha de un programa local que facilite el acceso a la 
primera vivienda a través de incentivos fiscales, subvenciones a los precios y/o los intereses de financiación y la 
promoción de VPO adecuadas a las nuevas exigencias de las familias viguesas.  
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 14. “Vigo al natural” 
Preservación y valorización del medio ambiente vigués 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa contiene actuaciones centradas en la dimensión ambiental del desarrollo territorial 
local, tanto en lo que se refiere a acciones de preservación y recuperación del patrimonio 
medioambiental, como a la mejora de las redes de infraestructura y de la gestión del 
saneamiento urbano. Todo ello desde una óptica metropolitana y buscando la mejora de la 
calidad de vida urbana.  

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a 
los desarrollos residenciales existentes (consolidados o no), así como a la actividad productiva. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el 
fortalecimiento de la identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Elaboración de un Plan Especial Metropolitano de Protección del Paisaje y de Espacios 

Naturales 
- Desarrollo de un programa metropolitano de gestión de residuos urbanos 
- Medidas de prevención de la contaminación acústica del espacio metropolitano 
- Creación de nuevas zonas verdes y parques públicos integrados en una red metropolitana 

de corredores verdes 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Caixanova, Diputación de Pontevedra, Consellería de Medio 
Ambiente, SOGAMA, Augas de Galicia, Ministerio de Medio Ambiente 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2006 
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PROGRAMA 14. “Vigo al natural” 
DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Elaboración de un Plan Especial Metropolitano de Protección del Paisaje y de Espacios Naturales 

La actuación incluye las siguientes acciones: 
 Redacción de un plan especial de protección legal de espacios naturales, unidos a la red de Lugares de Interés 

Comunitario, LICs. Deberá tener como objetivo la delimitación de otros Parques Naturales además del Parque 
Natural de Monte Aloia en el municipio de Tui y su conexión por caminos públicos o corredores sobre montes 
comunales, sobre los que se suscribiesen Convenios de paso público. 

 Tramitación y aprobación de los correspondientes Espacios Naturales, atendiendo en cada caso a la figura de 
planeamiento y protección más eficaz para su más pronta protección. 

 Actuaciones de delimitación, señalización e información sobre los Parques. Su mantenimiento sería parte de las 
labores de la Consellería de Medio Ambiente u órgano oficial adecuado. 

En principio, el Plan Especial de Protección deberá contemplar los siguientes espacios naturales: 
a) Las Gándaras de Budiño, repartidas entre los municipios de O Porriño y Tui 
b) La Ensenada de San Simón, entre los Concellos de Redondela, Soutomaior, Pontevedra y Vilaboa 
c) Las Islas Estelas, en la costa de Nigrán 
d) A Ramallosa, en Baiona 
e) El Baixo Miño, a lo largo de Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui y otros Concellos fuera del Área Funcional 
f) La Costa da Vela, en Cangas 
g) La Serra de Groba, entre los Concellos de Baiona y Oia 
h) La Serra do Suido, entre A Lama, O Covelo y Fornelos de Montes 
i) La Carballeira de Barragán,  entre Pazos de Borbén y Fornelos de Montes 
j) La Serra do Galiñeiro, entre Ponteareas, Mos y Pazos de Borbén.  

- Desarrollo de un programa metropolitano de gestión de residuos urbanos 

El desarrollo de este programa metropolitano debería incorporarse al Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos de Galicia, que define los programas de actuación para la adecuada gestión futura de los residuos en Galicia. 
El modelo de gestión previsto se configura en torno a la valorización de los residuos sólidos recogidos según el sistema 
de recogida selectiva, que contempla un nuevo diseño de la gestión. En tal sentido, se pasa del mero almacenamiento 
como actividad principal, a su valorización, produciendo energía con residuos combustibles en la planta de Cerceda, o 
generando mejoradores de suelo, a través del compostaje. La valorización energética necesita de una red de plantas de 
transferencia conocidas como Ecoplantas.  
En el caso de Vigo presenta una conexión ferroviaria que minimiza aún más su impacto ambiental al reducir su 
vinculación a la carretera. 
La configuración del modelo de gestión se estructura en torno a 6 programas: 

 Programa de Reducción de Residuos. 
 Programa de Reutilización de Residuos. 
 Programa de Recogida Selectiva y Reciclaje. 
 Programa de Valorización de Residuos. 
 Programa de Recuperación de Espacios Degradados. 
 Programa de Recogida de Pilas Usadas. 

Por otro lado, es prioritario completar las acciones programadas por este Plan, como es la clausura de los vertederos 
incontrolados existentes en el espacio metropolitano o en las zonas colindantes. Serán los vertederos de Nigrán y O 
Rosal. 
Asimismo, para asegurar la gestión de los residuos en un contexto metropolitano, se ha de proponer a la Xunta la 
configuración de la futura Área Metropolitana de Vigo como UTX (Unidad Técnica de Xestión de residuos), pudiéndose 
articular la explotación a través de un Consorcio Metropolitano. 
- Medidas de prevención de la contaminación acústica del espacio metropolitano 

Esta actuación implica las siguientes acciones: 
 Aprobación en Vigo y otros municipios eminentemente urbanos, de legislación de ámbito municipal, que deberá ir 

extendiéndose al ámbito metropolitano, sobre protección contra la contaminación acústica.  
 Elaboración en Vigo, como principal foco de contaminación acústica, de un Plan de Prevención sobre la materia, 

identificando focos, medidas preventivas y medidas correctoras, con plazos de implantación de obligado cumplimiento 
para nuevas actividades, e indicativos para actividades existentes. 

- Creación de nuevas zonas verdes y parques públicos integrados en una red metropolitana de corredores verdes 

Se trata de desarrollar las siguientes acciones: 
 Establecimiento de reservas de suelo para parques urbanos desde el planeamiento urbano, especialmente en los 

núcleos de centralidad: Vigo, Redondela, O Porriño, Nigrán, Cangas y Moaña. 
 Acondicionamiento de los parques urbanos una vez obtenido el suelo, normalmente por técnicas urbanísticas de 

cesión de suelo para dotaciones públicas en el desarrollo del planeamiento municipal. 
 En particular, creación en el municipio de Vigo de los siguientes parques públicos integrados: 

a) Parque lineal del río Lagares, uniendo el parque de Castrelos con el parque de Bouzas, y aguas arriba del 
Lagares, un área urbana ajardinada acompañando linealmente la Avda. de Madrid. 

b) Corredor natural entre los montes de Coruxo y el Humedal de Bao.  
c) Paseos de borde marítimo, tal como en el área del monte de A Guía y el área de Ríos. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo”  
Promoción de la imagen exterior de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Comunicación y Marketing 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 3 “Competitividad y desarrollo empresarial” y 6 “Identidad e 
imagen” 
 
El Programa se centra en el desarrollo de acciones específicas destinadas a potenciar la 
imagen exterior de Vigo y su Área Funcional. El Programa incluye la realización de actuaciones 
orientadas a potenciar a la región urbana de Vigo como sede de actividades congresuales y 
feriales especializadas, a incrementar la presencia de Vigo en proyectos europeos y a mejorar 
el marketing y la comunicación interna y externa del área. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y 
su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades 
congresuales, culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el 
fortalecimiento de la identidad viguesa y la proyección de su imagen. 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e 
institucional de Vigo y su Área Funcional 

3 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 
 
- Desarrollo del Plan de Comunicación del Plan Vigo 2010 
- Elaboración y puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Marketing y Comunicación 

Internacional 
- Ampliación del recinto ferial de Cotogrande  
- Creación del Vigo Convention Bureau 
- Incremento de la participación en proyectos y foros estratégicos de la Unión Europea 
- Fomento de las misiones culturales de instituciones viguesas en el exterior 
 

4 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPLICADAS E IMPULSORAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación ProVigo y su Área, IFEVI 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, 
Autoridad Portuaria de Vigo, Cámara de Comercio, CEP, Universidad de Vigo, Caixanova, Club 
Financiero Vigo, MAIV, Sindicatos, Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 
Turgalicia, Fundación Galicia-Europa, Empresas del Área 
 

5 

PLAZO DE CONCRECIÓN PLAUSIBLE 
 
Inicio de Ejecución:    2002 
Finalización / Puesta en Funcionamiento: 2006 
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PROGRAMA 15. “Enseñando Vigo al Mundo” 

DETALLE DE LAS ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS 

- Desarrollo del Plan de Comunicación del Plan Vigo 2010 

El Plan de Comunicación del Plan Vigo 2010 está concebido como un instrumento básico para el éxito del Plan Vigo 2010, 
toda vez que su desarrollo debería contribuir al éxito de su posterior puesta en práctica. 
Durante el proceso de elaboración del Plan Vigo 2010, el Plan de Comunicación ha tenido como objetivos instrumentales 
explicar y difundir la necesidad (el origen), la filosofía (los principios rectores) y el proceso de elaboración del Plan Vigo 
2010 (estructura organizativa y procedimientos).  
Una vez, aprobado el Plan Vigo 2010, el Plan de Comunicación tendrá como objetivo fundamental, facilitar la concreción 
del mismo, a la vez que contribuye a la difusión de los diversos Programas de Actuaciones Prioritarias del Plan, tanto en 
Vigo y su Área Funcional, como de cara al exterior, de manera tal de favorecer la proyección de la imagen pública 
viguesa. 
La responsabilidad de ejecución de este Plan de Comunicación recaerá sobre la Organización Gestora del Plan Vigo 
2010. 

- Elaboración y puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Marketing y Comunicación Internacional 

La notoriedad y la imagen que Vigo tiene en España y, sobre todo, a nivel internacional son claramente mejorables. Fuera 
de ciertos círculos vinculados con la economía viguesa (marítimo, pesquero o industrial), la notoriedad de Vigo es muy 
limitada. Adicionalmente, la imagen proyectada actualmente por el Área, no se corresponde con el nuevo posicionamiento 
que Vigo y su Área Funcional buscan mediante el Plan Vigo 2010. 
Se trata entonces, de diseñar un plan de marketing y comunicación que busque aumentar la notoriedad y mejorar la 
imagen de Vigo y su Área Funcional a escala local, nacional e internacional.  

- Ampliación del recinto ferial de Cotogrande 

La actividad que se desarrolla en las instalaciones de Cotogrande, que gestiona el IFEVI, junto a la previsible 
especialización en eventos feriales sectoriales (especialmente los relacionados con el mar, el automóvil,...), hacen que la 
capacidad de utilización de este recinto esté llegando a su límite. 
Por ello, se trata de concretar la ampliación del recinto ferial de Cotogrande para dotarlo de unas instalaciones amplias, 
modernas y polivalentes capaces de servir de soporte para la celebración de los eventos feriales y congresuales que 
corresponda, así como otros usos compatibles relacionados con el ocio y la cultura. 

- Creación del Vigo Convention Bureau 

El espacio metropolitano vigués cuenta con una interesante oferta de contenedores para la celebración de congresos, 
convenciones y actos de empresa, tanto en la ciudad de Vigo, como en otros municipios del Área Funcional, 
especialmente Baiona y otros limítrofes como Mondariz-Balneario y Oia.  
Pese a la actividad congresual desarrollada en el Área, a diferencia de otras ciudades vecinas, Vigo no cuenta con una 
estructura de promoción adecuada. En este sentido, Oporto cuenta con su Convention Bureau; mientras que A Coruña y 
Santiago están adheridas al Spain Convention Bureau, entidad dependiente de la FEMP cuyos “objetivos principales son, 
por un lado, promover el intercambio de experiencias e información de este sector turístico entre los municipios que 
forman la Sección, y por otro lado, realizar acciones encaminadas a la promoción conjunta tanto nacional como 
internacional, de las ciudades que la componen”. A nivel local, Santiago cuenta con el Santiago Convention Bureau, 
mientras que en A Coruña esta labor la desempeña “Turismo de La Coruña”. 
Por ello, la creación del Vigo Convention Bureau se convierte en una actuación estratégica para mejorar la competitividad 
congresual del Área. Se podría tratar de una entidad público/privada, sin ánimo de lucro, que tendría como objetivo la 
promoción de Vigo y su Área Funcional como sede de encuentros, nacionales e internacionales, facilitando técnica e 
institucionalmente su celebración.  
El Convention Bureau podría integrar, entre otros, a agencias de viajes, empresas de catering, centros de exposiciones y 
reuniones, hoteles, empresas de imagen, comunicación y relaciones públicas, organismos oficiales, organizadores de 
congresos, restaurantes, sedes especiales, empresas de servicios complementarios y transportistas.  

- Participación en proyectos y foros estratégicos de la Unión Europea 

Se trata de potenciar la implicación decidida del Área en proyectos y foros europeos seleccionados por su relación con los 
ejes estratégicos de actuación de Vigo y su Área Funcional.  
Más en concreto, esta actividad se podría centrar especialmente en apoyar el desarrollo del sistema productivo local. 
Adicionalmente, se buscaría la participación en proyectos que puedan tener un carácter emblemático para el Área, como 
aquellos relacionados con el mar, la cultura, el deporte y la emigración. 

- Fomento de las misiones culturales de instituciones viguesas en el exterior 

Las misiones culturales al exterior no sólo son un instrumento útil para potenciar la notoriedad y la imagen de Vigo y su 
Área Funcional, sino que también sirven de apoyo para potenciar la internacionalización de las empresas viguesas y el 
posicionamiento de Vigo como centro de la Euroregión. Por ello, este tipo de actividades deberían ser fomentadas con 
esta doble visión. 
Sobre esta base, resulta estratégico fomentar los intercambios culturales con Portugal y el resto de la Unión Europea, así 
como con América Latina y países seleccionados que tengan vínculos especiales con las empresas del Área. 
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ANEXO II: LISTADO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL  

DEL PLAN, DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO  

DEL PLAN VIGO 2010 Y PANEL DE EXPERTOS 
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MIEMBROS DEL CONSEJO GENERAL DEL PLAN VIGO 2010 
 

 Ayuntamiento de Vigo 

 Autoridad Portuaria de Vigo 

 Caixanova 

 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 

 Comisiones Obreras – CC.OO. 

 Confederación Intersindical Galega – C.I.G. 

 Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra 

 Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

 Deputación Provincial de Pontevedra 

 Federación de Asociacións Veciñais de Vigo 

 Fundación Provigo y su Área 

 Grupo Político Municipal de P.G. 

 Grupo Político Municipal del B.N.G. 

 Grupo Político Municipal del P.P. 

 Grupo Político Municipal del P.S. de Galicia P.S.O.E. 

 Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo 

 Subdelegación do Goberno en Pontevedra 

 Unión General de Trabajadores – U.G.T. 

 Universidad de Vigo 

 Xunta de Galicia 

 
 

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN VIGO 2010 
 

 Ayuntamiento de Vigo 

 Autoridad Portuaria de Vigo 

 Caixanova 

 Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo 

 Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra 

 Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

 Fundación ProVigo y su Área 

 Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. 

 Universidade de Vigo 
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RELACIÓN DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS  
QUE COMPONEN EL PANEL DE EXPERTOS 

 

EMPRESA/INSTITUCIÓN ACTIVIDAD  

Ayuntamiento de Vigo Institución 

COMISIÓN DE 
SEGUIMIENTO 

Autoridad Portuaria de Vigo Institución 

Caixanova Servicios Financieros 

Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Vigo Institución 

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) Institución 

Consorcio de la Zona Franca Institución 

Fundación ProVigo y su Área Institución 

Peugeot Citroën Automóviles España, S.A. Automoción 

Universidade de Vigo Institución 

Mancomunidade del Área Intermunicipal de Vigo Institución 

Aeropuerto de Vigo Institución 

Club Financiero de Vigo Institución 

Unión Comarcal CC.OO. Institución 

U.G.T. Institución 

C.I.G. Institución 

Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y mancomunidad 
(AJE) 

Institución 

Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Institución 

Instituto Ferial de Vigo (IFEVI) Institución 

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)/Xunta de 
Galicia 

Institución 

Asoc. Promotores Inmobiliarios Vigo, Pontevedra y demás 
municipios (APROIN) 

Construcción y promoción inmobiliaria 

G.O.C., S.A. Construcción y promoción inmobiliaria 

Asociación Galega de Graniteiros Rocas Ornamentales 

Asociación Cluster del Naval Gallego (ACLUNAGA) Construcción y reparación naval 

Cluster de Empresas de Automoción de Galicia (CEAGA) Automoción 

Gkn Driveline Automoción 

Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de 
Pescados y Mariscos (ANFACO) 

Pesca y productos derivados del mar 

Armadora Pereira, S.A. Pesca y productos derivados del mar 

Pescanova, S.A.  Pesca y productos derivados del mar 

Selmark, S.A. Textil-confección-moda y complementos 

Texvigo Textil-confección-moda y complementos 

Asociación de Hosteleros de Vigo (AHOSVI) Turismo, ocio y relacionados 

Federación Provincial de Hostelería de Pontevedra Turismo, ocio y relacionados 

Asociación Comerciantes y Empresarios del Calvario 
(ACECA) 

Comercio y distribución no específica 

Actega Artística, S.A.U. (Grupo Altana) Química-Farmacéutica 

CZ Veterinaria, S.A. Química-Farmacéutica 

Sogarpo, S.G.R. Servicios Financieros 

Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste 
(AIMEN) 

Bienes equipo, I.aux.  

Gefco España, S.A. Logística y Transporte 

RENFE Logística y Transporte 

Edisa Sistemas de Información, S.A. TIC 

Instituto de Desarrollo Caixanova Otras actividades en general y de apoyo 

Ecovigo Publicidad, S.L. Otras actividades en general y de apoyo 

Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI) Salud 

Policlínico Vigo, S.A. (POVISA) Salud 

Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) Cultura y Deporte 

Real Club Celta, S.A.D Cultura y Deporte 
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ANEXO III ORGANIZACIONES IMPLICADAS/IMPULSORAS 

CONSULTADAS SOBRE EL GRADO DE REALIZACIÓN DEL 

PLAN VIGO 2010 (Nov. 2006-Ene. 2007) 
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ORGANIZACIONES IMPLICADAS/IMPULSORAS  

EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN VIGO 2010 A LAS QUE SE  

ENVIARON LOS CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS SOBRE  

LAS ACTUACIONES/HITOS QUE LES AFECTAN 

 Ayuntamiento de Vigo 

 Ayuntamientos del Área Funcional: Baiona, Cangas, Fornelos de 

Montes, Gondomar, Moaña, Mos, Nigrán, O Porriño, Pazos de Borbén, 

Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Soutomaior 

 Aeropuerto de Vigo-Aena 

 Autoridad Portuaria de Vigo 

 Caixanova 

 Cámara de Comercio 

 CEP 

 Club Financiero de Vigo 

 Club Marítimo de Canido 

 Cluster de Automoción 

 Cluster del Naval 

 Consellería de Cultura e Deporte. Dirección Xeral de Patrimonio Cultural 

 Consellería de Educación e Ordenación Universitaria 

 Consellería de Innovación e Industria 

 Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes 

 Consellería de Traballo 

 Consellería de Vivenda e Solo 

 Consorcio de la Zona Franca de Vigo 

 Federación de Asociacións Veciñais 

 Fundación ProVigo 

 Fundación Vigo Deporte 

 IFEVI 

 IGAPE 

 MAIV 

 Portos de Galicia 

 Real Club Celta de Vigo 

 Sindicatos (CCOO, CIG y UGT) 

 SOGAMA 

 Universidad de Vigo 
 





Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

  Jorge González Gurriarán (Dir.) 153 
  Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

 
 
 

ANEXO IV: DETALLE DE PROPUESTAS DE NUEVAS ACTUACIONES Y 

MODIFICACIONES A INCLUIR EN LOS PROGRAMAS 
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A.  ALCANCE Y ESTRUCTURA 

En este apartado se presentan las propuestas estudiadas en la primera 

reunión de la Comisión de Seguimiento (marzo de 2007) que fueron valoradas 

por parte de la Comisión de Seguimiento 2 con el apoyo del Panel de Expertos 

(junio 2007) y analizada su priorización y decidida la propuesta definitiva a 

elevar al Consejo General del Plan para su aprobación por parte de la 

Comisión de Seguimiento 3 (diciembre de 2007). Las propuestas son fruto del 

tratamiento de la información de las consultas realizadas al Consejo General 

del Plan y a las organizaciones impulsoras e implicadas en los Programas. 

Así, en la reunión del Consejo General del Plan Vigo, 2010 celebrada el 22 de 

septiembre de 2006, se solicitó a los asistentes que realizasen propuestas de 

nuevas actuaciones estratégicas para su consideración en el Plan en los 

cuestionarios entregados durante la sesión. Además, algunas de las 

organizaciones impulsoras e implicadas consultadas en el proceso de 

seguimiento del cumplimiento de las actuaciones, también incluyeron como 

observaciones algunas propuestas de actuaciones estratégicas a considerar. 

La relación de organizaciones que han realizado alguna propuesta es la 

siguiente:  

Tabla 3 

ORGANIZACIONES COD. 

AUTORIDAD PORTUARIA DE VIGO APV 

C.I.G. CIG 

CAIXANOVA CN 

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE PONTEVEDRA DP 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SALCEDA DE CASELAS ASC 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE VIGO AV 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE VIGO FAAVV 

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DE P.G. GPM PG 

GRUPO POLÍTICO MUNICIPAL DEL P.P. GPM PP 

IFEVI IFEVI 

MANCOMUNIDADE DA ÁREA INTERMUNICIPAL DE VIGO MAIV 

U.G.T. UGT 

UNIVERSIDADE DE VIGO UV 
Fuente: elaboración propia  

 

Estas propuestas fueron objeto de análisis en cuanto a su relación 

con las Actuaciones e hitos ya contemplados en los Programas, así como 

también se analizaron las relaciones de éstas con las organizaciones 

impulsoras e implicadas. Fue necesario realizar una matriz de relaciones 
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entre las propuestas y los Programas, ya que los Programas contienen 

Actuaciones que pueden ser desarrolladas por varias organizaciones y 

una misma organización puede desarrollar Actuaciones de diversos 

Programas. De tal forma que, finalmente, las propuestas recibidas fueron 

ubicadas en los Programas más directamente relacionados. 

Las propuestas se han organizado por cada uno de los 15 Programas 

del Plan Vigo, 2010, estructurándose en dos grandes grupos (ver tabla 4). 

Por un lado, las propuestas que suponen alguna modificación, ampliación 

o matización de las actuaciones e hitos ya contemplados en el Plan aprobado 

en marzo de 2003 (así como referencias a actuaciones que ya están 

contempladas en el Plan). Por otro lado, propuestas que suponen nuevas 

actuaciones estratégicas para su consideración y, en su caso, su 

incorporación a las ya aprobadas. La siguiente tabla muestra detalladamente el 

resultado de propuestas recibidas una vez aplicados los cambios propuestos 

por los miembros de la Comisión de Seguimiento en las reuniones celebradas 

en marzo y diciembre de 2007. 

 

Tabla 4. Número de propuestas por tipología y Programas 

Programa 
Número de propuestas 

de Modificación/ 
Ampliación/Matización 

Número de referencias 
a Actuaciones ya 

Existentes 

Número de Nuevas 
Propuestas 
Estratégicas 

Programa 1: Vigo, espacio metropolitano 
ordenado 

3 2 --- 

Programa 2: Vigo, centro de la 
Euroregión 1 9 1 

Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta 
al mundo, abierta a la ciudad 7 7 1 

Programa 4: Vigo, región urbana en 
movimiento 

4 8 1 

Programa 5: Vigo presente en la 
economía global --- 1 --- 

Programa 6: Vigo, emprende y crece 2 --- 2 
Programa 7: Vigo, saber hacer --- 1 --- 
Programa 8: Vigo, camino a la excelencia --- 2 --- 
Programa 9: Vigo, un entorno de 
conocimiento e innovación 

--- 3 --- 

Programa 10: Vigo, un mar de 
emociones 1 2 --- 

Programa 11: Vigo en forma 2 1 --- 
Programa 12: Vigo crea cultura 1 3 1 
Programa 13: Vigo acogedor y amable 2 2 2 
Programa 14: Vigo al natural 1 4 1 
Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 4 8 --- 

TOTALES                 (90) 28 53 9 
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Para su presentación, se han organizado las propuestas por programas 

ilustrándolas en fichas tal como se recoge en la Figura 8.  

Figura 8 Fichas de propuestas 
 

IDENTIFICACIÓN 
 
Programa  
 
Área de Actuación y Gestión 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
 
 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 APROBADO 
EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO II) 

ESTADO 

a)   

b)   

c)   

d)   

 

 

 

 
IDENTIFICACIÓN 
 
Programa  
 
Área de Actuación y Gestión 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
Modificación/Ampliación/Matización:  

Propuesta Observaciones Cód. 

   

   

 
También hay propuestas que hemos interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód. 

   

   

 
 

Nuevas: 

  

 

 
 

 

 

fuente: elaboración propia 

Estas propuestas, podrán suponer una actualización de los hitos y de las 

Actuaciones Estratégicas incluidas en los Programas, modificándose, en su 

caso, la información complementaria contenida en el Anexo I. 

Una primera parte en la que se identifica el Programa y se muestra la 

relación con los ejes estratégicos, la síntesis descriptiva, la relación con las 

estrategias de actuación, las posibles organizaciones impulsoras e implicadas, 

las actuaciones prioritarias incluidas inicialmente y su estado en la actualidad. 

En la segunda parte de las fichas se indican las propuestas de actuaciones 

estratégicas para su consideración, clasificadas en dos grupos (Modificación/ 

Ampliación/ Matización y Nuevas Actuaciones). En el primer grupo, se ha 

incluido un apartado de observaciones en el que se indica una breve 

justificación del motivo por el que se ha considerado en este grupo de 

propuestas, siempre en base a la información remitida por las organizaciones 

consultadas. Adicionalmente, en este grupo también se incluyen aquellos 

aspectos que las organizaciones han incluido en los cuestionarios, pero que en 

realidad se han interpretado como propuestas que ya están contenidas en las 

actuaciones y los hitos inicialmente aprobados en el Plan. En el segundo 

grupo, se indica la nueva propuesta realizada y su descripción a partir de la 

información recibida a través de los cuestionarios. Todas las propuestas llevan 

vinculadas un código que se corresponde con la organización que ha realizado 

la propuesta (ver Tabla 3). 
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B.  PROPUESTAS DE MODIFICACIONES  

EN CADA PROGRAMA 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 2 “Bienestar y calidad de vida” 
 
Recoge fundamentalmente acciones de planificación y de coordinación de la gestión urbanística orientadas 
a favorecer que Vigo y su Área Funcional alcancen el tamaño necesario para competir con éxito en el nuevo 
escenario europeo; a la vez que se satisfacen las crecientes demandas y expectativas de bienestar y 
calidad de vida de los ciudadanos de la región metropolitana viguesa. Estas actuaciones favorecen la 
implantación de la futura Área Metropolitana de Vigo y, en su caso, constituyen una alternativa de 
ordenación urbanística supramuncipal no limitada por la concreción de una nueva entidad metropolitana. 
 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 1: 
1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una perspectiva 
metropolitana 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad 
 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia, Ministerio de Fomento 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Aprobación y desarrollo del PGOM de Vigo FF (en Fase de Finalización) 

b) Actualización del planeamiento general de la región metropolitana A1 (Avanzado) 

c) Ordenación y coordinación de la gestión urbanística supramunicipal A1 (Avanzado) 

d) Potenciación de la gestión municipal de ordenación del territorio NI (No Iniciado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 1. “Vigo, espacio metropolitano ordenado” 
Implantación de una política de ordenación y gestión urbanística de alcance metropolitano 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Contemplar en el planeamiento urbano los espacios 
necesarios para posibles líneas de metro entre Guixar, 
Urzáiz, Sárdoma, Citroën y la zona Portuaria 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en el hito “disposición y 
conexión de corredores para 
infraestructuras del transporte” de la 
actuación c). 

GPM 
PG 

Ampliación de la superficie contemplada en el 
planeamiento urbano para la creación de zonas 
industriales y de almacenamiento 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en el hito disponibilidad de 
suelo para parques de uso industrial 
y terciario de la actuación c). 

GPM 
PG 

Nueva autovía entre Vigo y O Porriño con la 
remodelación de la Avenida de Madrid y que en la 
definición del trazado intervengan los Concellos más 
afectados (Vigo, Mos, O Porriño y Redondela) 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en el hito “disposición y 
conexión de corredores para 
infraestructuras del transporte” en la 
actuación c). 

GPM 
PG 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Aprobación del PGOM por parte de la Administración Autonómica a) GPM PP 

Aprobación del PGOM por parte de la Administración Autonómica a) DP 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; GPM PP: Grupo Político Municipal del P.P.; DP: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo  
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” y 6 “Identidad e Imagen” 
  
Está centrado en el proceso de formación, puesta en marcha y consolidación del Área Metropolitana de 
Vigo, de manera tal que Vigo y su Área Funcional alcancen tanto el tamaño como la funcionalidad e imagen 
necesarios para fortalecer su competitividad en el nuevo escenario europeo. Incluye actuaciones de 
planificación y gestión institucional de alcance metropolitano. Asimismo, otras vinculadas con la mejora de la 
relación funcional ciudad/puerto, así como actuaciones localizadas en los concellos del espacio 
metropolitano que deben funcionar como nuevos núcleos de centralidad.  

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.3. Implantación del Área Metropolitana de Vigo  
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional. 
 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Diputación Provincial de Pontevedra, 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, Parlamento de Galicia, Consellería de Política Territorial, Obras 
Públicas e Transportes, Portos de Galicia, Ministerio de Fomento, Aena 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Aprobación del Área Metropolitana de Vigo FF (en Fase de Finalización) 

b) Creación y puesta en marcha del Ente gestor del Área Metropolitana de 
Vigo 

NI (No Iniciado) 

c) Creación de un Consorcio Metropolitano de Transporte FI (en Fase de Iniciación) 

d) Relocalización en el espacio metropolitano de actividades vinculadas 
directamente al frente marítimo del Puerto de Vigo 

A2 (Avanzado) 

e) Apertura al mar del Concello de Vigo, sobre la base de la reordenación 
del frente portuario 

A2 (Avanzado) 

f) Apertura al mar de los municipios costeros del Área Funcional R1 (en Realización) 

g) Dotación de espacio para la expansión del Campus de Lagoas-
Marcosende de la Universidad de Vigo 

F (Finalizado) 

h) Potenciación de los nuevos núcleos de centralidad A1 (Avanzado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 2. “Vigo, centro de la Euroregión” 
Desarrollo y consolidación del Área Metropolitana de Vigo  
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Plan Integral de Tráfico para Vigo que abarque el transporte de 
pasajeros y mercancías por todos los medios: aéreo, marítimo, 
ferroviario y por carretera (se proponen 36 hitos para este Plan) 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación c). 

GPM PG 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Creación del Área Metropolitana de Vigo a) GPM PP 

Aprobación del Área Metropolitana a) DP 

Instauración del Área Metropolitana de Vigo a) GPM PG 

Transporte metropolitano c) UGT 

Potenciación del transporte marítimo de la Ría. Coordinación con la Red de 
transporte terrestre (Billete intermodal) 

c) CIG 

Reordenación y mejora de los espacios disponibles y de las actuales 
concesiones en el puerto 

d) APV 

Establecimiento de un Plan por parte de la Autoridad Portuaria a medio y largo 
plazo para situar fuera del puerto a las empresas que no resulte esencial su 
localización cerca del mar/Traslado de industrias del suelo portuario/ 
Reordenación de espacios portuarios con la descentralización de algunos de sus 
servicios hacia un nuevo emplazamiento portuario 

d) GPM PG 

Desarrollo de las relaciones Puerto-Ciudad: Diseño, contratación y construcción 
del Área Central; Construcción y desarrollo del Área de Bouzas: playa, 
humanización y paseo marítimo; Actuaciones de mejora del borde Puerto-Ciudad 

e) APV 

Diseño de un proyecto urbanístico y constructivo para acercar el mar en la parte 
central de la ciudad y otras zonas  

e) GPM PG 

 
 

NUEVAS: 

Ubicación de centros euroatlánticos en el ámbito metropolitano de Vigo UV* 

Creación a nivel autonómico de centros euroatlánticos con vocación ejecutiva y de centralidad como la 
“Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal” y el “Centro de Xestión de 
Proxectos da Eurorexión Galicia/Norte de Portugal”. La Consellería de Economía de la Xunta de Galicia 
presentó la propuesta de creación de estos nuevos organismos a la Comisaria de Política Territorial de la 
UE obteniendo una buena acogida.  

 
* GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; DP: Excma. Diputación Provincial de Pontevedra; GPM PP: Grupo Político Municipal del P.P.; UGT: Unión 

General de Trabajadores-U.G.T.; CIG: Confederación Intersindical Galega-C.G.I.; APV: Autoridad Portuaria de Vigo; UV: Universidad de Vigo 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Potenciación del Puerto de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” y 6 “Identidad e imagen” 
 
Vigo se define como una ciudad portuaria y emprendedora, que pretende mantener un entorno 
medioambiental de calidad, de manera tal de favorecer su atractivo locacional y residencial y acrecentar su 
competitividad, a la vez que potencia su imagen pública en el nuevo sistema territorial europeo. Por tanto, la 
potenciación del Puerto de Vigo, constituye en si misma un programa estratégico para el desarrollo de la 
ciudad y su región metropolitana. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.4. Potenciación del la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la 
ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Autoridad Portuaria de Vigo 
 
Otras organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona 
Franca de Vigo, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Portos de Galicia, 
Ministerio de Fomento, GIF, Renfe 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Mejora de la intermodalidad y de la accesibilidad en la fachada marítima 
del puerto 

R1 (en Realización) 

b) Mejora de la terminal de cruceros R1 (en Realización) 

c) Culminación y puesta en marcha del Puerto Seco de Salvaterra A1 (Avanzado) 

d) Mejora de la red ferroviaria de la fachada marítima del Puerto R2 (en Realización) 

e) Programa de Actuación Comercial para la captación de nuevos flujos de 
carga. Análisis de viabilidad técnica, económica y de impacto ambiental 

A1 (Avanzado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 3. “Puerto de Vigo: una puerta al mundo, abierta a la ciudad” 
Potenciación del Puerto de Vigo. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Ampliación de muelles y desarrollo de la terminal de 
contenedores de Bouzas 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación a). 

APV 
GPM PG 

Remodelación y ampliación del Puesto de Inspección 
Fronterizo (PIF) 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación a). 

APV 

Ampliar la longitud del muelle de cruceros 
Se ha interpretado que se puede 
modificar en la actuación b). 

APV 

Desarrollo comercial de la Plataforma Logística del Puerto de 
Vigo 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación c). 

APV 

Conexión del Puerto con la línea de ferrocarril de altas 
prestaciones 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en la actuación d). 

GPM PG 

Nuevas actividades en tráfico de pesca: Aumentar la cuota de 
pesca fresca; Desarrollo y mejora de lonjas: Lonjas de 
Congelado; Incremento de la Pesca Congelada; Trazabilidad 
y Certificados de Calidad; Estudio de implantación de una 
lonja de Futuros 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación e). 

APV 

Acciones comerciales del Puerto de Vigo: Acciones 
comerciales de nuevos tráficos de cruceros; Fidelización de 
cruceristas en el Área de Vigo 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación e). 

APV 

 

También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Nuevo muelle de trasatlánticos b) GPM PG 

Culminar la construcción de la Plataforma Logística c) APV 

Conexión por autovía de la Plataforma Logística con la autovía A-52 c) APV 

Acceso ferroviario a Bouzas d) APV 

Mejora de la operatividad del ferrocarril ya existente d) APV 

Ampliación del puerto y autopistas del mar e) UGT 

Acciones comerciales del Puerto de Vigo: Desarrollo tráfico contenedores; 
Desarrollo de nuevas líneas de SSS (Short Sea Shipping) y Autopistas del Mar; 
Potenciar tráficos de automóviles y sus piezas (exportación-importación); 
Ampliación de tráficos de granito; Estudios de líneas desde Panamá y tráficos 
con China 

e) APV 

 

 

NUEVAS: 

Mejora constante en seguridad, calidad y medio ambiente: APV* 

Esta actuación recoge una serie de acciones:  
o Creación de la seguridad integral del Puerto 
o Acciones enfocadas a la disminución de afecciones medioambientales 
o Optimización de servicios portuarios, con más calidad y reducciones de tiempo 
o Certificación medioambiental del Puerto de Vigo 

 

* APV: Autoridad Portuaria de Vigo; GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 
Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana” y 3 “Competitividad y desarrollo 
empresarial” 
 
Se trata de favorecer la dinámica urbana y metropolitana de Vigo, facilitando su papel protagonista en el 
sistema regional de ciudades y la expansión internacional del sistema productivo vigués. El Programa 
contiene fundamentalmente actuaciones en materia de infraestructura viaria, ferroviaria y aeroportuaria. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 1: 
1.2. Fortalecimiento de la vertebración, la accesibilidad y la conectividad interior y exterior de la ciudad y su 
entorno funcional y metropolitano. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la 
ciudad 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Concello de Vigo, MAIV, Cámara de Comercio, CEP 
 
Otras organizaciones implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad 
Portuaria de Vigo, Universidad de Vigo, Club Financiero Vigo, Sindicatos, Diputación Provincial de 
Pontevedra, Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, Ministerio de Fomento, Aena, 
GIF, Renfe 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Cierre y mejora del primer cinturón de circunvalación NI (No Iniciado) 

b) Ejecución del segundo cinturón y definición de un nuevo cinturón de 
Ronda intermedio, conectando el campus de Lagoas Marcosende con la 
malla viaria de alta capacidad 

R2 (en Realización) 

c) Mejora de los accesos a la península del Morrazo R2 (en Realización) 

d) Mejora de la conexión viaria con el Norte de Portugal R2 (en Realización) 

e) Concreción de la conexión de alta velocidad ferroviaria con la Meseta y 
Portugal 

A2 (Avanzado) 

f) Mejora de la accesibilidad ferroviaria metropolitana FI (en Fase de Iniciación) 

g) Mejora del transporte ferroviario de mercancías FI (en Fase de Iniciación) 

h) Mejora de la accesibilidad aeroportuaria R2 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 

Programa 4. “Vigo, región urbana en movimiento” 
Mejora de la accesibilidad, articulación y conectividad del espacio metropolitano. 
 

Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 

MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  
Propuesta Observaciones Cód.* 

Reorientación en el enfoque del primer cinturón de circunvalación 
hacia su integración en el concepto de vía urbana dada la evolución 
del segundo cinturón y la previsión de la Ronda como cinturón 
intermedio 

Se ha interpretado que se puede 
modificar en la actuación a) 

AV 

Facilitar el enlace de Redondela con Vigo, de tal manera que exista 
un corredor completo desde Rande hasta Bouzas, libre de peajes 
(afecta a O Morrazo, Pontevedra y Redondela) 

Se ha interpretado que se puede 
ampliar en la actuación d). 

GPM PG 

Nueva autovía entre Arousa, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Mos y O 
Porriño 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en los hitos de la 
actuación c).  

GPM PG 

Trazado ferroviario de alta Velocidad para personas y altas 
prestaciones para mercancías: Unión de Galicia y Portugal; Trazado 
de Galicia con la meseta a través de Cerdedo-Carballiño; Nueva 
estación de Renfe en Urzáiz; Tramo entre la Avda. de Buenos Aires-
Chapela y la Estación de Urzáiz por túnel; Nueva estación ferroviaria 
en Sárdoma; Enlaces con Citroën, Zona Franca y Aeropuerto 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en los hitos de las 
actuaciones e), f) y g). 

GPM PG 

 

También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 
Propuesta Actuación Cód.* 

Segundo Cinturón de circunvalación  b) GPM PG 

Construcción de una nuevo puente sobre la ría de Vigo c) GPM PG 

Pactar con Autopistas del Atlántico una moratoria en los peajes del puente de Rande c) GPM PG 

Conexiones con el norte de Portugal, Meseta y Galicia 
c), d), e), 
f), g) y h) 

UGT 

Comunicaciones ferroviarias del noroeste peninsular f) y g) GPM PG 

Mejora de la oferta aeroportuaria (ampliación de horario, aumento de conexiones) h) FAAVV 

Intermodalidad transporte aéreo h) APV 

Operatividad del Aeropuerto de Peinador h) GPM PG 
 

 

NUEVAS: 
Implantación de un servicio de metro urbano UV*  

GPM PG* 

Incluir la programación de un servicio de metro urbano, con la capacidad de interconexión con el tren inter-urbano y 
con los sistemas tradicionales marítimo y terrestre. Un proyecto de metro urbano que debe conectar la ciudad en 
sentido Oeste-Este, con extensiones suficientes para acceder, con servicios de frecuencia razonable, a las líneas de 
desarrollo “Nuevo Hospital-PT Valadares-Ciudad del Deporte-Universidad de Vigo”, y por otro lado, “Hospital 
Meixoeiro-Ifevi-Aeropuerto”. 

 
* GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; AV: Excmo. Ayuntamiento de Vigo; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.; FAAVV: Federación de 

Asociacións Veciñais de Vigo; APV: Autoridad Portuaria de Vigo; UV: Universidade de Vigo 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 
Internacionalización del sistema productivo local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación 
y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa contiene actuaciones fundamentalmente organizativas basadas en la cooperación como factor 
básico de competitividad y en la obtención de sinergias de funcionamiento; todas ellas, con el fin de 
potenciar el proceso de internacionalización del sistema productivo vigués. En tal sentido, las actuaciones 
previstas se apoyan en las cadenas productivas y agrupaciones empresariales presentes y en desarrollo en 
el espacio metropolitano. Por esta vía, el Programa contribuye también a la formación de entornos 
innovadores y a la mejora del funcionamiento del mercado de trabajo vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Consorcio de la Zona Franca, Club Financiero 
Vigo, Clusters, Empresas del Área 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Autoridad Portuaria de Vigo, Caixanova, Universidad de Vigo, 
Sindicatos, IFEVI, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Coordinación estratégica de los clusters productivos presentes en Vigo 
y su Área Funcional 

FI (en Fase de Iniciación) 

b) Creación de centrales de compra de bienes y servicios para las 
empresas 

R1 (en Realización) 

c) Fomento de foros empresariales entre Galicia y la Región Norte de 
Portugal 

A1 (Avanzado) 

d) Especialización de la actividad ferial y congresual y potenciación de las 
misiones comerciales en el exterior 

A1 (Avanzado) 

e) Promoción de la financiación específica de las actividades de 
internacionalización de las empresas 

A1 (Avanzado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 5. “Vigo presente en la economía global” 
Internacionalización del sistema productivo local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

No se han recibido propuestas de modificación, ampliación o 
matización 

  

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Coordinación con las instituciones a través de los agentes sociales y 
económicos 

a) UGT 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.  
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 6. “Vigo emprende y crece” 
Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 

Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 

“Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 

El Programa contiene actuaciones en materia creación de suelo empresarial equipado, de estímulo a la modernización 
empresarial y de incentivo para el desarrollo de nuevos sectores productivos con futuro, en los que espacio 
metropolitano vigués tiene ciertas ventajas competitivas locacionales y de saber hacer productivo. En tal sentido, las 
actuaciones previstas se apoyan en proyectos en curso e iniciativas debidamente respaldadas por instituciones locales, 
así como en las fortalezas y oportunidades de las cadenas productivas y empresas del sistema productivo local. Por 
esta vía, el Programa contribuye también a la formación de entornos innovadores y a la mejora del funcionamiento del 
mercado de trabajo vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

Estrategias del Eje 2: 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a los desarrollos 
residenciales existentes (consolidados o no) y a la actividad productiva. 
 

Estrategias del Eje 3: 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización y diversificación 
empresarial. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 

Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
 

Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la mejora de la calidad del empleo local. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 

Organizaciones impulsoras: Consorcio de la Zona Franca, Autoridad Portuaria de Vigo, Cámara de Comercio, CEP, 
Club Financiero Vigo, Clusters, Empresas del Área 
 

Organizaciones implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, 
Sindicatos, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE, IGVS, SOGAMA 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Concreción de los parques empresariales de O Morrazo, Porto de Molle en 
Nigrán y de A Garrida 

R1 (en Realización) 

b) Ampliación del parque empresarial de Balaídos A1 (Avanzado) 

c) Mejora de las redes de suministro energético R1 (en Realización) 

d) Plan metropolitano de gestión de residuos industriales y peligrosos R1 (en Realización) 

e) Estudio y desarrollo de nuevos clusters empresariales R2 (en Realización) 

f) Fomento de la utilización integral de las nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en las empresas locales 

A1 (Avanzado) 

g) Desarrollo de un programa de incorporación de las PYME’s viguesas a los 
sistemas de calidad, prevención de riesgos laborales y preservación 
medioambiental 

R2 (en Realización) 

h) Promoción de la modernización del sector comercial A1 (Avanzado) 

i) Promoción de la implantación de nuevos servicios avanzados a las empresas A1 (Avanzado) 

j) Promoción de la implantación de empresas del sector turístico (náutico, de 
congresos y urbano) 

A1 (Avanzado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 6. “Vigo emprende y crece” 
Expansión y modernización empresarial y diversificación productiva 
 
Área de Actuación y Gestión: Infraestructuras y Promoción Económica 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Prever suelo adecuado para las empresas de frío 
existentes o que se pretendan instalar en el área 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en la actuación a). 

GPM PG 

Creación de zonas adecuadas para escombros de la 
construcción y para residuos industriales 

Se ha interpretado que se puede 
matizar en la actuación d) 

GPM PG 

 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas que ya estén 
indicadas en las actuaciones y los hitos del Plan 

  

 
 

NUEVAS: 

Creación en el área metropolitana de una Ciudad del Transporte con los servicios necesarios 
para su gestión y operatividad 

APV* 

Diariamente entran y salen en el Puerto de Vigo miles de vehículos pesados transportando 
contenedores, vehículos nuevos, pesca fresca, etc. Al objeto de lograr sinergias y optimizar la necesaria 
prestación de servicios de transporte terrestre, resulta necesario el desarrollo de una Ciudad del 
Transporte en el Área Metropolitana de Vigo con los servicios necesarios para su gestión y operatividad. 

Desarrollar en el Área el centro de reparaciones navales de Galicia CIG* 

Se trata de canalizar las iniciativas de empresas, asociaciones e instituciones (Asime, Autoridad 
Portuaria, Xunta,…) para el desarrollo de un núcleo de reparaciones navales dotado de medios, 
equipamiento y servicios avanzados en la Ría de Vigo. 

 
* GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; CIG: Confederación Intersindical Galega-C.G.I.; APV: Autoridad Portuaria de Vigo 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 7. “Vigo, saber hacer” 
Potenciación de la formación profesional y ocupacional. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 “Conocimiento, innovación 
y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Contiene actuaciones centradas en la formación de los recursos humanos a los fines del desarrollo del 
sistema productivo local, fomento de la emprenditorialidad y mejora del funcionamiento del mercado de 
trabajo del espacio metropolitano. A la vez, se trata de optimizar los resultados del proceso de formación y 
aplicación del “saber hacer” productivo, a través de la coordinación y potenciación de los esfuerzos públicos 
y privados en materia de formación ocupacional y profesional. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.4. Formación de mandos intermedios y ámbito operativo de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.3. Potenciación de la formación continua en materia profesional y ocupacional. 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los grupos de difícil 
inserción laboral. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Cámara de Comercio, CEP, Club Financiero Vigo, Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de 
Vigo, Clusters, Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, Consellería de Innovación e Industria, 
Consellería de Traballo, IGAPE, Empresas del Área 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Programa de adaptación y optimización de la formación ocupacional y 
profesional para el empleo con futuro. 

R2 (en Realización) 

b) Potenciación de la formación de formadores de los sistemas de 
formación profesional y ocupacional. 

A1 (Avanzado) 

c) Programa metropolitano de formación de emprendedores R2 (en Realización) 

d) Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación 
de las instituciones y las empresas en materia de formación ocupacional 
y profesional 

R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 7. “Vigo, saber hacer” 
Potenciación de la formación profesional y ocupacional. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

No se han recibido propuestas de modificación, ampliación o matización   

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Coordinación con áreas de trabajo representativas de la ciudad (Citroën, puerto, 
etc.) 

d) UGT 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 
Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 2 “Bienestar y calidad de vida”, 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”, 4 
“Conocimiento, Innovación y Cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a facilitar la existencia en Vigo de una creciente oferta de enseñanza superior de 
calidad y de formación para el desarrollo de habilidades para la dirección de empresas e instituciones, a los fines 
de sostener el proceso de desarrollo integral del área. Se trata de fomentar la búsqueda de la excelencia 
profesional y empresarial, a través de la coordinación y potenciación de los esfuerzos públicos y privados en 
materia de formación superior, de postgrado y de directivos, particularmente orientada a la innovación empresarial 
e institucional y basada en la potenciación de la Universidad de Vigo. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las Empresas del Área. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno metropolitano 
proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación 
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 

5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 
5.2. Incentivar la creación de empleo de buena calidad. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Cámara de Comercio, CEP, Club 
Financiero Vigo, Sindicatos, Clusters, Diputación de Pontevedra, Consellería de Educación e Ordenación 
Universitaria, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE, Empresas del Área 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Culminación de la Ciudad Universitaria F (Finalizado) 

b) Concreción y puesta en marcha del proyecto TORGA.net F (Finalizado) 

c) Potenciación de la formación de postgrado y de directivos de empresas 
e instituciones 

A1 (Avanzado) 

d) Creación de un foro mixto de ámbito metropolitano para la coordinación 
de las instituciones y las empresas en materia de formación superior y 
de directivos 

R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 8. “Vigo, camino a la excelencia” 
Optimización de la enseñanza superior de calidad y desarrollo de habilidades para la dirección. 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

No se han recibido propuestas de modificación, ampliación o 
matización 

  

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Mayor potenciación de todas aquellas actividades formativas e investigadoras con 
una clara orientación a la aplicabilidad de los conocimientos a los problemas 
empresariales 

c) y d) CN 

Colaboración entre la Universidad, empresas e instituciones ante la reforma de la 
Ley de Ordenación Universitaria (definición de nuevas actuaciones prioritarias de 
interés en este campo, de nuevos títulos que atiendan a la demanda de empleo 
cualificado,…) 

d) UV 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* CN: Caixanova; UV: Universidad de Vigo 

 

 

 



Sistema de Control y Seguimiento del Plan Estratégico de Vigo y su Área Funcional (Vigo 2010) 

Informe de Estado de Avance (Febrero de 2008) 

176  Jorge González Gurriarán (Dir.)  
 Pedro Figueroa Dorrego (Coord.) 

 

IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 3 “Competitividad y desarrollo empresarial”,  
4 “Conocimiento, innovación y cooperación” y 5 “Empleo con futuro” 
 
Las actuaciones de este programa van dirigidas a implantar y consolidar el funcionamiento en red de un sistema 
local de innovación en Vigo y su Área Funcional. Para ello, es necesario corregir los déficits y disfunciones 
actuales del esfuerzo innovador local, mediante la coordinación de la actuación pública y privada en la materia. 
Además, se trata de crear nuevas ofertas de servicios de apoyo a la innovación en un marco de potenciación y 
adaptación de la oferta existente. Asimismo, se pretende continuar con las tareas de sensibilización y 
concienciación sobre la importancia del papel de la innovación para lograr mayores niveles de competitividad y de 
creación de empleo con futuro del tejido productivo vigués. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área Funcional. 
3.2. Impulsar proyectos conjuntos de innovación y transferencia de tecnología para la modernización y 
diversificación empresarial. 
3.3. Formación del nivel directivo y superior adaptada a las necesidades de las empresas del Área. 
3.5. Innovación y modernización de la tecnología y los procesos de producción y gestión. 
 
Estrategias del Eje 4: 
4.1. Potenciación de la especialización de la Universidad de Vigo para la creación de un entorno metropolitano 
proclive al desarrollo del conocimiento y la innovación. 
4.2. Aumento del número de empresas innovadoras en el tejido productivo de Vigo y su Área Funcional.  
4.3. Fomento de la cooperación entre organizaciones para estimular los procesos de innovación. 
4.4. Creación y potenciación de centros tecnológicos y foros de innovación. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.1. Promoción de la creación local de empleo, en especial en actividades con futuro. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Universidad de Vigo, Consorcio de la Zona Franca, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Cámara de Comercio, CEP, Club 
Financiero Vigo, Sindicatos, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié de la Maza, Clusters, Consellería 
de Educación e Ordenación Universitaria, Consellería de Innovación e Industria, IGAPE, Empresas del Área 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Elaboración de un Plan Estratégico Metropolitano de I+D+i FI (en Fase de Iniciación) 

b) Concreción y puesta en marcha de la Ciudad Tecnológica del Consorcio del 
Parque Científico y Tecnológico Universitario de Galicia 

A1 (Avanzado) 

c) Creación de un foro mixto de coordinación, cooperación y difusión de la 
actividad y servicios de innovación del espacio metropolitano 

FI (en Fase de Iniciación) 

d) Potenciación y coordinación de la actividad de los centros tecnológicos locales A1 (Avanzado) 

e) Puesta en Marcha del Parque Tecnológico y Logístico de Valadares-Beade F (Finalizado) 

f) Creación del Instituto de la Sociedad de la Información F (Finalizado) 

g) Creación del Centro Tecnológico de las Telecomunicaciones de Galicia R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 9. “Vigo, un entorno de conocimiento e innovación” 
Integración del conocimiento científico y tecnológico con la actividad empresarial local 
 
Área de Actuación y Gestión: Recursos Humanos e Innovación 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

No se han recibido propuestas de modificación, ampliación o 
matización 

  

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Intensificar la coordinación estratégica y operativa de las entidades, empresas y 
administraciones públicas en la aplicación de los Planes de I+D+I existentes 
(generales y sectoriales) 

a) UV 

Ubicación de las industrias relacionadas con alta tecnología (por ejemplo en el 
“CUVI”) 

b) y e) UGT 

Implantación de un Parque Tecnológico b) y e) GPM PG 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* UV: Universidad de Vigo; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.; GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 

 
Programa relacionado con los Ejes 1 “Dimensión y centralidad urbana”, 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e 
imagen”, 
 
El Programa esta centrado en la intensificación de la relación que Vigo y el resto de los municipios de la Ría tienen con 
el mar en materia de ocio. De esta manera, se trata de potenciar las actividades lúdicas relacionadas con el mar para 
los ciudadanos, de manera tal que éstas lleguen a convertirse en un atributo diferenciador de la identidad y la imagen 
proyectada por la región urbana Vigo. La idea central del Programa es convertir a la Ría en el gran eje de ocio y 
esparcimiento del Vigo metropolitano, desarrollando una oferta para residentes, visitantes y turistas que integre el 
espacio de la Ría como recurso museístico y como lugar de acogida de actividades náuticas. Las Acciones de este 
Programa se complementan con otras incluidas en otros Programas, como la recuperación del frente costero, la 
potenciación de las actividades socioculturales en los cascos vellos de Vigo y su Área Funcional y la reforma de la 
terminal de cruceros del Puerto. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 

 
Estrategias del Eje 1: 
1.1. Ordenación y gestión urbanística de los municipios de Vigo y su Área Funcional, desde una perspectiva 
metropolitana. 
1.4. Potenciación de la capacidad productiva del Puerto de Vigo y ordenación del frente marítimo de la ciudad 
 
Estrategias del Eje 2: 

2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, culturales y 
deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la identidad 
viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
organizaciones impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad 
Portuaria, Caixanova 
 
Organizaciones implicadas: Cámara de Comercio, CEP, MAIV, Universidad de Vigo, Diputación Provincial, Consellería 
de Cultura e Deporte, Consellería de Innovación e Industria, Turgalicia, Portos de Galicia, Parques Nacionales, Clubes 
Náuticos, Clubes Deportivos, Empresas del Área 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Actualización del Plan de promoción turística de Vigo y su Área Funcional FI (en Fase de Iniciación) 

b) Desarrollo y potenciación del Museo del Mar FF (en Fase de Finalización) 

c) Creación de un memorial de la Batalla de Rande FI (en Fase de Iniciación) 

d) Potenciación del Parque Nacional de las Islas Atlánticas F (Finalizado) 

e) Potenciación de la Isla de San Simón para usos turísticos y recreativos FI (en Fase de Iniciación) 

f) Creación de un centro de interpretación de la industria ballenera en Cangas FI (en Fase de Iniciación) 

g) Ampliación de la oferta de puertos deportivos A2 (Avanzado) 

h) Establecimiento de un programa consolidado de eventos náuticos y 
complementarios 

R2 (en Realización) 

i) Promoción un centro de ocio ligado con el mar en los terrenos de la ETEA NI (No Iniciado) 

j) Desarrollo del concepto de “museo único” que integre todos los museos y 
exposiciones relacionados con el mar y otros relacionados con la historia del 
Área. 

FI (en Fase de Iniciación) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 10. “Vigo, un mar de emociones” 
Desarrollo de una oferta turística y de ocio en torno a la Ría. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Desarrollar la oferta turística relacionada con el mar desde una 
perspectiva integral y de forma coordinada entre todos los 
organismos relacionados 

Se ha interpretado que 
se puede matizar en la 
actuación a). 

CN 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Hacer más extensible lo que ofrece la ciudad por ejemplo a través de un 
concurso de ideas 

a) UGT 

Playa, paseo marítimo, parque y puerto deportivo en la Guía en Teis (ETEA) i) GPM PG 

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* CN: Caixanova ; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.; GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G. 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 11. “Vigo en forma” 
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa está orientado a la promoción de la actividad deportiva como un elemento clave para la mejora 
de los niveles de calidad de vida que la región urbana de Vigo ofrece a sus ciudadanos y visitantes. 
Asimismo, contribuye al fortalecimiento de la identidad viguesa y la potenciación de la imagen pública de la 
región urbana de Vigo. El Programa integra acciones dirigidas tanto a la potenciación de las actividades 
deportivas de base entre los ciudadanos, como a la promoción del deporte profesional y de élite como 
actividad recreativa y de dinamización económica. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, 
culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación Vigo Deporte, Real Club Celta 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Caixanova, Universidad de Vigo, IFEVI, FAV 
Eduardo Chao, Consellería da Educación e Ordenación Universitaria, Clubes Deportivos, Empresas del 
Área 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Potenciación de la Fundación Vigo Deporte R2 (en Realización) 

b) Concreción de la Ciudad Deportiva Vigo R2 (en Realización) 

c) Construcción de un pabellón multiusos de ámbito metropolitano F (Finalizado) 

d) Nuevo estadio y centro de ocio de Balaídos, compatible con el 
funcionamiento y desarrollo del polígono de Balaídos 

NI (No Iniciado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 11. “Vigo en forma” 
Promoción de actividades deportivas y recreativas en el área. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Diseñar un proyecto de deporte intergeneracional 
Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación a). 

FAAVV 

Nuevas alternativas o modelos de viabilidad para el estadio de 
Balaídos 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación d). 

CN 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas que ya estén 
indicadas en las actuaciones y los hitos del Plan 

  

   

 
 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* FAAVV: Federación de Asociacións Veciñais de Vigo; CN: Caixanova 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 12. “Vigo crea cultura”  
Promoción de la actividad cultural local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa incluye actuaciones encaminadas a adecuar, promover y consolidar la tradición creativa del 
entorno cultural vigués, como un atributo clave de su identidad ciudadana. Las acciones buscan tanto la 
potenciación de la actividad cultural de base, como el desarrollo de una oferta cultural de calidad que 
satisfaga las demandas ciudadanas, sirva para atraer visitantes y turistas y contribuya a la proyección de la 
imagen exterior de Vigo. En definitiva se trata de integrar y utilizar los nuevos contenedores públicos y 
privados en construcción, junto con la potenciación y diversificación de la oferta existente, de cara a 
presentar una programación cultural anual, atractiva y diferenciada. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 
Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, 
culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Caixanova 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Universidad de 
Vigo, Club Financiero Vigo, Sindicatos, FAV Eduardo Chao, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro 
Barrié de la Maza, Consellería de Cultura e Deporte, Consello da Cultura Galega, Asociaciones Culturales 
del área, Empresas del Área 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Potenciación de la actividad artística creadora local y de su proyección 
exterior 

R1 (en Realización) 

b) Construcción del Auditorio/Palacio de Congresos A1 (Avanzado) 

c) Potenciación y coordinación de la actividad del MARCO, el Museo 
Quiñones de León,  la Casa das Artes y el Museo del Mar 

A1 (Avanzado) 

d) Concreción de la Casa de las Palabras F (Finalizado) 

e) Desarrollo de un programa estable de actividades escénicas, partiendo 
del Festival Are-More 

R2 (en Realización) 

f) Programa de potenciación de las actividades socioculturales en los 
cascos vellos de Vigo y su Área Funcional. 

A1 (Avanzado) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 12. “Vigo crea cultura”  
Promoción de la actividad cultural local. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Apoyo estratégico a la rehabilitación del Casco Vello 
Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación f). 

UV 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Cultura al alcance de los ciudadanos (Programas culturales, Palacio 
de Congresos) 

a) UGT 

Dinamización cultural en la calle, potenciando la cultura de base a) FAAVV 

Programación cultural a nivel de área metropolitana y extender las 
actuaciones a los municipios del área 

a) ASC 

 
 

NUEVAS: 

Incorporación dentro del programa museístico y cultural del área metropolitana de un “Museo 
da Ciencia e da Tecnoloxía” optimizando, en su caso, espacios existentes. 

UV 

Incorporación dentro del programa museístico del área metropolitana de un “Museo da Ciencia e da 
Tecnoloxía” de forma coordinada con los programas y organismos ya desarrollados habitualmente en la 
zona, desarrollando programas e instalaciones de interés para todo el conjunto del área. Optimizar, en 
su caso, espacios, instalaciones y equipamientos existentes con escaso contenido. 

 
* UV: Universidade de Vigo; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.; FAAVV: Federación de Asociacións Veciñais de Vigo; ASC: Ayuntamiento de 

Salceda de Caselas 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 
Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 5 “Empleo con futuro” 
 
El Programa está orientado a lograr que el espacio metropolitano de Vigo se distinga positivamente por su 
capacidad de integración laboral y social de los colectivos más desfavorecidos y de la inmigración en 
general. En paralelo, se pretende llevar a todo el espacio metropolitano los medios y los procesos de 
participación ciudadana más avanzados. Se trata en definitiva, de construir un Área Metropolitana donde se 
facilite la participación ciudadana dentro de un clima social amable y acogedor. En este sentido, se plantea 
la implantación de actuaciones tanto en materia de equipamientos como en lo que hace al desarrollo de 
programas de empleo, de participación ciudadana y de servicios sociales en general. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN 
 

Estrategias del Eje 2: 
2.3. Desarrollo de los equipamientos y los servicios públicos en Vigo y su Área Funcional, especialmente los 
relacionados con la sanidad, la educación y los servicios sociales. 
2.4. Fomento de la oferta de suelo residencial y de viviendas asequibles de calidad. 
2.5. Potenciación de los procesos de participación ciudadana en la dinámica local. 
 
Estrategias del Eje 5: 
5.4. Eliminación de barreras y apoyo local a la integración en el mercado de trabajo de los grupos de difícil 
inserción laboral. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área, MAIV, FAV Eduardo Chao, Sindicatos 
 
Organizaciones Implicadas: Cámara de Comercio, CEP, Fundación CaixaGalicia, Fundación Pedro Barrié 
de la Maza, Vicepresidencia de Igualdade e Benestar, Consellería de Traballo, Consellería de Vivenda e 
Solo, SERGAS, Servicio Galego de Igualdade, Caritas, Empresas del Área, ONGs 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Potenciación de la red metropolitana de centros cívicos en los barrios y 
parroquias de Vigo y su Área Funcional 

A1 (Avanzado) 

b) Nuevo hospital comarcal para O Morrazo y Redondela NI (No Iniciado) 

c) Creación de la gerencia única sanitaria para el ámbito metropolitano NI (No Iniciado) 

d) Concreción de un Pacto Local de Empleo de alcance metropolitano A2 (Avanzado) 

e) Puesta un marcha de un programa de acceso a la primera vivienda R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 13. “Vigo acogedor y amable” 
Fomento de la integración laboral y la participación ciudadana. 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida  

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Ampliación del ámbito de actuación del Pacto Local de Empleo a 
otras acciones además de las ya incluidas en el Proyecto Equal 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación d). 

MAIV 

Programa para potenciar el alquiler (construcción de VPO-
viviendas de protección oficial para alquiler,…), incluyendo el 
aprovechamiento del Casco Vello de Vigo 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación e) 

FAAVV 
UV 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Facilitar a los jóvenes el autoempleo y el acceso a suelo empresarial. Incentivar 
la creación de nuevas empresas, emprendedores y asociaciones de empresas 

d) FAAVV 

Crear bolsas de empleo para facilitar el acceso al primer puesto de trabajo d) FAAVV 

 
 

NUEVAS: 

Programa metropolitano de bienestar e integración social CIG* 

Se trata de desarrollar un programa metropolitano de bienestar e integración social en el que participen y 
estén representados la administración pública, organismos privados, empresas, sindicatos y la sociedad. 
Se trata de llevar a cabo un programa de políticas sociales activas así como desarrollar acciones para 
abordar temas como la exclusión social, la migración, las necesidades sociales, entre otros. 

Potenciar y acelerar el nuevo hospital de referencia para Vigo CIG* 

Promover la construcción de un nuevo hospital en Vigo además se pretende que sea un referente 
imprescindible para mejorar el sistema sanitario gallego 

 
* CIG: Confederación Intersindical Galega-C.I.G.; MAIV: Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo; FAAVV: Federación de Asociacións Veciñais de 

Vigo 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 14. “Vigo al natural” 
Preservación y valorización del medio ambiente vigués 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los Ejes 2 “Bienestar y calidad de vida” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa contiene actuaciones centradas en la dimensión ambiental del desarrollo territorial local, tanto 
en lo que se refiere a acciones de preservación y recuperación del patrimonio medioambiental, como a la 
mejora de las redes de infraestructura y de la gestión del saneamiento urbano. Todo ello desde una óptica 
metropolitana y buscando la mejora de la calidad de vida urbana.  

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN  
 
Estrategias del Eje 2: 
2.1. Preservación del patrimonio medioambiental y recuperación de espacios degradados. 
2.2. Mejora de las redes suministro eléctrico y de agua, así como de saneamiento vinculadas a los 
desarrollos residenciales existentes (consolidados o no), así como a la actividad productiva. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad viguesa y la proyección de su imagen. 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPULSORAS E IMPLICADAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Concellos del Área Funcional, MAIV 
 
Organizaciones Implicadas: Caixanova, Diputación de Pontevedra, Consellería de Medio Ambiente e 
Desenvolvemento Sostible, SOGAMA, Augas de Galicia, Ministerio de Medio Ambiente 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Elaboración de un Plan Especial Metropolitano de Protección del 
Paisaje y de Espacios Naturales 

R1 (en Realización) 

b) Desarrollo de un programa metropolitano de gestión de residuos 
urbanos 

R1 (en Realización) 

c) Medidas de prevención de la contaminación acústica del espacio 
metropolitano 

R2 (en Realización) 

d) Creación de nuevas zonas verdes y parques públicos integrados en una 
red metropolitana de corredores verdes 

R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 14. “Vigo al natural” 
Preservación y valorización del medio ambiente vigués 
 
Área de Actuación y Gestión: Bienestar, Cultura y Calidad de Vida 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Definir un Parque o Jardín Botánico ubicado entre Valadares y 
Beade 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación d). 

UV 

 
 
También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Construcción de una exclusa en el puente de Samil de forma que permita la 
regeneración de la Xunqueira do Vao y el último tramo del Río Lagares, por lo 
que posibilitaría los mejores usos posibles de la zona 

a) GPM PG 

Canalización del cauce del Río Lagares entre el puente de Samil y su 
desembocadura en el mar 

a) GPM PG 

Analizar por parte de las administraciones municipales la posibilidad de 
establecer nuevas autorizaciones o concesiones en materia de empresas de 
servicios de reutilización y reciclaje de determinados bienes 
(electrodomésticos) que, adicionalmente, podrían beneficiar a colectivos en 
riesgo de exclusión (empresas de inserción laboral, cooperativas sociales, 
determinado tipo de fundaciones o asociaciones,…) 

b) CN 

Contar con espacios verdes en cada área urbanística d) FAAVV 

 
 

NUEVAS: 

Desarrollo de un programa metropolitano de saneamiento  
FAAVV 

UV 
GPM PG* 

Se han señalado diversas propuestas vinculadas con el saneamiento y que pueden ayudar al desarrollo 
del programa metropolitano de saneamiento. Estas son:  

 Priorizar el tema de la depuración a nivel metropolitano 

 Elaboración de un estudio integral para el Saneamiento de Vigo y su Ría 

 Estudio técnico de necesidades de abastecimiento de todos los barrios y parroquias del 
Concello de Vigo así como de su Área Metropolitana 

 Colaboración entre la Universidad de Vigo e instituciones implicadas en ámbitos como el 
Saneamiento de la Ría, en la definición de Estaciones Depuradoras y en los mecanismos de 
Gestión de Residuos 

 
* GPM PG: Grupo Político Municipal del P.G.; CN: Caixanova; FAAVV: Federación de Asociacións Veciñais de Vigo; UV: Universidade de Vigo 
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IDENTIFICACIÓN 
 
Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo”  
Promoción de la imagen exterior de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Comunicación y Marketing 

1 

RELACIÓN CON LOS EJES ESTRATÉGICOS Y SÍNTESIS DESCRIPTIVA 
 
Programa relacionado con los 3 “Competitividad y desarrollo empresarial” y 6 “Identidad e imagen” 
 
El Programa se centra en el desarrollo de acciones específicas destinadas a potenciar la imagen exterior de 
Vigo y su Área Funcional. El Programa incluye la realización de actuaciones orientadas a potenciar a la 
región urbana de Vigo como sede de actividades congresuales y feriales especializadas, a incrementar la 
presencia de Vigo en proyectos europeos y a mejorar el marketing y la comunicación interna y externa del 
área. 

2 

RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS DE MÁXIMA PRIORIDAD 
 
Estrategias del Eje 3: 
3.1. Favorecer un mayor desarrollo de la internacionalización del sistema productivo de Vigo y su Área 
Funcional. 
 
Estrategias del Eje 6: 
6.1. Potenciación de Vigo y los municipios del Área Funcional como sede de actividades congresuales, 
culturales y deportivas internacionales. 
6.2. Fomento y dinamización de actividades culturales y de ocio que favorezcan el fortalecimiento de la 
identidad viguesa y la proyección de su imagen. 
6.3. Promoción de la imagen nacional e internacional de los sistemas productivo, financiero e institucional de 
Vigo y su Área Funcional 

3 

POSIBLES ORGANIZACIONES IMPLICADAS E IMPULSORAS 
 
Organizaciones Impulsoras: Concello de Vigo, Fundación ProVigo y su Área, IFEVI 
 
Organizaciones Implicadas: Concellos del Área Funcional, Consorcio de la Zona Franca, Autoridad Portuaria 
de Vigo, Cámara de Comercio, CEP, Universidad de Vigo, Caixanova, Club Financiero Vigo, MAIV, 
Sindicatos, Consellería de Cultura e Deporte, Consellería de Innovación e Industria, Turgalicia, Fundación 
Galicia-Europa, Empresas del Área 
 

4 

ACTUACIONES PRIORITARIAS INCLUIDAS EN PEVIGO 2010 
APROBADO EN MARZO DE 2003 
(VER DETALLE DE ACTUACIONES EN ANEXO I) 

ESTADO 

a) Desarrollo del Plan de Comunicación del Plan Vigo 2010 A1 (Avanzado) 

b) Elaboración y puesta en marcha de un Plan Metropolitano de Marketing 
y Comunicación Internacional 

FI (en Fase de Iniciación) 

c) Ampliación del recinto ferial de Cotogrande F (Finalizado) 

d) Creación del Vigo Convention Bureau FI (en Fase de Iniciación) 

e) Incremento de la participación en proyectos y foros estratégicos de la 
Unión Europea 

A1 (Avanzado) 

f) Fomento de las misiones culturales de instituciones viguesas en el 
exterior 

R1 (en Realización) 
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IDENTIFICACIÓN (continuación) 
 
Programa 15. “Enseñando Vigo al mundo”  
Promoción de la imagen exterior de Vigo. 
 
Área de Actuación y Gestión: Comunicación y Marketing 

5 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 
 
MODIFICACIÓN/AMPLIACIÓN/MATIZACIÓN:  

Propuesta Observaciones Cód.* 

Campaña informativa sobre lo que supone el Área Metropolitana 
dirigida a los vecinos en general 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación a). 

FAAVV 

Apoyo, y coordinación, a todos aquellos símbolos o instituciones 
que, por sí mismos, desarrollan iniciativas que promueven la 
imagen de Vigo en el exterior (Celta, Puerto, Universidad, PSA 
fábrica de Vigo, turismo náutico,…) 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación b) y f). 

CN 

Potenciar la imagen de la capacitación de la población del Área 
Metropolitana de Vigo como factor de atracción de nuevas 
empresas 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación b). 

UGT 

Crear una oficina de proyectos europeos para empresas e 
instituciones 

Se ha interpretado que se 
puede matizar en la 
actuación e). 

FAAVV 

 

También hay propuestas que se ha interpretado que ya están indicadas en las actuaciones y los hitos: 

Propuesta Actuación Cód.* 

Mailing en galego y castellano, con lo que ofrece la urbe respecto al Programa 
14 “Vigo al natural” 

b)  UGT 

Promoción del entorno natural de la ría a nivel internacional b) FAAVV 

Promoción de Vigo y su área a través de ferias de muestras y exposiciones 
dentro y fuera de Galicia 

a), b) y f) UGT 

Difusión de Vigo y su área con sus potencialidades respecto al programa 2 
“Vigo, centro de la Euroregión” 

a), b) y f) UGT 

Divulgar lo que supone en el área del gran Vigo y alrededores a través de 
nudos propagandísticos respecto al Programa 6 “Vigo emprende y crece” 

a), b) y f) UGT 

Prensa, dípticos, comparación externa respecto al Programa 13 “Vigo acogedor 
y amable” 

a), b) y f) UGT 

Conocimiento en profundidad de Vigo (lo que ofrecen sus gentes) y sus 
costumbres 

a), b) y f) UGT 

Creación de un ente de promoción del turismo de negocios de la ciudad de 
Vigo formada por Instituciones Públicas, asociaciones profesionales, entidades 
privadas, entre otros, que coordine el IFEVI y el futuro Palacio de Congresos 
de Vigo 

d) IFEVI 

 

 

NUEVAS: 

No se han recibido propuestas de actuaciones estratégicas nuevas  

 

 
* FAAVV: Federación de Asociacións Veciñais de Vigo; CN: Caixanova; APV: Autoridad Portuaria de Vigo; UGT: Unión General de Trabajadores-U.G.T.; 

GPM PP: Grupo Político Municipal del P.P.; IFEVI: Instituto Feiral de Vigo. 
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ANEXO V: HOJAS DE TRABAJO PARA EL PROCESO 
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MODELOS DE HOJAS DE TRABAJO PARA EL CONSEJO GENERAL DEL PLAN 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE DE LAS AGRUPACIONES DE PROGRAMAS 

AGRUPACIÓN 

DE 

PROGRAMAS 

RELACIÓN DE PROGRAMAS 
VALORACIÓN DEL GRADO 

DE AVANCE 

AGRUPACIÓN 1 

(AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano 

ordenado 

 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión 

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al 

mundo, abierta a la ciudad 

 Programa 4: Vigo, región urbana en 

movimiento 

 0%   

 del 1% al 10% 

 del 11% al 25% 

 de 26% al 50% 

 de 51% al 75% 

 de 76% al 90% 

 de 91% al 99% 

 100%   

AGRUPACIÓN 2 

(AG2) 

 Programa 5: Vigo presente en la economía 

global 

 Programa 6: Vigo, emprende y crece 

 0%   

 del 1% al 10% 

 del 11% al 25% 

 de 26% al 50% 

 de 51% al 75% 

 de 76% al 90% 

 de 91% al 99% 

 100%   

AGRUPACIÓN 3 

(AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer 

 Programa 8: Vigo, camino a la excelencia 

 Programa 9: Vigo, un entorno de 

conocimiento e innovación 

 0%   

 del 1% al 10% 

 del 11% al 25% 

 de 26% al 50% 

 de 51% al 75% 

 de 76% al 90% 

 de 91% al 99% 

 100%   

AGRUPACIÓN 4 

(AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones 

 Programa 11: Vigo en forma 

 Programa 12: Vigo crea cultura 

 Programa 13: Vigo acogedor y amable 

 Programa 14: Vigo al natural 

 

 0%   

 del 1% al 10% 

 del 11% al 25% 

 de 26% al 50% 

 de 51% al 75% 

 de 76% al 90% 

 de 91% al 99% 

 100%   

AGRUPACIÓN 5 

(AG5) 
 Programa 15: Enseñando Vigo al mundo 

 0%   

 del 1% al 10% 

 del 11% al 25% 

 de 26% al 50% 

 de 51% al 75% 

 de 76% al 90% 

 de 91% al 99% 

 100%   
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PROPUESTAS DE NUEVAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 

HOJA DE TRABAJO                                                       CONSEJO DEL PLAN 

PROGRAMAS 
PROPUESTA DE NUEVAS ACTUACIONES ESTRATÉGICAS PARA SU 

CONSIDERACIÓN EN EL PLAN 

Programa 1.  
“Vigo, espacio  

metropolitano ordenado” 
 

Programa 2.  
“Vigo, centro de la 

Euroregión” 
 

Programa 3.  
“Puerto de Vigo: una puerta al 

mundo, abierta a la ciudad” 
 

Programa 4.  
“Vigo, región urbana en 

movimiento” 
 

Programa 5.  
“Vigo presente en la 

economía global” 
 

Programa 6.  
“Vigo emprende y crece” 

 

Programa 7.  
“Vigo, saber hacer” 

 

Programa 8.  
“Vigo, camino  

a la excelencia” 
 

Programa 9.  
“Vigo, un entorno de 

conocimiento e innovación” 
 

Programa 10.  
“Vigo, un mar  

de emociones” 
 

Programa 11.  
“Vigo en forma” 

 

Programa 12.  
“Vigo crea cultura” 

 

Programa 13.  
“Vigo acogedor y amable” 

 

Programa 14.  
“Vigo al natural” 

 

Programa 15.  
“Enseñando Vigo  

al mundo” 
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MODELO DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS PARA LAS 

ORGANIZACIONES IMPULSORAS/IMPLICADAS 
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Cuestionarios de Seguimiento de Actuaciones 
 

 

Personas 

de 

contacto 

      Cargo:      

      Cargo:      

      Cargo:      

      Cargo:      

      Cargo:      

Forma de 

contacto 
Teléfono       Fax       E-mail       

 

El Plan Vigo 2010 se estructura en 15 Programas de Actuaciones Estratégicas Prioritarias para 

las que existen diversas Organizaciones Impulsoras e Implicadas (ver epígrafe 2 del documento 

adjunto). Una de las herramientas para valorar el grado de avance del Plan Vigo 2010 y 

completar la información es la consulta a dichas organizaciones. 

En ese sentido, en función de las necesidades de información de cada Programa, se diseñaron 

los correspondientes cuestionarios para cada organización impulsora o implicada. 

En general, las preguntas del cuestionario están diseñadas para facilitar las respuestas señalando 

con una X la casilla correspondiente e indicando el % concreto de desarrollo. El cuestionario 

puede incluir otro tipo de preguntas abiertas de información complementaria. En el apartado de 

Observaciones se pueden incluir los comentarios o matizaciones que se considere oportuno.  

 

Remitir el cuestionario a la Fundación ProVigo y su Área:  

Plaza de Compostela, nº 22-bajo 

36201 Vigo 

Tlfno: 986 22 18 01    Fax: 986 22 18 62 

e-mail: informacion@fundacionprovigo.org 

 
 
NOTA: Se diseñó un cuestionario personalizado para cada una de las 
organizaciones en función de las necesidades de información y su relación con 
los Programas, resultando un total de 43 cuestionarios. 
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Periodo: desde el 2002 hasta la actualidad 

Programas relacionados con su entidad: Programa - - - 

ACTUACIONES PRIORITARIAS PLAN VIGO 2010 

RELACIONADAS CON SU ENTIDAD 

VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE 
No 

Iniciado 

Fase de 

Iniciación 
En Realización Avanzado 

Fase de 

Finalización 
Finalizado 

0% 
del 1% al 

10% 

del 11% 

al 25% 

de 26% 

al 50% 

de 51% 

al 75% 

de 76% 

al 90% 

de 91% al 

99% 
100% 

A…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

B…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

C…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

………………………….. 
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

OBSERVACIONES (en caso de necesidad conteste por el reverso):  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodo: desde el 2002 hasta la actualidad 

Programas relacionados con su entidad: Programa - - - 

ACTUACIONES PRIORITARIAS PLAN VIGO 2010 

RELACIONADAS CON SU ENTIDAD 

ESTADO 
No 

iniciado 

Iniciando 

estudio 

Concreción 

del estudio 

Adjudicación 

de obras 

Iniciando 

obras 
Ejecución Avance 

Puesta en 

marcha 

0% 
del 1%  

al 10% 

del 11%  

al 25% 

de 26%  

al 36% 

de 37% 

al 50% 

de 51% 

al 75% 

de 76% 

al 99% 
100% 

1…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

2…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

3…………………………  
 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

 

     % 

………………………….. 
 

     % 

 

     % 

 

     % 
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OBSERVACIONES (en caso de necesidad conteste por el reverso):  
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Periodo: desde el 2002 hasta la actualidad 
Programas relacionados con su entidad: Programa - - - 

ACTUACIONES PRIORITARIAS PLAN VIGO 2010 RELACIONADAS CON SU ENTIDAD 

Indique en qué año/s se han realizado las actuaciones XXX:  

2002         2003         2004         2005         2006  

Indique las actuaciones XXX más relevantes que se han llevado a cabo en el año 2006 (desde enero hasta la 
actualidad):  

      

 

 

 

Indique en qué año/s se han realizado actuaciones YYY: 

2002         2003         2004         2005         2006  

Indique las actuaciones YYY más relevantes que se han llevado a cabo en el año 2006 (desde enero hasta la 
actualidad): 

      

 

 

 

Indique en qué año/s se han realizado acciones dirigidas a ZZZ: 

2002         2003         2004         2005         2006  

Indique las acciones más relevantes dirigidas a ZZZ que se han llevado a cabo en el año 2006 (desde enero hasta la 
actualidad): 

      

 

 

 

OBSERVACIONES (en caso de necesidad conteste por el reverso):  
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MODELOS DE HOJAS DE TRABAJO PARA LA COMISIÓN DE 

SEGUIMIENTO 2 CON EL APOYO DEL PANEL DE EXPERTOS 
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VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE  

 

AGRUPACIÓN 

DE 

PROGRAMAS 

RELACIÓN DE PROGRAMAS 

VALORACIÓN DEL GRADO DE AVANCE 

No 

Iniciado 

Fase de 

Iniciación 
En Realización Avanzado 

Fase de 

Finalización 
Finalizado 

0% 
del 1%  

al 10% 

del 11% 

al 25% 

de 26% 

al 50% 

de 51% 

al 75% 

de 76% 

al 90% 

de 91%  

al 99% 
100% 

AGRUPACIÓN 

1 (AG1) 

 Programa 1: Vigo, espacio metropolitano 

ordenado 
        

 Programa 2: Vigo, centro de la Euroregión         

 Programa 3: Puerto de Vigo: una puerta al 

mundo, abierta a la ciudad 
        

 Programa 4: Vigo, región urbana en 

movimiento 
        

AGRUPACIÓN 

2 (AG2) 

 Programa 5: Vigo presente en la economía 

global 
        

 Programa 6: Vigo, emprende y crece         

AGRUPACIÓN 

3 (AG3) 

 Programa 7: Vigo, saber hacer         

 Programa 8: Vigo, camino a la excelencia         

 Programa 9: Vigo, un entorno de 

conocimiento e innovación 
        

AGRUPACIÓN 

4 (AG4) 

 Programa 10: Vigo, un mar de emociones         

 Programa 11: Vigo en forma         

 Programa 12: Vigo crea cultura         

 Programa 13: Vigo acogedor y amable         

 Programa 14: Vigo al natural         

AGRUPACIÓN 

5 (AG5) 
 Programa 15: Enseñando Vigo al mundo         
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PRIORIZACIÓN DE PROPUESTAS DE ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR Y NUEVAS  

PROGRAMAS ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR 
Menos 

Prioritario 
 Más 

Prioritario 

1 2 3 4 5 

Programa 1  

“Vigo, espacio  

metropolitano 

ordenado” 

Contemplar en el planeamiento urbano los espacios necesarios 

para posibles líneas de metro entre Guixar, Urzáiz, Sárdoma, 

Citroën y la zona Portuaria 
     

Ampliación de la superficie contemplada en el planeamiento 

urbano para la creación de zonas industriales y de 

almacenamiento 
     

Nueva autovía entre Vigo y O Porriño con la remodelación de la 

Avenida de Madrid y que en la definición del trazado intervengan 

los Concellos más afectados (Vigo, Mos, O Porriño y Redondela) 
     

Programa 2  

“Vigo, centro de la 

Euroregión” 

Plan Integral de Tráfico para Vigo que abarque el transporte de 

pasajeros y mercancías por todos los medios: aéreo, marítimo, 

ferroviario y por carretera (se proponen 36 hitos para este Plan) 
     

Programa 3 

“Puerto de Vigo: una 

puerta al mundo, 

abierta a la ciudad” 

Ampliación de muelles y desarrollo de la terminal de 

contenedores de Bouzas 
     

Remodelación y ampliación del Puesto de Inspección Fronterizo 

(PIF) 
     

Ampliar la longitud del muelle de cruceros      

Desarrollo comercial de la Plataforma Logística del Puerto de 

Vigo 
     

Conexión del Puerto con la línea de ferrocarril de altas 

prestaciones 
     

Nuevas actividades en tráfico de pesca: Aumentar la cuota de 

pesca fresca; Desarrollo y mejora de lonjas: Lonjas de Congelado; 

Incremento de la Pesca Congelada; Trazabilidad y Certificados de 

Calidad; Estudio de implantación de una lonja de Futuros 

     

Acciones comerciales del Puerto de Vigo: Acciones comerciales 

de nuevos tráficos de cruceros; Fidelización de cruceristas en el 

Área de Vigo 
     

Programa 4 

“Vigo, región urbana 

en movimiento” 

Reorientación en el enfoque del primer cinturón de circunvalación 

hacia su integración en el concepto de vía urbana dada la 

evolución del segundo cinturón y la previsión de la Ronda como 

cinturón intermedio 

     

Facilitar el enlace de Redondela con Vigo, de tal manera que 

exista un corredor completo desde Rande hasta Bouzas, libre de 

peajes (afecta a O Morrazo, Pontevedra y Redondela) 
     

Nueva autovía entre Arousa, Pontevedra, Morrazo, Vigo, Mos y 

O Porriño 
     

Trazado ferroviario de alta Velocidad para personas y altas 

prestaciones para mercancías: Unión de Galicia y Portugal; 

Trazado de Galicia con la meseta a través de Cerdedo-Carballiño; 

Nueva estación de Renfe en Urzáiz; Tramo entre la Avda. de 

Buenos Aires-Chapela y la Estación de Urzáiz por túnel; Nueva 

estación ferroviaria en Sárdoma; Enlaces con Citroën, Zona 

Franca y Aeropuerto 

     

Programa 5 

“Vigo presente en la 

economía global” 

---      

Programa 6 

“Vigo emprende y 

crece” 

Prever suelo adecuado para las empresas de frío existentes o que 

se pretendan instalar en el área 
     

Creación de zonas adecuadas para escombros de la construcción y 

para residuos industriales 
     

Programa 7 

“Vigo, saber hacer” 
---      
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PROGRAMAS ACTUACIONES A MODIFICAR/AMPLIAR/MATIZAR 
Menos 

Prioritario 
 Más 

Prioritario 

1 2 3 4 5 

Programa 8 

“Vigo, camino a la 

excelencia” 

---      

Programa 9 

“Vigo, un entorno de 

conocimiento e 

innovación” 

---      

Programa 10 

“Vigo, un mar de 

emociones” 

Desarrollar la oferta turística relacionada con el mar desde una 

perspectiva integral y de forma coordinada entre todos los 

organismos relacionados 
     

Programa 11 

“Vigo en forma” 

Diseñar un proyecto de deporte intergeneracional      

Nuevas alternativas o modelos de viabilidad para el estadio de 

Balaídos 
     

Programa 12 

“Vigo crea cultura” 
Apoyo estratégico a la rehabilitación del Casco Vello      

Programa 13 

“Vigo acogedor y 

amable” 

Potenciar y acelerar el nuevo hospital de referencia para Vigo, 

contemplando en el mismo las necesidades de todo el Área, 

incluyendo las relativas a O Morrazo y Redondela 
     

Ampliación del ámbito de actuación del Pacto Local de Empleo a 

otras acciones además de las ya incluidas en el Proyecto Equal 
     

Programa para potenciar el alquiler (construcción de VPO 

(viviendas de protección oficial) para alquiler,…), incluyendo el 

aprovechamiento del Casco Vello de Vigo 
     

Programa 14 

“Vigo al natural” 

Definir un Parque o Jardín Botánico ubicado entre Valadares y 

Beade 
     

Programa 15 

“Enseñando Vigo  

al mundo” 

Campaña informativa sobre lo que supone el Área Metropolitana 

dirigida a los vecinos en general 
     

Apoyo, y coordinación, a todos aquellos símbolos o instituciones 

que, por sí mismos, desarrollan iniciativas que promueven la 

imagen de Vigo en el exterior (Celta, Puerto, Universidad, PSA 

fábrica de Vigo, turismo náutico,…) 

     

Potenciar la imagen de la capacitación de la población del Área 

Metropolitana de Vigo como factor de atracción de nuevas 

empresas 
     

Crear una oficina de proyectos europeos para empresas e 

instituciones 
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PROGRAMAS NUEVAS ACTUACIONES 
Menos 

Prioritario 
 Más 

Prioritario 

1 2 3 4 5 

Programa 1 

“Vigo, espacio 

metropolitano 

ordenado” 

--- 

     

Programa 2 

“Vigo, centro de la 

Euroregión” 

Ubicación de centros euroatlánticos en el ámbito metropolitano 

de Vigo 

     

Programa 3 

“Puerto de Vigo: una 

puerta al mundo, 

abierta a la ciudad” 

Mejora constante en seguridad, calidad y medio ambiente 

     

Programa 4 

“Vigo, región urbana 

en movimiento” 

Implantación de un servicio de metro urbano 
     

Programa 5 

“Vigo presente en la 

economía global” 

--- 
     

Programa 6 

“Vigo emprende y 

crece” 

Creación en el área metropolitana de una Ciudad del Transporte 

con los servicios necesarios para su gestión y operatividad 
     

Desarrollar en el Área el centro de reparaciones navales de 

Galicia 
     

Programa 7 

“Vigo, saber hacer” 
--- 

     

Programa 8 

“Vigo, camino a la 

excelencia” 

--- 
     

Programa 9 

“Vigo, un entorno de 

conocimiento e 

innovación” 

--- 

     

Programa 10 

“Vigo, un mar de 

emociones” 

--- 
     

Programa 11 

“Vigo en forma” 
--- 

     

Programa 12 

“Vigo crea cultura” 

Incorporación dentro del programa museístico y cultural del 

área metropolitana de un “Museo da Ciencia e da Tecnoloxía” 

optimizando, en su caso, espacios existentes. 

     

Programa 13 

“Vigo acogedor y 

amable” 

Programa metropolitano de bienestar e integración social 
     

Programa 14 

“Vigo al natural” 
Desarrollo de un programa metropolitano de saneamiento 

     

Programa 15 

“Enseñando Vigo  

al mundo” 

--- 
     

 

 


